

## 종합경기장 부지재생

생태도시국			
체육종합시설추진단장	281-5033	정진	담당자
전시컨벤션팀장	281-2920	장재영	
담당자	281-5004	정훈	

### □ 사업개요

- 위치 : 덕진구 기린대로 439번지 일원(덕진동1가 1220-16)
- 사업규모 : 면적 120,923m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 용역비 : 5억원
  - ※ 기본구상 및 타당성조사 용역 완료 후 사업내용 확정
- 용역내용 : 역사성을 살려 추억을 담을 수 있고 시민들의 욕구를 충족할 수 있는 공간 조성

### □ 연도별 자원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	5	5	5				
시비	5	5	5				

### □ 추진절차

- 1단계('18. 07. ~ '19. 10.)
  - 종합경기장 이전사업 내용 변경에 따른 롯데쇼핑 분쟁 해결
  - 종합경기장 대체시설(야구장 및 육상경기장 증축) 관련 전라북도 협의 추진
  - 행정절차(용역과제심의, 일상감사 등) 이행
  - 기본구상 및 타당성조사 용역 완료

○ 2단계('19. 11. ~ '22. 06.)

- 사업내용 확정 및 행정절차(투융자심사 등) 이행
- 사업시행 및 완료

**□ 기대효과**

- 전주 종합경기장은 역사가 있는 건축자산으로써 전북 도민들의 추억과 기억이 남아있는 공간으로 재창조
- 전주시의 정체성을 지켜내고 가치 있는 공간으로 재탄생시켜 다양한 시민들의 욕구를 수용

**□ 향후 추진계획**

- 종합경기장 관련 분쟁 해결
  - 롯데쇼핑, 전라북도 지속 협의
- 행정절차(용역과제심의, 일상감사 등) 이행

**□ 연도별 목표 및 추진계획**

구 분		목 표	추진 계획
2018	3~4분기	• 종합경기장 관련 분쟁 해결	• 롯데쇼핑 협약 관련 지속 협의 • 대체시설 관련 전라북도 협의
2019	1분기	• 행정절차 이행	• 용역과제 심의 • 일상감사, 계약심사 등
	2분기	• 용역 발주	• 기본구상 및 타당성조사 용역 발주
	3분기	• 용역 완료	• 용역 완료
	4분기	• 사업내용 확정	• 관련기관, 관련부서 협의
2020	1분기	• 사업추진	• 용역결과에 따라 시설기능별 해당부서 개별 추진 ex) 공원조성, 전시컨벤션센터 건립, 국립미술관 유치 등