

팔복예술공장 2단계 사업 추진

문화관광체육국			담당자
문화정책과장	281-2203	서배원	
문화콘텐츠팀장	281-2545	정세현	
담당자	281-2224	이소원	

□ 사업개요

- 위치 : 덕진구 구렛들 1길 46(팔복예술공장 2단지)
- 사업기간
 - 1단계 : 2018. 5. ~ 2019. 6. (꿈꾸는 예술터 공간조성 사업)
 - 2단계 : 2019. 7. ~ 2022. 6. (문화예술 프로그램 운영)
- 사업비
 - 1단계 : 20억원(국비 10, 시비 10)
 - 2단계 : 16억원(시비) / 연 4억원
- 사업내용 : 시설 리모델링 및 문화예술 프로그램 운영
 - 예술교육공간(308㎡), 예술융합공간(750㎡), 아카이브관(145㎡), 예술놀이터(야외공간)
 - 아동·청소년 프로그램, 예술교육자 양성 프로그램, 지역협력 프로그램 등

□ 연도별 자원 투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	36	36	20	4	4	4	4
국비	10	10	10				
시비	26	26	10	4	4	4	4

□ 추진절차

- 1단계('18. 08 ~ '19. 06)
 - 2단계 사업 '꿈꾸는 예술터' 공간조성 사업진행(리모델링)
 - 세대별 예술교육 프로그램 개발 및 시범 프로그램 운영
- 2단계('19. 07 ~ '19. 12)
 - 팔복예술공장 2단지 '꿈꾸는 예술터' 개관 및 예술교육프로그램 운영
 - 초중고 연계 프로그램, 레지던스 작가 연계 교육 프로그램 등

○ 3단계('20. 01 ~)

- 팔복예술공장 브랜드화(명소화)를 위한 교육·전시 사업 확대 운영
- 예술교육관련 국비 공모, 신진작가 발굴 사업, 영유아 예술교육 등

□ 기대효과

- 예술교육시설이 부족한 전주 서북권의 예술교육 거점공간으로서의 역할 수행
- 전주시 교육관련 기관과의 협업을 통한 예술교육 전문성·확산성 확보
- 산업단지 특성에 따른 예술, 과학(기술), 인문이 결합된 상상예술놀이터 구성

□ 향후 추진계획

- 설계완료 및 시공업체 선정, 착공
- '꿈꾸는 예술터' 준공
- 문화예술 프로그램 운영

□ 연도별 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2018	3분기	• 시범프로그램 개발 및 운영	• 예술교육 파일럿 프로그램 개발 및 운영
	4분기	• '꿈꾸는 예술터' 교육공간 조성	• 실시설계 완료 후 시공업체 선정하여 12월 착공 예정
2019	1분기	• 건축공사 • 교육대상자 모집	• 건축공사 • 유아, 초등·중등·고등학교 대상 모집 및 홍보
	2분기	• 건축공사 완료 및 개관 준비	• 꿈꾸는 예술터 완공 및 개관행사계획 및 개관 준비
	3분기	• '꿈꾸는 예술터' 개관 및 운영	• '꿈꾸는 예술터' 개관 및 교육프로그램 운영
	4분기	• 예술교육 활성화	• 분야별 예술교육사업 활성화 도모
2020	1분기	• 팔복예술공장 명소화 추진	• 예술교육 프로그램 활성화 및 신진작가 발굴
	2분기	• 예술교육 확대	• 전주시 교육관련 기관과의 협업을 통한 전문성 및 프로그램 확장
	3분기	• 네트워크 확장	• 협력기관 및 시민참여 기반 네트워크 확장 (관람객·근로자·주민센터)
	4분기	• 자유개방형 교육 프로그램 개발	• 개방형 체험 교육프로그램 지속 개발 및 운영