

# 국공립 어린이집 확대

복지환경국			담당
여성가족과장	281-2310	신계숙	
보육담당	281-2347	김현옥	
담당자	281-2492	전현신	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 추진방향 : 공동주택 관리동과 기존 어린이집 시설 활용하여 전환

### I. 기존 및 신축 공동주택 관리동 어린이집 국공립 전환

- 지원대상 : 국공립 전환 신청 공동주택 관리동 어린이집
- 전환방법 : 어린이집 건물 기부채납 및 무상임대 조건
- 지원한도 : 리모델링 110백만원, 기자재구입비 10백만원
- 우선순위 : 저소득층 밀집 주거지역, 500세대이상 공동주택 단지, 산업단지지역
- 전환대상 세부 선정기준(4개 항목)
  - ① 정원충족률 85%이상 ② 공동주택 500세대이상 ③ 평가인증 필수 ④ 영유아보육법상 1개월 이상의 행정처분이 진행중이거나 최근 3년 이내(보건복지부 기준) 1개월 이상의 행정처분 이력(시설, 개인)이 있을 경우 제외 등

### II. 개인소유 민간어린이집 장기임차 국공립 전환

- 지원대상 : 기존 개인소유 민간어린이집 장기임차 국공립 전환
- 선정방법 : 현장실사 후 사전적격심사 75점이상, 국공립위탁심사 70점 이상  
보육정책위원회 심의결정(先) 점수합산 고득점순 전환 신청(後)
- 전환방법 : 어린이집 건물 최대 10년 이상 장기임차, 최초 운영권 보장 조건
- 지원한도 : 리모델링 110백만원, 근저당 설정 비용 100백만원(부채상환), 기자재 10백만원
- 운영권 부여 : 기존 운영자 최초 운영권 5년 보장, 이후 심사 후 재위탁
- 계약종료 : 장기임차 종료 후 민간어린이집으로 인가 가능

○ 사업비 : 총 28.52억원

\* 개소당 1.2억원(국50%, 도15%, 시35%)

리모델링비 1.1억원, 기자재구입비 0.1억원(장기임차 1억원 추가 지원)

○ 추진목표 : 총 19개소(現 8개소, 11개소 증)

## □ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					
			소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	28.52	0.6	27.92	1.2	19.52	2.4	3.6	1.2
국비	9.18	0.3	8.88	0.6	4.68	1.2	1.8	0.6
도비	2.75	0.09	2.66	0.18	1.4	0.36	0.54	0.18
시비	10.43	0.21	10.22	0.42	7.28	0.84	1.26	0.42
민자	6.16		6.16		6.16			

## □ 추진절차

- 1단계('18. 03 ~ '19. 12)
  - '18. 7. 19. 개인소유 민간어린이집 장기임차 2개소 국공립 전환 확정
  - '18. 8. 6. 신축 공동주택 관리동 어린이집 1개소 국공립 전환 확정
  - '18. 9. 11. 하나금융 민관협력 국공립전환 사업대상 확정 - 1개소
  - '18.11. 8. 개인소유 민간어린이집 장기임차 1개소 국공립 전환 확정
  - 보조금 교부 신청, 민간위탁 의회동의, 협약, 리모델링, 개원(5개소) 추진
- 2단계('20. 01 ~ '21. 12)
  - 개인소유 민간어린이집 장기임차 국공립 전환 지속 추진
  - 기존 및 신축 공동주택 관리동어린이집 장기임차 국공립 전환 지속 추진
  - 보조금 교부 신청, 민간위탁 의회동의, 협약, 리모델링, 개원(5개소) 추진
- 3단계('22. 01 ~ '22. 12)
  - 개인소유 민간어린이집 장기임차 국공립 전환 지속 추진
  - 기존 및 신축 공동주택 관리동어린이집 장기임차 국공립 전환 지속 추진
  - 보조금 교부 신청, 민간위탁 의회동의, 협약, 리모델링, 개원(1개소) 추진

## □ 기대효과

- 부모 선호도가 높은 국공립 어린이집의 확대로 양질의 보육서비스 제공
- 공공보육 강화로 안심 보육환경 조성 및 저출생 문제 해결에 기여하고자 함

## □ 향후 추진계획

- 관리동 어린이집 및 민간어린이집 장기임차 국공립 전환 신청, 예산 확보 추진
- 국공립어린이집 홍보물 제작 배포로 국공립 전환대상 지속 발굴(11개소)

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	• 민간위탁 추진	• 민간위탁 수탁자 선정 • 민간위탁 협약 체결
	4분기	• 리모델링 • 어린이집 개원(1개소)	• 어린이집 리모델링, 기자재구입 • 국공립어린이집 확충(1개소 개원완료)
2019	1분기	• 국공립 전환 신청 (2개소)	• 보건복지부 국공립 전환 신청(2개소) (관리동어린이집, 민간어린이집 장기임차)
	2분기	• 예산확보	• 보건복지부 예산 확보 • 사업계획 수립, 리모델링 1억1천, 기자재1천만
	3분기	• 민간위탁 추진	• 민간위탁 동의안, 수탁자 선정 • 민간위탁 협약 체결
	4분기	• 리모델링 • 어린이집 개원(4개소)	• 어린이집 리모델링, 기자재구입 • 국공립어린이집 확충(4개소 개원완료)
2020	1분기	• 국공립 전환 신청 (3개소)	• 보건복지부 국공립 전환 신청(3개소) (관리동어린이집, 민간어린이집 장기임차)
	2분기	• 예산확보	• 보건복지부 예산 확보 • 사업계획 수립, 리모델링 1억1천, 기자재1천만
	3분기	• 민간위탁 추진	• 민간위탁 동의안, 수탁자 선정 • 민간위탁 협약 체결
	4분기	• 리모델링 • 어린이집 개원(2개소)	• 어린이집 리모델링, 기자재구입 • 국공립어린이집 확충(2개소 개원완료)
2021	1분기	• 국공립 전환 신청 (2개소)	• 보건복지부 국공립 전환 신청(2개소) (관리동어린이집, 민간어린이집 장기임차)
	2분기	• 예산확보	• 보건복지부 예산 확보 • 사업계획 수립, 리모델링 1억1천, 기자재1천만
	3분기	• 민간위탁 추진	• 민간위탁 동의안, 수탁자 선정 • 민간위탁 협약 체결
	4분기	• 리모델링 • 어린이집 개원(3개소)	• 어린이집 리모델링, 기자재구입 • 국공립어린이집 확충(3개소 개원완료)
2022	상반기	• 국공립 전환 신청 (3개소) • 어린이집 개원(1개소)	• 보건복지부 국공립 전환 신청(3개소) (관리동어린이집, 민간어린이집 장기임차) • 어린이집 개원(1개소)