

장애인 자립지원전환 플랫폼 조성

복지환경국				담당
생활복지과장	281-2320	김인기	이준배	
장애인시설팀장	281-5180	박민아		
담당자	281-2078			

□ 사업개요

- 위치 : 미정(전주시 관내)
- 사업규모 : 장애인 자립지원전환 플랫폼 1개소
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 5억원
- 사업대상
 - ┌ 1차 : 21개소(거주시설 4, 공동생활가정·체험홈 17)
 - └ 2차 : 재가 장애인(전 연령 대상)
- 사업내용
 - 자립생활 체험홈, 공동생활가정 거주 장애인 전문적 사례 관리를 통한 맞춤형 서비스 지원
 - 자립 후 후원 등 지역자원 연계 및 지역복지 네트워크 구축
 - 거주시설 장애인의 탈시설 자립 지원
 - 재가 장애인의 자립욕구 조사 등을 통해 주거 자립 지원
 - 지역사회 자립을 위한 LH등과 연계한 주거전환서비스 지원

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	5	5			1.5	1.7	1.8
시비	5	5			1.5	1.7	1.8

□ 추진절차

- 1단계('19. 1. ~ '19. 12.)
 - 전주시 장애인거주시설 탈시설화 추진계획 2차 수립(1차, '15. 9. 수립)
 - 장애인자립전환센터 설립에 필요한 각종 법령 정비 및 예산 확보
- 2단계('20. 1. ~ '21. 12.)
 - 장애인자립전환센터 개소
 - 시설 장애인 탈시설 지원 및 공동생활가정·체험홈 이용 장애인의 완벽한 자립 도모

○ 3단계('22. 1. ~)

- 전라북도 탈시설 종합지원센터(도지사 공약)와 업무 연계 추진
- 발달장애인지원센터 등을 통해 자립을 희망하는 재가 장애인의 자립지원
- 관내 특수학교 재학생 대상으로 자립 교육 실시하여 자립의지 고취

□ 기대효과

- 시설 거주 장애인의 개인별 자립진단 등 지속적인 평가를 통해 탈 시설 도모
- 자립 전단계인 자립생활체험홈 및 공동생활가정 거주 장애인에게 맞춤형 사례관리를 통한 안정적인 지역사회 정착에 기여

□ 향후 추진계획

- 보건복지부 탈시설 연구용역 완료됨으로써 정부 정책 방향 확인
- 전주시 장애인거주시설 탈 시설화 2차 추진계획 작성

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	• 정책 동향 파악	• 사업규모 및 사업내용 분석
	4분기		• 정부 정책 방향 확인 (18. 12. 보건복지부 탈시설 연구용역 완료)
2019	1~2분기	• 자립지원전환플랫폼 설립 준비	• 전주시 장애인 거주시설 탈시설화 2차 추진 계획 작성 등
	3~4분기		• 탈시설화 관련 예산 확보 등
2020	1분기	• 자립지원전환플랫폼 설립 준비	• 장애인 자립지원전환플랫폼 개소
	2분기		• 시설 거주 장애인 탈시설 교육 지원 등
	3분기		• 시설 종사자 탈시설 관련 교육 실시
	4분기		• 체험홈, 공동생활가정 거주인 자립 지원
2021	1분기	• 자립지원전환플랫폼 설립 준비	• LH 연계를 통해 자립희망 장애인에게 주택 제공
	2분기		• 자립생활 체험홈 확대 운영 • 시설 및 재가 장애인 선택 가능한 다양한 주택 모형 개발
	3분기		• 재가 장애인 자립의지 고취 및 지원
	4분기		• 관내 특수학교 재학생 대상 자립 교육 실시 • 시설 거주 장애인의 체험홈 자립 독려 • 전북도 탈시설 종합지원센터와의 업무 협조
2022	상반기	• 자립지원전환플랫폼 설립 준비	• 자립지원전환플랫폼 지속 운영