

주민주도형 한옥마을 재생 2.0 프로젝트 추진

문화관광체육국				담당자
한옥마을지원과장	281-2683	김 용 태		
운영 팀 장	281-5093	강 진 호		
담당 자	281-5095	이 지 현		

□ 사업개요

- 위 치 : 한옥마을 지구 내
- 사업규모 : 주민주도형 한옥마을 재생 2.0 프로젝트 추진단 구성 및 실무추진 분과위 운영을 통한 콘텐츠 발굴·추진(연간 2억)
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 6억원
- 사업내용 : 주민소통을 기반으로 한 한옥마을 주민주도형 공동체 구성·운영 및 다양한 주민참여사업의 발굴·추진

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	6	6		2	2	2	
시비	6	6		2	2	2	

□ 추진절차

- 1단계('18. 8. ~ '18. 12.) : 공동체(주민자치회) 구성
 - 한옥마을 주민과의 소통 분위기 형성
 - 한옥마을 재생 2.0 프로젝트 추진을 위한 공동체 구성
 - ※ 공동체 비영리민간단체 등록, 예산 2억(민경) 확보
- 2단계('19. 1. ~ '19. 12.) : 주민 참여 사업 발굴 및 추진
 - 분과별 정기회의 개최 및 사업 발굴·추진
 - 사업 추진성과 피드백 및 성과보고회를 통한 주민참여사업 활성화
- 3단계('20. 1. ~) : 참여를 통한 상생 분위기 정착
 - 주민참여를 통한 한옥마을의 지속 발전 분위기형성 및 상생 사업 지속 추진

□ 기대효과

- 한옥마을 주민들과의 소통을 통한 재생 프로젝트 추진으로 주민이 주도하는 한옥마을 지속발전방향 정립
- 주민주도의 콘텐츠 발굴을 통해 한옥마을의 정체성을 지켜나가며, 주민과의 상생 분위기 조성

□ 향후 추진계획

- 주민자치회(가칭 비빔공동체) 구성을 위한 주민회의 지속추진
 - 위원장 및 이사 선출, 정관 작성 및 운영방안 협의 등
- 한옥마을 주민참여 시범사업 추진방안 검토(향교 방면 경관설치 등)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	• 주민참여분위기 조성	• SNS 소통 추진, 주민·자생단체 온오프라인 소통 • 한옥마을 주요행사 주민참여 기회제공(8회 380명)
	4분기	• 주민, 상인, 시민 대화합축제 마련 • 예산확보	• 주민참여 분위기 조성을 위한 대화합축제 추진 “한옥마을 비빔” 행사 • 주민참여 프로젝트 추진 예산 확보
2019	1분기	• 주민주도형 한옥마을 재생 20 프로젝트 추진계획 수립(1년차)	• 주민자치회 민간단체 등록 및 운영계획 수립 • 1년차 주민주도 콘텐츠 등 사업계획 수립
	2분기	• 주민참여 사업 추진	• 주민자치회 회의 운영 • 주민주도 콘텐츠 사업 추진
	3분기	• 주민참여 사업 추진	• 주민자치회 회의 운영 • 주민주도 콘텐츠 사업 추진
	4분기	• 주민참여 사업 추진 및 사업평가	• 주민자치회 회의 운영 • 주민주도 콘텐츠 사업평가
2020	1분기	• 주민주도형 한옥마을 재생 20 프로젝트 추진계획 수립(2년차)	• 2년차 주민주도 콘텐츠 등 사업계획 수립
	2분기	• 주민참여 사업 추진	• 주민자치회 회의 운영 • 주민주도 콘텐츠 사업 추진
	3분기	• 주민참여 사업 추진	• 주민자치회 회의 운영 • 주민주도 콘텐츠 사업 추진
	4분기	• 주민참여 사업 추진 및 사업평가	• 주민자치회 회의 운영 • 주민주도 콘텐츠 사업평가
2021	1분기	• 주민주도형 한옥마을 재생 20 프로젝트 추진계획 수립(3년차)	• 3년차 주민주도 콘텐츠 등 사업계획 수립
	2분기	• 주민참여 사업 추진	• 주민자치회 회의 운영 • 주민주도 콘텐츠 사업 추진
	3분기	• 주민참여 사업 추진	• 주민자치회 회의 운영 • 주민주도 콘텐츠 사업 추진
	4분기	• 주민참여 사업 추진 및 사업평가	• 주민자치회 회의 운영 • 주민주도 콘텐츠 사업평가
2022	상반기	• 3개년 사업 평가	• 주민주도형 한옥마을 재생 20 프로젝트 3개년 추진사업 평가 및 피드백