

오늘이 신명나는 생활밀착형 지원 시스템 확립

장애인일자리 종합타운 조성

사업개요

- ☑ 위치 : 전주시 덕진구 성덕동 477번지 일원(舊 자림학교 부지)
- ☑ 사업규모 : 부지면적 11,000㎡, 연면적 3,668㎡
- ☑ 사업기간 : 2023.~2027.(5년)
- ☑ 총사업비 : 157억원(국비 78, 도비 31, 시비 48)
- ☑ 사업내용 : 장애인일자리 종합타운을 조성하여, 맞춤형 직무개발·직업교육·고용연계·기업(창업)지원 등 장애인 일자리 활성화

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
합계	157		110.5		0.5	10	50	50	46.5
국비	78		55			5	25	25	23
도비	31		22			2	10	10	9
시비	48		33.5		0.5	3	15	15	14.5

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'23. 12.)
- 장애인일자리 종합타운 조성 타당성 및 기본구상 용역 추진
- ☑ 2단계 ('24. 1.~'24. 12.)
- 기본계획수립, 사업비(국비 등) 확보, 건축설계 추진
- ☑ 3단계 ('25.~'27.)
- 공사 착공 및 완공

기대효과

- ☑ 장애인의 재활 및 교육·훈련에서 고용까지 체계적인 지원과 육성으로 장애인일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모
- ☑ 시설 집적화를 통한 상호연계와 협업으로 장애인 고용을 확대하고 지속 가능한 양질의 일자리를 창출로 장애인들의 자립 지원

연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3~4분기	• 본예산 확보	• 용역과제심의 • 기본구상 용역비 본예산 반영
2023	1분기	• 기본구상용역추진	• 기본구상 용역 발주
	2~4분기		• 기본구상 용역 시행
2024	1분기	• 기본구상용역추진 • 기본계획 수립	• 기본구상용역추진 • 기본계획 수립
	2분기	• 타당성 및 기본구상 용역 완료 • 기본계획 수립 • 행정절차 추진 • 사업비 확보	• 타당성 및 기본구상 용역 완료 • 기본계획 수립 • 행정절차 이행 • 사업비(국비 등) 확보 활동
	3분기	• 행정절차 추진 • 사업비 확보	• 행정절차 이행 • 사업비(국비 등) 확보 활동
	4분기	• 건축설계 추진	• 건축설계 추진
2025	1~2분기	• 공사 추진	• 공사 추진
	3~4분기		
2026	상반기		