

도시

No. 9

100만 통합 전주 광역도시 생활권 조성

전주형 간선급행버스체계(BRT) 구축

사업개요

- ☑ 사업기간 : 2022.~2028.
- ☑ 사업위치 및 규모 : 총 3개 구간 28.5km

사업명	노선	연장(km)	사업기간	사업비(억원)
계	3개노선	28.5	2022~2028	1,108
기린대로	호남제일문~한벽교	10.6	2022.~2025.	415
백제대로	전주역~꽃밭정이네거리	8.4	2026.~2028.	323
송천중앙로~홍산로	에코시티~효천지구	9.5	2026.~2028.	370

※ 3개 축 구축 이후 삼례·봉동·용진 등 완주군 주요 지역으로 연장 추진

- ☑ 총사업비 : 1,108억원(국비 50%, 지방비 50%)
- ☑ 사업내용 : 중앙 버스전용차로 및 전용 정류장, 신호체계 등 간선급행버스체계 시설 구축

연도별  
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	1,108	3	437		15	200	222	668
국 비	552.5		218.5		7.5	100	111	334
시 비	555.5	3	218.5		7.5	100	111	334

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 6.~'24. 12.) : 1구간(기린대로) 공사 준비
  - 기린대로BRT 기본 및 실시설계 등 사전 행정절차 이행
- ☑ 2단계 ('25. 1.~'26. 6.) : 1구간 완공 및 2·3구간 공사 준비
  - 기린대로 공사 추진 및 운행 개시
  - 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행
- ☑ 3단계 ('27.~'28.) : 2·3구간 공사 추진
  - 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 공사 추진

## 기대효과

- ☑ BRT 구축으로 버스 정시성 확보 및 버스 통행속도 향상 등 도시 철도에 준하는 시내버스 서비스 제공 및 대중교통 활성화

## 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3~4분기	• 기린대로BRT 행정절차 이행	• 지방투자심사(중앙) 심의
2023	1~4분기	• 기린대로BRT 실시설계	• 기본 및 실시설계 용역
2024	1분기		• 기본 및 실시설계 용역 완료
	2분기	• 기린대로BRT 공사 발주	
	3분기	• 기린대로BRT 공사 시행	
2025	4분기	• 기린대로BRT 공사	• 기린대로BRT 공사 시행
	1~3분기	• 기린대로BRT 공사 • 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT추진	• 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행
2026	4분기	• 기린대로BRT 운영 • 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT추진	• 기린대로BRT 운영 • 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행
	상반기	• 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT추진	• 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행