

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 기본계획 수립 용역 착수 : '22. 12. ~ '23. 6.
- 행정절차 이행 : '23. 4. ~ '23. 9.
 - 도 보안성검토 승인('23. 4.)
 - 일상감사 및 계약심사('23. 6.)
 - 계약심의회('23. 9.)
 - 소프트웨어 과업심의회('23. 9.)
 - 도 정보화사업 사전 협의('23. 9.)
 - 소프트웨어 과업심의회('23. 9.)
- 협상에의한 계약 진행 : '23. 11. ~ '23. 12.
- 통합 재난상황실 구축사업 착수 : '23. 12. 21.

□ 향후 추진계획

- 통합재난상황실 구축 추진(1단계 사업) : '23. 8. ~ '24. 4.
 - 1차분 : 상황실확장 및 예·경보시스템 통합 및 SW(통합플랫폼) 개발
 - 2차분 : HW(서버 및 보안장비 등) 및 상용SW(GIS 등) 구입
- 2단계 사업추진 : '24. 10. ~ '25. 12.
 - 지역별 수리수문분석을 통한 계측시스템 설치구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획	
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표		
2022	하반기	5% (5%)	2% (2%)	• 사업 기본계획 수립	• 사업 기본계획 수립 용역 시행	
2023	1/4분기	15% (15%)	8% (10%)	• 사업 시행	• 사업 기본계획 수립 용역 준공 및 행정절차 이행	
	2/4분기					
	3/4분기	10% (25%)	10% (25%)	• 사업 추진	• 시설공사 착공	
	4/4분기	30% (55%)	30% (55%)		• 시설공사 추진	
2024	1/4분기	20% (75%)	-	• 사업 준공	• 시설공사 준공 • 재난 안전 통합플랫폼 구축 추진 • 재난 예·경보시설 구축 추진	
	2/4분기				• 시범운영 및 사업 준공	
	3/4분기				• 사업 시행	• 2단계 사업 착공
	4/4분기				5% (80%)	-
2025	1/4분기	5% (85%)	-	• 사업 추진	• 2단계 사업 추진	
	2/4분기	5% (90%)				
	3/4분기	5% (95%)				
	4/4분기	5% (100%)		• 사업 준공	• 2단계 사업 준공	