

친환경 전기차 보급 확대

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 관리번호 | NO. 22 | 임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 () | |
| 추진부서 | 기후변화대응과 | 총사업비 | 1,223억원 |
| 추진상황 | 정상추진 | 담당 | 이명옥 (전화 2810) |
| 추진율 ('23.12.누적) | 35% ※ 23.12.기준 목표율(35%) | 담당자 | 홍유진 (전화 2324) |

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 1,223억원(국비 474 / 도비 240 / 시비 509)
- 사업내용 : 친환경 전기자동차 보급 지원 및 충전시설 확충

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

| 구분 | 총투자 규모 | 기투자 | 임기 내 | | | | | 임기 후 ('27~) | 확보실적 | | |
|----|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------------------|------|-------|-------------|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | | '26 | 누계 | '23년 4분기 |
| 계 | 1,223 | 12 | 1,211 | 155 | 177 | 345 | 345 | 189 | 189 | 690.4 | 195.5 |
| 국비 | 474 | 8 | 466 | 71 | 80 | 125 | 125 | 65 | 65 | 389 | 67.5 |
| 도비 | 240 | 1 | 239 | 30 | 27 | 70 | 70 | 42 | 42 | 98.4 | 18 |
| 시비 | 509 | 3 | 506 | 54 | 70 | 150 | 150 | 82 | 82 | 203 | 110 |

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- '23년 전기자동차 상반기 보급사업 시행공고 및 대상자선정 : '23. 2. ~ 6.
 - 신청대수 : 승용 1,154대(일반865 택시253 기타36), 화물 527대(일반344 택배79 기타104)
 - 선정대수 : 승용 891대(일반 657 택시200 기타34), 화물 375대(일반241 택배66 기타68)
- '23년 전기자동차 하반기 보급사업 시행공고 및 대상자선정 : '23. 6. ~ 12.
 - 신청대수 : 승용 1,172대(일반934 택시206 기타32), 화물 380대(일반229 택배42 기타109)
 - 선정대수 : 승용 986대(일반773 택시183 기타30), 화물 301대(일반182 택배38 기타81)

- 공용주차장 등 전기차 충전시설 설치(급속 100기, 완속 107기) 추진: '23. 3. ~ 12.
- 전주시 다중이용시설 전기차 충전 인프라 구축 추진 협약: '23. 5. 31.
 - 「전기차 충전인프라 무상 설치사업」 협약체결

□ 향후 추진계획

- '24년 전기자동차 보급사업 시행 : '24. 2. ~ 12.
- 공용주차장 등 전기차 충전시설 운영 : '24. 1. ~

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분 | | 추진 목표 | | | 추진 계획 |
|------|-------|--------------|-------------|--|--|
| | | 목표율 (누적) | 추진율 (누적) | 달성목표 | |
| 2022 | 하반기 | 7% (7%) | 7% (7%) | <ul style="list-style-type: none"> 전기자동차 보급(900대) 보조금 지급 충전기 설치운영 | <ul style="list-style-type: none"> 신청자 접수 및 대상자 선정 신청자 접수 및 대상자 선정 등 하반기 보급사업 추진(전기차 900대 보급) 보완사항 검토하여 차후년도 반영 |
| 2023 | 1/4분기 | 7% (14%) | 7% (14%) | <ul style="list-style-type: none"> 보급사업 계획 수립 | <ul style="list-style-type: none"> 친환경자동차 수요조사 후 물량 조정 검토 |
| | 2/4분기 | 7% (21%) | 7% (21%) | <ul style="list-style-type: none"> 상반기 보급사업 추진 | <ul style="list-style-type: none"> 신청자 접수 및 대상자 선정 등 상반기 보급사업 추진(전기차 1,000대 보급) |
| | 3/4분기 | 7% (28%) | 7% (28%) | <ul style="list-style-type: none"> 하반기 보급사업 계획 수립 | <ul style="list-style-type: none"> 상반기 추진내용 반영하여 물량 조정 검토 및 배분 |
| | 4/4분기 | 7% (35%) | 7% (35%) | <ul style="list-style-type: none"> 하반기 보급사업 추진 | <ul style="list-style-type: none"> 신청자 접수 및 대상자 선정 등 하반기 보급사업 추진(전기차 1,000대 보급) 보완사항 검토하여 차후년도 반영 |
| 2024 | 1/4분기 | 7% (42%) | - | <ul style="list-style-type: none"> 보급사업 계획 수립 | <ul style="list-style-type: none"> 친환경자동차 수요조사 후 물량 조정 검토 |
| | 2/4분기 | 7% (49%) | - | <ul style="list-style-type: none"> 상반기 보급사업 추진 | <ul style="list-style-type: none"> 신청자 접수 및 대상자 선정 등 상반기 보급사업 추진(전기차 1,250대 보급) |
| | 3/4분기 | 7% (56%) | - | <ul style="list-style-type: none"> 하반기 보급사업 계획 수립 | <ul style="list-style-type: none"> 상반기 추진내용 반영하여 물량 조정 검토 및 배분 |
| | 4/4분기 | 7% (63%) | - | <ul style="list-style-type: none"> 하반기 보급사업 추진 | <ul style="list-style-type: none"> 신청자 접수 및 대상자 선정 등 하반기 보급사업 추진(전기차 1,250대 보급) 보완사항 검토하여 차후년도 반영 |
| 2025 | 1/4분기 | 7% (70%) | - | <ul style="list-style-type: none"> 보급사업 계획 수립 | <ul style="list-style-type: none"> 친환경자동차 수요조사 후 물량 조정 검토 |
| | 2/4분기 | 7% (77%) | - | <ul style="list-style-type: none"> 상반기 보급사업 추진 | <ul style="list-style-type: none"> 신청자 접수 및 대상자 선정 등 상반기 보급사업 추진(전기차 1,250대 보급) |
| | 3/4분기 | 7% (84%) | - | <ul style="list-style-type: none"> 하반기 보급사업 계획 수립 | <ul style="list-style-type: none"> 상반기 추진내용 반영하여 물량 조정 검토 및 배분 |
| | 4/4분기 | 7% (91%) | - | <ul style="list-style-type: none"> 하반기 보급사업 추진 | <ul style="list-style-type: none"> 신청자 접수 및 대상자 선정 등 하반기 보급사업 추진(전기차 1,250대 보급) 보완사항 검토하여 차후년도 반영 |
| 2026 | 상반기 | 9% (100%) | - | <ul style="list-style-type: none"> 계획 수립 상반기 보급사업 추진 | <ul style="list-style-type: none"> 신청자 접수 및 대상자 선정 등 하반기 보급사업 추진(전기차 1,300대 보급) |