

# 팔복동 산업단지, 디지털 산업단지화

관리번호	NO. 37	임기내 완료사업 ( √ ) / 임기후 계속사업 ( )	
추진부서	기업지원과	총사업비	12억원
추진상황	정상추진	담당	류재상 (전화 2646) 구자춘 (전화 2480)
추진율 ('23.12.누적)	80% ※ 23.12.기준 목표율(80%)	담당자	이기용 (전화 2868) 차주성 (전화 2066)

## □ 사업개요

- 위치 : 덕진구 팔복동, 여의동 일대 산업단지 및 공업지역
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 12억원(국비 3, 도비 0.9, 시비 8.1)
- 사업규모 : 6,567천m<sup>2</sup> (산업단지:3,896천m<sup>2</sup>, 공업지역:2,671천m<sup>2</sup>)
- 사업내용
  - 스마트 의류제조공장 클러스터 기반 조성(DB구축, 브랜드기업 발굴 등)
  - 봉제공장 ICT 인프라 구축을 통한 디지털 생산관리시스템 구축
  - 전주 공업지역 기본계획 수립 용역 추진
  - 전주시 산업단지 활성화 계획 수립 연구용역 추진

## □ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ( '27~ )	확보실적	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계
계	12	0	12	9	3	0	0	0	12	3
국비	3		3	1.5	1.5				3	1.5
도비	0.9		0.9	0.45	0.45				0.9	0.45
시비	8.1		8.1	7.05	1.05				8.1	1.05

## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 전주 산업단지 디지털 산업단지 조성
  - 공업지역 기본계획 수립 및 신규 산단 타당성 조사용역 착수보고('23.2.)
  - 공업지역 기본계획 수립 및 신규 산단 타당성 조사용역 중간보고('23.6.)
  - 「산업단지 활성화 계획 수립 연구용역」 추진계획 수립 용역 착수('23.7.)
  - 「산업단지 활성화 계획 수립 연구용역」 추진계획 수립 용역 착수보고('23.8.)
- 스마트 의류제조공장 클러스터 구축
  - 봉제공장 DB 고도화 및 구축 (15개사)
  - 기업 연계 봉제공장 생산량 확대('23. 4. ~ 7.) \* 잼버리 단복 등 8,913벌 납품
  - 브랜드기업(2개사) 및 연계 생산 봉제공장(2개사) 구축 추진('23. 8.~)
- 의류제조공장 클러스터 기반(DB·IOT기기) 구축 : '23. 7. ~ 12.
- 브랜드 기업(2개사) 발굴 및 생산공장 선정(6개사) : '23. 7. ~ 12.

## □ 향후 추진계획

- 산업단지 활성화 계획 수립 연구용역 추진 : '23. 7. ~ '24. 7.
- 공업지역 기본계획 수립 용역 완료 : '24. 10.

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진 목표			추진 계획	
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표		
2022	하반기	20% (20%)	16% (16%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•재원확보</li> <li>•사업준비</li> <li>•용역 추진</li> <li>•스마트공장 사업 기반 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•'22년 추경예산편성</li> <li>•전문기관 사전 협의</li> <li>•공업지역 기본계획 수립 용역 착수</li> <li>•스마트 의류제조공장 클러스터 구축사업 협약체결 (전북도, 전주시, 협력기관 4개사)</li> <li>•시생산 업체 선정 및 지원(5개사)</li> <li>•섬유업체 DB 및 ICT 인프라 구축(15개사)</li> <li>•브랜드 오더 연계(1개사)</li> </ul>
2023	1/4분기	15% (35%)	8% (24%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•스마트공장 기업지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•오더 연계 브랜드 발굴</li> <li>•섬유업체 DB 고도화</li> </ul>
	2/4분기	25% (60%)	36% (60%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•스마트공장 기업지원</li> <li>•용역 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•의류제조업체 생산관리 시스템 분석 및 품질검증</li> <li>•산업단지 활성화 계획 수립 용역 착수</li> </ul>
	3/4분기	10% (70%)	10% (70%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•스마트공장 기업지원</li> <li>•산업 분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•브랜드 오더 연계(1개사)</li> <li>•DB 구축 대상업체 발굴 및 인프라 구축(15개사)</li> <li>•산업 분석을 통한 전주형 산업단지 방향 설정</li> </ul>
	4/4분기	10% (80%)	10% (80%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•사업 성과조사</li> <li>•입지 분석</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•시생산(5개사)</li> <li>•수혜기업 만족도 조사 및 성과보고</li> <li>•산단 입지 분석 및 산단 활성화를 위한 전주형 산업단지 개발 방향 설정</li> </ul>
2024	1/4분기	9% ( 89%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•의견 수렴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•기업 및 근로자, 전문가 의견 수렴</li> </ul>
	2/4분기	1% ( 90%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•용역 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•업종 범위, 용도지역 등 검토 내용 반영하여 산업 단지계획 변경 추진</li> </ul>
	3/4분기	4% (94%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•산업단지계획 변경</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•전주시 산업단지 계획 변경</li> <li>•지식산업센터 건립 등 민간 개발 독려 및 기업유치 추진</li> </ul>
	4/4분기	6% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•기업 유치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•민간 지식산업센터 개발 유치</li> </ul>