

# 청년농업인 육성과 농업혁신

관리번호	NO. 42	임기내 완료사업 ( √ ) / 임기후 계속사업 ( )	
추진부서	농업기술과	총사업비	44.58억원
추진상황	정상추진	담당	김동선 (전화 6706)
추진율 ('23.9.누적)	25% ※ 23.12.기준 목표율(25%)	담당자	한다현 (전화 6708)

## □ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원
- 사업기간 : 2022.~2026.
- 사업비 : 44.58억원(국비 6, 시비 20.58, 자부담 18)
- 사업규모 : 100명, 11개소
- 사업내용 : 디지털 전문인력 양성(100명), 임대형 스마트 농장 조성(1개소), 스마트팜 시스템 설치(10개소)

## □ 자원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ( '27~ )	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	44.58	0	44.58	0	2.4	10.98	19.2	12	0	1.1	1.1
국비	6		6			6					
도비											
시비	20.58		20.58		1.2	3.78	9.6	6		0.8	0.8
기타	18		18		1.2	1.2	9.6	6		0.3	0.3

## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 임대농장 예정부지 관련부서 협의(녹지정원과, 도시개발과) : '23. 1.
- 농식품부 '경영실습임대농장' 공모관련 국비 확보 대응 : '23. 4.~10.
- 스마트팜 시설 지원(1개소) : '23. 3.~11.  
- 덕진구 강흥동 131-16, 17, 46 / 6,800m<sup>2</sup>
- 디지털 전문인력 청년농업인 양성교육(20회, 51명) : '23. 5.~11.
- 임대농장 추진관련 비행안전구역 내 작전성 검토요청(35사단) : '23. 9.~10.
- 예산확보 대응 : '23. 9.~12.

## □ 변경내용

구 분	당 초	변 경
사업비	44.58억원(국비 6, 시비 20.58, 자담 18)	35.48억원(도비 0.25, 시비 22.05, 자담 13.18)
연도별 추진계획	· 임대형 스마트 농장 착공 : 2024년	· 임대형 스마트 농장 착공 : 2025년 ※ 세부 추진일정 붙임 참조

- ‘임대형 스마트 농장 조성’ 관련 국비사업 종료에 따른 사업비 변경 및 사업기간 조정 필요

## □ 향후 추진계획

- 스마트팜 시스템 구축 지원(9개소) : '24.~
  - 스마트팜 시스템 구축 ('24) 2개소→('25) 5개소→('26) 2개소
- ‘임대형 스마트팜 농장’ 부지 및 예산확보 : '24.~
- 디지털 전문인력 양성 : '24.~

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>현황조사</li> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>청년농업인 현황 및 사업 수요조사</li> <li>예산확보</li> </ul>
2023	1/4분기	2% (7%)	2% (7%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>디지털농업 전문인력 양성</li> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업대상자 공모 및 사업추진</li> </ul>
	2/4분기	8% (15%)	8% (15%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트농장 사전절차 이행</li> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사전조사 및 부지확보</li> <li>스마트팜 시스템 지원</li> </ul>
	3/4분기	5% (20%)	5% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트팜 설치</li> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산확보 대응</li> </ul>
	4/4분기	5% (25%)	5% (25%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트팜 설치</li> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산확보 대응</li> </ul>
2024	1/4분기	3% (28%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업대상자 공모 및 사업추진</li> </ul>
	2/4분기	7% (35%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트팜 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 착공</li> </ul>
	3/4분기	5% (40%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트팜 시스템 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트팜 시스템 지원</li> </ul>
	4/4분기	5% (45%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트팜 시스템 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트팜 시스템 지원</li> </ul>
2025	1/4분기	5% (50%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업대상자 공모 및 사업추진</li> </ul>
	2/4분기	15% (65%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업대상자 공모 및 사업추진</li> </ul>
	3/4분기	10% (75%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트팜 설치</li> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트팜 준공</li> <li>스마트팜 시스템 지원</li> </ul>
	4/4분기	5% (80%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트팜 설치</li> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트팜 준공</li> <li>스마트팜 시스템 지원</li> </ul>
2026	상반기	100% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트팜 운영</li> <li>스마트팜 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대형 스마트팜 임차인 모집 및 운영</li> <li>스마트팜 시스템 지원</li> </ul>

# 붙임1

## 연도별 추진계획 변경사항

### [변경 전]

구 분	달성목표	추진계획	
2024	1/4분기	• 스마트팜 시스템 구축	• 사업대상자 공모 및 사업추진
	2/4분기	• 임대형 스마트팜 설치	• 공사 착공
	3/4분기	• 스마트팜 시스템 설치	• 스마트팜 시스템 지원
	4/4분기	• 스마트팜 시스템 설치	• 스마트팜 시스템 지원
2025	1/4분기	• 스마트팜 시스템 구축	• 사업대상자 공모 및 사업추진
	2/4분기	• 스마트팜 시스템 구축	• 사업대상자 공모 및 사업추진
	3/4분기	• 임대형 스마트팜 설치 • 스마트팜 시스템 구축	• 임대형 스마트팜 준공 • 스마트팜 시스템 지원
	4/4분기	• 임대형 스마트팜 설치 • 스마트팜 시스템 구축	• 임대형 스마트팜 준공 • 스마트팜 시스템 지원
2026	상반기	• 임대형 스마트팜 운영 • 스마트팜 시스템 구축	• 임대형 스마트팜 임차인 모집 및 운영 • 스마트팜 시스템 지원

### [변경 후]

구 분	달성목표	추진계획	
2024	1/4분기	• 스마트팜 시스템 구축(2개소)	• 스마트팜 시스템 구축 계획수립 및 대상자 선정
	2/4분기	• 부지확보 • 스마트팜 시스템 구축(2개소) • 디지털 전문인력 양성(25명)	• 임대형 스마트팜 부지확보 추진 • 스마트팜 시스템 구축 사업추진 • 디지털 전문인력 양성교육 계획수립 및 추진
	3/4분기	• 부지확보 • 스마트팜 시스템 구축(2개소) • 디지털 전문인력 양성(25명)	• 임대형 스마트팜 부지확보 추진 • 스마트팜 시스템 구축 사업추진 • 디지털 전문인력 양성교육 추진
	4/4분기	• 부지확보 • 스마트팜 시스템 구축(2개소) • 사업 예산 확보	• 임대형 스마트팜 부지확보 • 스마트팜 시스템 구축 사업완료 • 예산확보(스마트팜 시스템 구축 및 임대형 스마트팜)
2025	1/4분기	• 사업계획 수립 • 스마트팜 시스템 구축(5개소)	• 임대형 스마트팜 사업계획 수립 • 스마트팜 시스템 구축 계획수립 및 대상자 선정
	2/4분기	• 사전절차 이행 • 스마트팜 시스템 구축(5개소) • 디지털 전문인력 양성(25명)	• 임대형 스마트팜 사전절차 이행 • 스마트팜 시스템 구축 사업추진 • 디지털 전문인력 양성교육 계획수립 및 추진
	3/4분기	• 공사추진 • 스마트팜 시스템 구축(5개소) • 디지털 전문인력 양성(25명)	• 임대형 스마트팜 공사추진 • 스마트팜 시스템 구축 사업추진 • 디지털 전문인력 양성교육 추진
	4/4분기	• 공사추진 • 스마트팜 시스템 구축(5개소) • 사업 예산 확보	• 임대형 스마트팜 공사추진 • 스마트팜 시스템 구축 사업완료 • 예산확보(스마트팜 시스템 구축 및 임대형 스마트팜 운영)
2026	상반기	• 임대형 스마트팜 운영 • 스마트팜 시스템 구축(2개소)	• 임대형 스마트팜 임차인 모집 및 운영 • 스마트팜 시스템 구축

**붙임2****사업비 변경사항****【변경 전】**

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26
<b>계</b>	<b>44.58</b>	<b>0</b>	<b>44.58</b>	<b>0</b>	<b>2.4</b>	<b>10.98</b>	<b>19.2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
국 비	6		6			6			
시 비	20.58		20.58		1.2	3.78	9.6	6	
기 타	18		18		1.2	1.2	9.6	6	

**【변경 후】**

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26
<b>계</b>	<b>35.48</b>	<b>0</b>	<b>35.48</b>	<b>0</b>	<b>1.14</b>	<b>1.21</b>	<b>21.13</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
도 비	0.25		0.25			0.25			
시 비	22.05		22.05		0.8	0.75	14.5	6	
기 타	13.18		13.18		0.34	0.21	6.63	6	