

문화

No. 45

## 전통과 현대가 어우러진 글로벌 문화관광도시 실현

## 왕의 공원 프로젝트

## 사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 일원
- ☑ 사업규모 : 고도보존사업 및 관광자원 사업
- ☑ 사업기간 : 2022.~2042.
- ☑ 총사업비 : 16,059억원(국비 3,947, 도비 1,332, 시비 4,278, 기타 6,511)
- ☑ 사업내용 : 3대 핵심사업, 10개 연계사업, 29개 세부사업
  - 왕의 공(구도심 / 전라감염 복원 정비, 전주부성 경관 조성 등)
  - 왕의 정원(아중호수, 승암산 / 꽃의 정원, 선비역사문화단지 등)
  - 왕의 숲(건지산, 덕진공원 / 공원생태테마파크, 건지산 명소화 등)

연도별  
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
합 계	16,059		4,752	241	244	358	1,332	2,577	11,307
국 비	3,938		1,190	15	16	28	323	808	2,748
도 비	1,257		551	71	80	31	91	278	706
시 비	4,313		2,048	130	133	269	490	1,026	2,265
기 타	6,551		963	25	15	30	428	465	5,588

## 추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 10.~'23. 12.)
  - 전주고도 타당성 및 기본계획 수립 용역
  - 왕의 공원 프로젝트 세부 추진계획 수립
- ☑ 2단계 ('24. 1.~'24. 12.)
  - 전주고도 지구지정 및 시행계획 수립
  - 왕의 공원 프로젝트 기본계획 수립 용역 등
- ☑ 3단계 ('25. 1.~'26. 6.)
  - 왕의 공원 프로젝트 관련 사업 추진

## 기대효과

- ☑ 문화·예술·상업 중심지이자 대한민국 대표 관광거점도시로 발전
- ☑ 전주의 정체성을 회복하여 전주가 보유한 소중한 역사문화자산이 경제자산으로 재탄생되는 계기 마련

## 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 사업방향 설정	• 기본구상 용역비 확보
2023	1분기	• 왕의공원 프로젝트 추진계획 수립	• 전주고도 타당성 및 기본계획 수립 용역
	2~4분기	• 전주고도 용역	• 전주고도 타당성 및 기본계획 수립 용역 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
2024	1분기	• 전주고도 심의 신청 • 기본계획 수립 용역 등	• 전주고도 심의 신청 및 심의 진행 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
	2분기	• 기본계획 수립 용역 등	
	3분기	• 전주고도 심의 신청 • 기본계획 수립 용역 등	
	4분기	• 고도지구지정 • 기본계획 수립 용역 등	• 전주고도 지구지정 협의 및 시행계획 수립 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
2025	1~4분기	• 사업추진	• 전주고도 지구지정 협의 및 시행계획 수립 • 관광분야 사업 추진
2026	상반기		• 전주고도 관련 사업 추진 • 관광분야 사업 추진