

## 전통과 현대가 어우러진 글로벌 문화관광도시 실현

## 호남제일문 복합스포츠타운 대표관광지 조성

## 사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 덕진구 기린대로 월드컵경기장 일원
- ☑ 사업규모 : 882,074m<sup>2</sup>
- ☑ 사업기간 : 2022.~2040.
- ☑ 총사업비 : 13,723억원(국비 273, 도비 11, 시비 9,093, 기타 4,346)
- ☑ 사업내용
  - 공공체육시설 집약화 복합스포츠타운 조성
  - 스포츠 연계 문화관광 인프라 구축
    - 호남제일문 재축조, 기린대로 지하화 및 문화복합관광거리 조성
    - 수목원 연계 힐링공간 및 조촌천 친수 여가공간 조성

연도별  
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
합 계	13,723	90	9,773	146	869	1,361	2,194	1,003	8,060
국 비	273		273		148	76	44	5	
도 비	11		11		1		5	5	
시 비	9,093	90	5,143		720	1,285	2,145	993	3,860
기 타	4,346		4,346	146					4,200

## 추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'24. 9.)
  - 타당성조사 및 기본계획 수립
- ☑ 2단계 ('24. 10.~'25. 12.)
  - 예비타당성조사(KDI), 중앙투자심사 등 행정절차
- ☑ 3단계 ('26. 1.~'28. 12.)
  - 설계용역, 공사 추진

## 기대효과

- ☑ 한옥마을 중심 관광정책을 호남제일문 일대 북부권으로 외연확장

## 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3~4분기	• 사업방향 설정	• 용역과제 심의 • 기본계획 용역비 확보
2023	1분기	• 타당성조사 및 기본계획 수립	• 기본계획 용역 계획 수립 • 업체선정 입찰
	2분기		• 추진계획 수립
	3~4분기		• 용역발주 추진
2024	1~3분기	• 행정절차 이행	• 용역 추진
	4분기		• 예비타당성조사 • 중기지방재정계획 반영 • 중앙투자심사
2025	1~4분기		
2026	상반기	• 설계용역	• 기본 및 실시설계용역 착수(18개월)