

한문화 기반산업 확산

관리번호	NO. 54	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	문화유산과	총사업비	179억원
추진상황	정상추진	담당	엄현숙 (전화 2930)
추진율 ('23.12.누적)	국제한지산업대전 (추진율 10%/목표율 10%) 한옥수출전진기지 (추진율 20%/목표율 20%)	담당자	최은지 (전화 2931)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 179억원(국비 35, 시비 144)
- 사업내용 : 국제한지산업대전 개최 및 한옥수출 전진기지 조성

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계
계	179	2	177	2	5	50	60	60	6.9	0
국비	35		35			5	15	15		
도비										
시비	144	2	142	2	5	45	45	45	6.9	

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

① 국제한지산업대전 개최

- 전당 내 축제 TFT 구성 및 사업비 교부 : '23. 2.~3.
- 행사 계획 수립 및 온·오프라인 홍보 : '23. 3.~9.
- 2023 국제한지산업대전 개최 : '23. 10. 7.~9.
- 2023 국제한지산업대전 성과보고회 : '23. 11.
- '24년도 국가예산 확보활동 및 행사운영비 3억 확보 : '23. 2.~12.

② 한옥수출전진기지 조성

- 전주시-전북대-프랑스K가든협회 MOU*체결 : '23. 3. 14.
*한옥 교육·문화·기술을 기반한 양국간 인적교류 및 사업추진 협약
- 전북대 관계자 업무 협의(부지 논의 등) : '23. 5.~7.
- 기본구상 용역 세부 과업 검토 : '23. 9.~10.
- 기본구상 용역 발주 : '23. 12.

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경
사업비	179억원 (국비 35 시비 144)	179억원(변동없음) (국비 29 시비 150)

- '24년도 국비 확보 예산 축소(5억→3억)에 따른 시비 매칭비 증가

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 국제한지산업대전 지방재정 자체 투자심사 : '22. 11. 3.

□ 향후 추진계획

① 국제한지산업대전 개최

- 행사 세부 계획 수립 : '24. 1.~2.
- 투자심사, 온·오프라인 홍보 등 개최준비 : '24. 3.~9.
- 2024 국제한지산업대전 개최 : '24. 10월중

② 한옥수출전진기지 조성

- 기본구상 용역 결과보고 : '24. 2.
- 국가예산 확보활동 및 적정 부지 검토 : '24. 3.~

연도별 목표 및 추진계획

① 국제한지산업대전 개최

구분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	20% (2%)	20% (2%)	• 전문가 의견 수렴 • 전문가 의견 수렴, 전당 내 축제TFT 구성
2023	1/4분기	1% (3%)	1% (3%)	• 국제한지산업대전 개최(연1회) • 세부 프로그램 논의, 행정지원 계획 수립 • 국제한지산업대전 개최(10월중) • 행사 성과보고회 및 내년도 추진방향 수립
	2/4분기	2% (5%)	2% (5%)	
	3/4분기	25% (7.5%)	25% (7.5%)	
	4/4분기	25% (10%)	25% (10%)	
2024	1/4분기	5% (15%)	-	• 국제한지산업대전 개최(연1회) • 세부 프로그램 논의, 행정지원 계획 수립 • 국제한지산업대전 개최(10월중) • 행사 성과보고회 및 내년도 추진방향 수립
	2/4분기	5% (20%)	-	
	3/4분기	10% (30%)	-	
	4/4분기	10% (40%)	-	
2025	1/4분기	10% (50%)	-	• 국제한지산업대전 개최(연1회) • 세부 프로그램 논의, 행정지원 계획 수립 • 국제한지산업대전 개최(10월중) • 행사 성과보고회 및 내년도 추진방향 수립
	2/4분기	10% (60%)	-	
	3/4분기	10% (70%)	-	
	4/4분기	10% (80%)	-	
2026	상반기	20% (100%)	-	• 세부계획 수립 • 세부 행사 계획 수립

② 한옥수출전진기지 조성

구분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	2% (2%)	0% (0%)	• 선진지 견학 • 한옥 관련 시군·기업 우수사례 현장 방문
2023	1/4분기	3% (5%)	3% (3%)	• 사전절차 • 종합 계획 수립 • 적정 부지 검토 및 선정 • 관련 기관·기업 MOU 협약 • 2024년도 국가예산 확보, 투자 심사 • 해외 수요시장 확보
	2/4분기	5% (10%)	3% (6%)	
	3/4분기	55% (15.5%)	4% (10%)	
	4/4분기	45% (20%)	10% (20%)	
2024	1/4분기	5% (25%)	-	• 조성준비 • 재원확보 • 기본설시설계용역 및 토지 매입 • 2025년도 국가예산 확보 • 해외 수요시장 확보
	2/4분기	5% (30%)	-	
	3/4분기	10% (40%)	-	
	4/4분기	10% (50%)	-	
2025	1/4분기	5% (55%)	-	• 공사 착공 • 투자유치 및 홍보, 전북대·기업 MOU
	2/4분기	5% (60%)	-	
	3/4분기	10% (70%)	-	
	4/4분기	10% (80%)	-	
2026	상반기	20% (100%)	-	• 운영 • 공사 완료 및 기업 입주

붙임2**사업비 변경사항****【변경 전】**

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	179	2	177	2	5	50	60	60	0
국비	35		35			5	15	15	
도비									
시비	144	2	142	2	5	45	45	45	

【변경 후】

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	179	2	177	2	5	50	60	60	0
국비	29		29			3	13	13	
도비									
시비	150	2	148	2	5	47	47	47	