

체육산업과장	281-2280	유상봉
체육시설조성팀장	281-2090	장희광
체육시설관리팀장	281-2936	김대정
담당자	281-2923	장현숙
	281-2937	송진석

## 시민활력 충전을 위한 복합문화공간 확충

### 생활체육시설 확충

#### ① 완산생활체육공원 야구장 조성

##### 사업개요

- ☑ 위치: 전주시 완산구 중인동 395 일원
- ☑ 사업규모: 대지면적 20,500㎡, 편의시설 60㎡
- ☑ 사업기간: 2022. 10.~2025. 6.
- ☑ 총사업비: 74억원(국비 10.5, 도비 6, 시비 57.5)
- ☑ 사업내용: 인조잔디 야구장(중심 110m, 좌우 90m)

##### 추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 10.~'22. 12.)
  - 사업계획 수립 및 행정절차 이행
- ☑ 2단계 ('23. 1.~'23. 12.)
  - 토지보상 및 매입 추진
  - 도시계획시설결정(체육시설) 추진
- ☑ 3단계 ('24. 1.~'25. 6.)
  - 도시계획시설결정(체육시설) 추진
  - 공사착공 및 준공

##### 기대효과

- ☑ 부족한 생활야구장 확충을 통하여 스포츠 복지 사각지대 해소
- ☑ 시민 이용 편의 제공 및 건강관리 증진 기여

#### ② 솔내생활체육공원 야구장 야간조명 설치

##### 사업개요

- ☑ 위치: 솔내생활체육공원(덕진구 고내천변로 58)
- ☑ 사업규모: 야구장 조명타워 설치
- ☑ 사업기간: 2023. 1.~2023. 12.
- ☑ 총사업비: 12억원(시비)
- ☑ 사업내용: 솔내생활체육공원 야구장 각 구장 조명타워 6기 신규 설치

##### 추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 10.~'23. 1.)
  - 사업계획수립 및 실시계획승인 발주 및 착수
- ☑ 2단계 ('23. 3.~'23. 12.)
  - 솔내생활체육공원 조명타워 설치공사 착공 및 준공

##### 기대효과

- ☑ 조명시설의 설치로 야구장 야간운동을 실시하여 체육활동 활성화 및 생활체육 지원 확대를 통한 시민 만족도 제고

연도별  
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	86		86	13.5	9.7	33	29.8	
국 비	10.5		10.5				10.5	
도 비	6		6				6	
시 비	69.5		69.5	13.5	9.7	33	13.3	

연도별  
목표 및  
추진계획

구분	구분	목표	추진계획
2022	4분기	<야구장 조성> • 사전행정절차	<완산생활체육공원 야구장 조성> • 지방재정투자심사 등 추진 • 공유재산관리계획 등 추진
		<야간조명 설치> • 추경예산확보 • 사업계획 확정 • 실시설계용역 시행	<솔내생활체육공원 야구장 야간조명 설치> • 사업계획 확정 • 실시설계용역 발주 • 실시설계용역 완료
2023	1분기	<야구장 조성> • 재원확보활동 <야간조명 설치> • 공사 발주 및 착공	<완산생활체육공원 야구장 조성> • 특별교부세 등 확보 활동 <솔내생활체육공원 야구장 야간조명 설치> • 공사 발주 및 착공, 관급자재 구입 등
	2분기	<야구장 조성> • 토지보상 <야간조명 설치> • 공사 완료	<완산생활체육공원 야구장 조성> • 감정평가 • 토지보상협의 <솔내생활체육공원 야구장 야간조명 설치> • 공사 준공 및 완료
	4분기	<야구장 조성> • 사전행정절차 이행 • 국비 확보	<완산생활체육공원 야구장 신설> • 도시계획시설(체육시설) 결정 • 특별교부세 확보 추진
2024	1~2분기	<야구장 조성> • 사전행정절차 이행	<완산생활체육공원 야구장 신설> • 도시계획시설(체육시설) 결정 • 기본 및 실시설계용역 추진
	2~4분기	<야구장 조성> • 공사 추진	<완산생활체육공원 야구장 신설> • 공사 추진
2025	1~2분기	<야구장 조성> • 공사 준공	<완산생활체육공원 야구장 신설> • 공사 준공