

자치 행정 과 장	281-2210	채 규 성
자치 행정 팀 장	281-2145	최 정 미
담 당 자	281-2238	양 속 경

복지

No. 68

오늘이 신명나는 생활밀착형 지원 시스템 확립

행정복합커뮤니티센터 건립

사업개요

- ☑ 사업기간 : 2022.~2026.
- ☑ 사업량 : 4개소(혁신·एको·효자4·평화1)
- ☑ 총사업비 : 780억원(국비 85, 도비 28.5, 시비 666.5)
- ☑ 사업내용 : 동주민센터, 체육시설, 사회복지시설 등 복합거점시설 조성

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	780	135.9	644.1	111.6	113	72.2	218.5	128.8
국 비	85	59	26	18	8			
도 비	28.5	7.5	21		5		8	8
시 비	666.5	69.4	597.1	93.6	100	72.2	210.5	120.8

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'23. 12.)
 - 신축 부지선정, 기본계획 및 타당성 조사용역 추진
 - 기본계획 수립
 - 사전 행정절차 이행(공유재산심의 및 관리계획 의회 심의, 지방재정 중앙투자심사)
- ☑ 2단계 ('24. 1.~'25. 6.)
 - 건축기획용역, 건축기획심의, 설계공모 및 설계용역
 - 행정절차 이행(건축허가, 일상감사, 원가심사 등) 및 착공
- ☑ 3단계 ('25. 7.~'26. 12.)
 - 공사 추진 및 개관

기대효과

- ☑ 행정·복지·문화서비스를 한 곳에서 지원하여 주민 편익 제고
- ☑ 거점시설 구축을 통한 공동체 문화 조성 및 활성화

연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3분기	• 사전절차 이행	• 신축 부지선정 • 중기지방재정계획 반영
	4분기		• 기본계획 및 타당성조사 용역 준비
2023	1분기		• 기본계획 및 타당성조사 용역 착수
	2분기		• 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 • 기본계획 수립
	3분기		• 공유재산심의 및 관리계획 의회 심의 • 지방재정 중앙투자심사
	4분기		• 공유재산심의 및 관리계획 의회 심의
2024	1분기		• 건축기획용역
	2분기		• 건축기획심의, 공공건축 사전검토
	3~4분기		• 기본 및 실시설계
2025	1분기		• 행정절차 이행 • 공사 추진
	2분기		
	3~4분기		
2026	상반기	• 준공 및 개관	• 공사 추진 • 준공 및 개관
	하반기		