

오늘이 신명나는 생활밀착형 지원 시스템 확립

전주천·삼천 화장실 확충

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주천(지방 13km), 삼천(지방 11km)
- ☑ 사업규모 : 화장실 시설개선 15개소
- ☑ 사업기간 : 2023.~2026.
- ☑ 총사업비 : 20억원
- ☑ 사업내용
  - 화장실 설치 및 유지관리 종합계획 수립(하천 종합정비계획 수립 용역)
  - 개방화장실 추가지정 및 지원
  - 화장실 설치(기존 간이화장실은 수세식으로 변경)
  - 화장실 이용 안내판 설치

연도별  
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	20		20		2	5	10	3
시 비	20		20		2	5	10	3

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'23. 12.)
  - 전주시 하천 종합정비계획수립 용역 추진
  - 개방화장실 추가지정 및 신축, 안내판 설치
  - 개방화장실 지원 개선방안 마련(조례 개정 및 예산 확보 등)
- ☑ 2단계 ('24. 1.~'24. 12.)
  - 전주천, 삼천 화장실 설치 및 위탁운영
- ☑ 3단계 ('25. 1.~'26. 6.)
  - 전주천, 삼천 화장실 설치 및 위탁운영

## 기대효과

- ☑ 개방화장실 추가지정 및 공중화장실 확충을 통해 하천 산책로 이용객의 편의 향상 및 보행환경을 개선하여, 쾌적한 하천환경 제공 및 건강한 산책 문화 확산

## 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3~4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산 확보</li> <li>이용실태 조사 및 안내시설 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>하천 종합정비계획 용역비 반영</li> <li>주민 설문조사 실시</li> <li>안내시설 정비(10개소) 완료</li> </ul>
2023	1~2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>대상지 선정</li> <li>행정절차, 공사추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>대상지 선정</li> <li>화장실 시설개선 공사 착공(2개소)</li> </ul>
	3~4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 추진</li> <li>하천 종합정비계획 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>화장실 시설개선 공사 준공(2개소)</li> <li>용역 준공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천종합정비계획 수립 결과에 따라 '24년도부터 단계별 사업추진</li> </ul> </li> </ul>
2024	1~2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>행정절차</li> <li>공사 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>화장실 시설개선 공사 착공(5개소)</li> </ul>
	3~4분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>화장실 시설개선 공사 준공(5개소)</li> </ul>
2025	1~2분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>화장실 시설개선 공사 착공(5개소)</li> </ul>
	3~4분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>화장실 시설개선 공사 준공(5개소)</li> </ul>
2026	1~2분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>화장실 시설개선 공사 착공(3개소)</li> </ul>