

# 아동돌봄 통합정보센터 구축

관리번호	NO. 77	임기내 완료사업 ( √ ) / 임기후 계속사업 ( )	
추진부서	아동복지과	총사업비	2.7억원
추진상황	정상추진	담당	정숙자 (전화 2347)
추진율	70% ※ 23.12.기준 목표율(70%)	담당자	신수원 (전화 2456)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 사업비 : 2.7억원(시비)
- 사업규모 : 전주시 관내 아동 및 부모 대상 서비스 제공
- 사업내용 : 아동 대상 지원 서비스를 시간과 장소의 제약 없이 편리하게 이용 가능한 통합 시스템 마련

## □ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ( '27~ )	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	2.7	0	0	0	2.1	0	0.2	0.2	0	2.1	2.1
시비	2.7	-	-	-	2.1	0	0.2	0.2	계속	2.1	2.1

## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 관계부서 업무협의 추진 : '23. 4.
- 기본계획 수립 : '23. 6.
- 행정절차 이행
  - 소프트웨어사업 영향평가 : '23. 6.
  - 소프트웨어사업 과업내용 확정 : '23. 8. ~ 9.
  - 관련부서 사전협의(도 정보화정책과, 회계과) : '23. 9. ~ 10.
  - 정보통신 보안성 검토(도 정보화정책과) : '23. 9. 25.
  - 일상감사 의뢰 : '23. 10. ~ 11.
- 계약 의뢰 및 협상에 의한 계약 절차 추진 : '23. 11. ~ 12.

## □ 향후 추진계획

- 홈페이지 구축 : '23. 1. ~ '24. 5.
- 통합정보센터 서비스 개시 및 홍보 : '24. 5. ~

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	10% (10%)	10% (10%)	• 사업내용 구체화	• 23년 예산확보 • 관련 사업내용 구체화
	1/4분기	10% (20%)	10% (20%)	• 기본계획 수립	• 관계부서 업무협의, 전문가 자문 등 • 기본계획 수립
2023	2/4분기	10% (30%)	10% (30%)		
	3/4분기	20% (50%)	20% (50%)	• 사전절차이행 등	• 소프트웨어사업 영향평가 • 소프트웨어사업 과업내용 확정
2024	4/4분기	20% (70%)	20% (70%)	• 사전절차이행 등	• 정보화사업 사전협의 • 정보화사업 보안성검토
	1/4분기	10% (80%)	-	• 기본구상	• 기본구상
	2/4분기	10% (90%)	-	• 용역발주 및 완료	• 용역발주 및 완료
	3/4분기	10% (100%)	-	• 서비스 개시	• 아동돌봄 통합정보센터 서비스 개시 및 홍보
2025	4/4분기	이행후 계속	-	• 홍보 및 유지관리	• 아동돌봄 통합정보센터 홍보 • 정기적 유지관리
	1/4분기	이행후 계속	-	• 홍보 및 유지관리	• 아동돌봄 통합정보센터 홍보 • 정기적 유지관리
	2/4분기	이행후 계속	-	• 홍보 및 유지관리	• 아동돌봄 통합정보센터 홍보 • 정기적 유지관리
	3/4분기	이행후 계속	-	• 홍보 및 유지관리	• 아동돌봄 통합정보센터 홍보 • 정기적 유지관리
2026	상반기	이행후 계속	-	• 홍보 및 유지관리	• 아동돌봄 통합정보센터 홍보 • 정기적 유지관리