

365 건강관리정보 통합플랫폼 구축

| | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 관리번호 | NO. 87 | 임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 () | |
| 추진부서 | 건강증진과/정보화정책과 | 총사업비 | 0.9억원 |
| 추진상황 | 완료 | 담당 | 김정란 (281-6310) |
| 추진율 ('23.12.누적) | 100% ※ 23.12.기준 목표율(100%) | 담당자 | 서지원 (281-6311) |

□ 사업개요

- 사업기간 : '23년 ~ 계속
- 총사업비 : 0.9억원(시비)
- 사업내용 : 건강관리 연령군에 맞는 맞춤형 건강 가이드라인 보급
 - (구축장소) 전주시 누리집 홈페이지 內
 - (방법) 건강관련 자료를 시민 활용이 용이하도록 하여, 건강정보 제공
 - (세부내용) 운동인프라, 건강생활, 건강문제, 건강정보 등 자료제공

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

| 구분 | 총투자 규모 | 기투자 | 임기 내 | | | | | 임기 후 ('27~) | 확보실적 | | |
|----|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------|------|-----|-------------|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | | '26 | 누계 | '23년 4분기 |
| 계 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 시비 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 「전주시 누리집(홈페이지) 전면 개편」 정보화사업 보안성 검토, 소프트웨어 과업심의위원회 등 사전 절차이행 완료 : '23 1~3.
- 365 건강관리정보 통합플랫폼 구축 사업계획 수립 : '23. 4.
- 「전주시 누리집(홈페이지) 전면 개편」 입찰공고 : '23. 4.
 - 제안서 접수 및 평가, 계약 체결

- 홈페이지 개발을 위한 부서별 인터뷰 및 내부 회의 : '23. 7.~
- 통합플랫폼 메인 시안 및 메뉴 구조도 검토·수정 : '23. 9.~
- 「전주시 누리집」, 365 건강관리정보 통합플랫폼 오픈 : '23. 12.

□ 향후 추진계획

- 홍보(보도자료, 전주다움, 카카오톡, SNS 등) : '24. 1.~
- 건강정보 추가 제공·수정 및 모니터링 : '24.~'26.

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분 | 추진 목표 | | | 추진 계획 | |
|------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|
| | 목표율 (누적) | 추진율 (누적) | 달성목표 | | |
| 2023 | 1/4분기 | 10% (10%) | 10% (10%) | • 사업계획 | • 365 건강관리 정보통합 플랫폼 구축 사업 계획 수립 |
| | 2/4분기 | 10% (20%) | 10% (20%) | • 사업추진 | • 사업 입찰 및 계약 체결 |
| | 3/4분기 | 10% (30%) | 10% (30%) | • 사업추진 | • 전주시 누리집 내 건강관리 정보통합 플랫폼 구축 - 개발 및 중간 점검 등 |
| | 4/4분기 | 70% (100%) | 70% (100%) | • 사업시행 및 홍보 | • 플랫폼 오픈 및 홍보 |