
100만 통합 전주 광역도시 생활권 조성도시

No. 3 전주종합경기장 개발

사업개요   위      치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원

  사업규모 : 부지면적 120,715㎡

  사업기간 : 2022.∼2028.

  총사업비 : 3,000억원 정도(시비 1,000, 민자 2,000)

  사업내용 : MICE 복합단지 조성

 - 전시컨벤션센터 : 전시면적 20,000㎡ 이상

 - 백화점 및 호텔(4성급 이상, 200실 이상)

※ 문화시설(문화원형, 미술관 등)은 MICE 복합단지 개발계획 수립 시 검토·반영

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분
총투자 
규   모

기투자
임기 내 

'27∼
소계 '22 '23 '24 '25 '26

합  계 3,000 1,195 10 70 1,000 1,000 1,805

시  비 1,000 0 465 15 150 300 535

기  타 2,000 0 730 10 20 700 1,270

추진절차   1단계 ('22. 7.∼'23. 12.)

     - 민자사업계획 변경협의(롯데쇼핑) 및 개발계획 수립

     - 사업계획변경(안) 의회동의 및 협약변경 체결

     - 공유재산관리계획 의회동의

  2단계 ('24. 1.∼'25. 9.)

     - 중앙투자심사(재심사)

     - 도시관리계획변경 기본 및 실시설계

  3단계 ('25. 10.∼)

     - 각종 인허가 등 행정절차 이행 및 공사추진

기대효과   MICE 복합단지 개발을 통한 새로운 성장거점 마련 및 국제도시 위상 제고

  기업유치, 일자리 창출, 관광 등 기타 부가가치 창출로 지역경제 활성화 기여

종합경기장개발과장 281-5033 임 정 빈

컨벤션시설팀장 281-2920 송 종 범

담 당 자 281-5004 최 태 양

광역도시기반조성실



연도별
목표 및
추진계획

구 분 목 표 추  진  계  획 

2022 3∼4분기 •민자사업계획 변경 협의 •세부사업내용 협의(시 ↔ 롯데쇼핑)

2023

1∼2분기
•MICE 복합단지 개발계획 수립

•변경협약(안) 마련

•개발계획 수립 용역

•변경협약(안) 마련

3분기 •사업계획변경(안) 의회 동의 •사업계획변경(안) 의회 동의

4분기

•협약변경 체결

•공유재산관리계획 의회 동의

•전시산업 변경협의

•협약변경 체결(시 ↔ 롯데쇼핑)

•공유재산 심의 및 관리계획 의회 동의

•전시산업발전협의회 협의(산자부)

2024

1분기 •사업 타당성 조사 •타당성조사 용역(LIMAC) 

2~4분기

•도시개발사업구역지정

개발계획수립 및 실시설계

•건축설계 등 절차 이행

•중앙투자심사(재심사)

•도시개발사업구역지정·개발계획수립

및 실시설계

•건축 기획용역

•지방재정투자심사(행안부)

2025

1∼3분기

•도시개발사업구역지정

개발계획수립 및 실시설계

•건축설계 등 절차 이행

•도시개발사업구역지정·개발계획수립

및 실시설계

•건축설계 등 절차 이행

4분기 •건립공사추진 •공사 착수 및 건립공사 진행

2026
상반기

∼
•건립공사추진 •건립공사 진행


