
시민활력 충전을 위한 복합문화공간 확충문화

No. 60 전주천·삼천 일대 통합문화공간 조성

하 천 관 리 과 장 281-2267 김 성 수

하 천 계 획 팀 장 281-2630 윤 창 섭

담 당 자 281-5109 차 대 식

도시건설안전국

사업개요   위      치 : 전주천 및 삼천 일대

  사업규모 : 전주천, 삼천 하천환경 개선 1식

  사업기간 : 2022.∼2026.

  총사업비 : 50억원

  사업내용 : 전주천 및 삼천 하천환경 개선 1식

     - 하천 종합정비계획 수립

     - 통합문화공간 및 친수공간 조성 등 편의시설 조성

     - 하천 문화 콘텐츠 개발, 전주천 야경 조성 및 보행환경 개선 등

연도별
재원투자

(단위 : 백만원)

구분
총투자 
규   모

기투자
임기 내 

'27∼
소계 '22 '23 '24 '25 '26

합  계 50 50 4.5 2.5 10 18 15

시  비 50 50 4.5 2.5 10 18 15

추진절차   1단계 ('22. 7.∼'23. 12.)

     - 하천 종합정비계획 수립 용역 추진

     - 전주천 및 삼천 환경개선사업 추진

  2단계 ('24. 1.∼'24. 12.)

     - 전주천 및 삼천 환경개선사업 추진

  3단계 ('25. 1.∼'26. 6.)

     - 전주천 및 삼천 환경개선사업 추진



글로벌 산업으로 우뚝 서는 문화

기대효과   전주의 새로운 관광명소로 성장시켜 하루 머무는 관광지가 아닌 숙박 후 체험할 수 있는 체류형 

관광지 조성과 일자리 제공 및 지역경제 활성화 지원

  안전한 산책길 조성과 편의시설 제공으로 쾌적한 시민 휴식 공간 제공

연도별
목표 및
추진계획

구 분 목 표 추  진  계  획 

2022 3∼4분기 •하천 종합정비계획 수립 용역 
•하천 종합정비계획 용역비 반영

•행정절차 이행, 발주 및 계약 추진

2023

1~2분기
•선진지 견학

•통합문화공간 대상지 선정

•선진지 견학

•우선순위 사업 선정

•통합문화공간 대상지 선정

3~4분기

•사업추진

•삼천 산책로 조도개선공사 추진 및 준공

2024

1~2분기

•전주천 한벽교∼신풍교 조도개선공사 착수 및 준공

•통합문화공간 설계용역 발주 및 착수

•하천 종합정비계획 용역 준공

3~4분기
•하천 환경개선사업 공사 추진 

•통합문화공간 조성사업 추진

2025

1~2분기 •전주천, 삼천 환경개선사업 공사 착공

3~4분기 •전주천, 삼천 환경개선사업 준공

2026 1~2분기
•하천 환경개선사업 공사 착공

•하천 환경개선사업 공사 준공


