
생애 전주기 맞춤형 교육·복지 체계 구축복지

No. 78 거점형 대형 놀이터 조성

여 성 가 족 과 장 281-2310 이 영 애

가 족 친 화 팀 장 281-2346 전 지 영

담 당 자 281-2356 박 연 선

복지환경국

사업개요   위      치 : 전주시 일원(완산구 1, 덕진구 1)

  사업규모 : 2개소 / 7,000㎡ 이상

  사업기간 : 2023.∼2026.

  총사업비 : 60억원(1개소당 30억원)

  사업내용 : 도전과 모험을 즐기고, 다양한 체험이 가능한 대형 거점놀이터 조성

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분
총투자 
규   모

기투자
임기 내 

'27∼
소계 '22 '23 '24 '25 '26

합  계 60 60 2 30 28

시  비 60 60 2 30 28

추진절차   1단계 ('22. 7.∼'23. 6.)

     - 사업대상지 조사, 행정절차 이행, 사업계획 수립

  2단계 ('23. 7.∼'24. 12.)

     - 기본 및 실시설계 용역 실시(2개소) 

     - 공사 추진(1개소)

  3단계 ('25. 1.∼'26. 12.)

     - 공사 추진 및 개관(2개소)

기대효과   규모와 이용 연령의 한계를 극복하고 지속 가능한 놀이 문화 확산을 통해 아동의 놀 권리 증진



연도별
목표 및
추진계획

구 분 목 표 추  진  계  획 

2022

3분기 •대상지 조사 •권역별 사업 대상지 현장조사

4분기 •대상지 검토
•대상지 검토

•전문가 의견 수렴 및 선진지 견학

2023

1분기
•대상지 선정

•기본구상안 마련

•대상지 선정 및 추진방안 결정

•행정절차 이행

2분기 •실시설계용역 추진(1차) •기본 및 실시설계용역 시행(1차)

3분기 •아동워크숍 추진 •기본 구상안에 대한 아동 워크숍 추진(3회)

4분기 •실시설계용역 완료(1차) •기본 및 실시설계용역 준공(1차)

2024

1분기 •공사 시행(1차) •공사 발주 및 착공(1차)

2분기 •실시설계용역 추진(2차) •기본 및 실시설계용역 시행(2차)

3분기 •아동워크숍 추진 •기본 구상안에 대한 아동 워크숍 추진(3회)

4분기
•공사 완료(1차)

•설계용역 완료(2차)

•공사 완료(1차)

•기본 및 실시설계 용역 준공(2차)

2025

1분기 •놀이관찰 및 개장운영(1차)
•놀이터 아동 놀이관찰 및 개장 운영

•시설물 등 개선 사항 확인 및 개선  

2분기 •공사 시행(2차) •공사 발주(2차)

3분기 •공사 추진 •공사 추진

4분기 •공사 완료(2차) •공사 완료(2차)

2026 1분기 •놀이관찰 및 개장운영(2차)
•놀이터 아동 놀이관찰 및 개장 운영

•시설물 등 개선 사항 확인 및 개선  


