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사업명 
노후산단 및 주변공업지역 
재생사업

담당자 지역경제과 전성일(☎281-5122)

□ 사업목적 및 필요성 

 ❍  도로, 주차장,  공원 등 기반시설 확충으로 기업 및 근로환경 개선

 ❍  친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2010. ~ 2020.

 ❍ 위 치 : 전주 제1산업단지 일원

 ❍ 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 86,800백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 86,800 2,324 12,069 72,407

지 방 채 10,000 0 2,809 7,191
국    비 29,500 1,316 7,807 20,377
시 도 비
시군구비 47,300 1,008 1,453 44,839
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

❍ 노후산단 재생사업 우선사업지구 선정 ··········································· ‘09. 9.  3.

 ❍ 재생사업지구 지정 및 재생계획 승인 고시····································· ‘12. 6. 25.

 ❍ 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시 ································ ‘15.11. 18.

 ❍ 팔과정로(대로1-1) 신설 및 확장공사 착수 ···································· ‘16. 6.  3.

□ 향후계획

 ❍ 팔과정로(대로1-1) 신설 및 확장공사(L=1.4km) 추진 ····················· ‘16. 6. ∼‘18. 6.

 ❍ 팔복동 철길 명소화 사업 추진 ····················································  ‘17. ∼‘18.

 ❍ 지원 및 주거시설용지 도로개설 추진 ············································ ‘18. ∼‘19.

 ❍ 공원, 주차장 등 잔여구간 사업추진 ··············································· ‘19. ∼‘20.
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사업명 동부대로 확장사업 담당자 도로하천과
김정식  (☎063-281-2442)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 급속한 주변개발로 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설 필요
 ❍ 도로확장 및 보행환경개선으로 교통사고 발생 예방 및 주민불편사항 해소

□ 사업개요

 ❍ 위    치 : 덕진구 송천동 전미로 ~ 호성동 차량등록사업소
 ❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년(9개년)
 ❍ 사 업 비 : 18,000백만원(보상비 6,000 공사비 12,000)
     - 기 투 자 : 12,790백만원    - 2016년도 : 2,000백만원
     - 이후계획 : 3,210백만원
 ❍ 사업규모 : 연장 3,000m,  폭 18.5m ⇨ 35m
□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 18,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후

계 18,000 10,890 1,900 5,210

국    비

시 도 비

시군구비 18,000 10,890 1,900 5,210

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

 ❍ 전미로~구)기린육교(연장 1,500m) 확장공사 완료 ------- 2011. 02.
 ❍ 기린육교~대송장례식장(연장 500m) 확장공사 완료 ----- 2014. 12.
 ❍ 대송장례식장~차량등록사업소 간 토지보상(98%) ------- 2016. 06.
 ❍ 지하매설물 매설(연장 1,000m중 900m 매설완료) ------- 2016. 06.

□ 향후계획

 ❍ 잔여 지하매설물(토지 미협의) 구간 매설완료 -------- 2016. 09.
 ❍ 인도 및 자전거도로 공사완료 ----------------------- 2016. 12.

 ❍ 전체공사 완료 ------------------------------------- 2017. 12.
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사업명 대동로 확장사업 담당자 도로하천과
강종열(☎281-2452)

□ 사업목적 및 필요성

  ❍ 공구거리 조성과 연계 불법 적치물 정비 및 미 확장구간 조기 개설 필요
  ❍ 대동로 전체 830m 중 752m 확장완료, 미 확장구간 안전한 보행권
     확보 및 공구거리 활성화 기여
□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 완산구 태평동 대신증권 사거리 ~ 중앙시장 우신호텔 사거리
  ❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4개년)
  ❍ 사 업 비 : 4,000백만원(보상비 3,500 공사비 500)
      - 기 투 자 : 920백만원    - 2016년도 : 800백만원
      - 이후계획 : 2,280백만원
  ❍ 사업규모 : 연장 78m,  폭 15m ⇨ 25m
□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ❍ 총사업비 : 4,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후

계 4,000 12 908 3,080

국    비

시 도 비

시군구비 4,000 12 908 3,080

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

  ❍ 실시계획인가 -------------------------------------- 2014. 10.
  ❍ 실시설계 용역 ------------------------------------- 2014. 12.
  ❍ 편입토지 13필지 중 7필지 보상완료 ----------------- 2015. 12.

□ 향후계획

  ❍ 2016년 본예산분(5억원) 보상완료(5필지)  -------------- 2016. 06.
  ❍ 2016년 1회추경분(3억원) 지장물 및 영업보상(7건) ----- 2016. 09.
  ❍ 공사착공 및 잔여토지(1필지) 보상추진 ---- ----------- 2017. 03.
  ❍ 공사완료 --------------------------- --------------- 2017. 12.
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사업명 전통문화도시 문화적 경관조성 담당자 전통문화과 정정연
(☎281-5092)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 도시 기반 시설의 지중화 및 도로․골목길의 문화적 경관 정비를 통해

보행자의 편의, 쾌적한 생활여건 및 관광여건 제공

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2013. ~ 2015.

 ❍ 위 치 : 전주한옥마을 및 전주시 일원

 ❍ 규 모 

    - 한국전통문화전당 주변 특색거리 조성 : 5개 노선 L=1,398m

    - 경기전 서문 돌담길 경관 조성 : L=450m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 10,056백만원                               (단위 : 백만원)

    

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘15연도 ‘16연도 ‘17연도 이후
계 10,056 8,256 1,800

국    비 4,928 4,028 900
시 도 비 1,765 1,765
시군구비 3,363 2,463 900
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 용역과제심의 및 지방재정투융자심사       : 2013.  3.

 ❍ 실시설계용역 완료 

    - 한국전통문화전당 주변 특색거리 조성    : 2013. 10.

    - 경기전 서문 돌담길 경관 조성           : 2013.  5. ~ 2014. 2.

 ❍ 공사 착공                                : 2013. 11.

 ❍ 공사 완공

    - 한국전통문화전당 주변 특색거리 조성    : 2015. 12.

    - 경기전 서문 돌담길 경관 조성           : 2015.  5.
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사업명 국가인적자원개발 컨소시엄사업 담당자 탄소산업과 조성민(281-2053)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 직업능력개발이 어려운 중소기업 등의 근로자를 대상으로 직무능력향상교육을 

실시함으로써 탄소산업의 지속적 성장기반구축 및 동력창출을 도모

□ 사업개요
❍ 기    간 : 2012. ~ 2017.(6년)
❍ 위    치 : 한국탄소융합기술원

❍ 총사업비 : 243억원(국비 193, 시비 50)
❍ 사업내용 

- 탄소기술교육센터 건립(지상3층 / 연면적 3,193㎡)
- 탄소․복합재 관련기업 직무향상교육 실시(재직자 및 신규채용자 대상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 24,269백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 24,269 10,269 2,397 1,109 10,494

국    비 19,299 7,299 1,397 1,109 9,494
시군구비 4,970 2,970 1,000 1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)
❍ 국가인적자원개발 컨소시엄사업 공모 선정 ’12. 11.
❍ 협약체결(한국산업인력공단) ‘12. 11.
❍ ‘13년도 교육과정 운영(17개 과정 / 660명) ’13. 1. ~ 12.
❍ 탄소기술교육센터 착공/준공 ‘13. 7. / ’14. 2.
❍ ‘14년도 교육과정 운영(16개 과정 / 630명) ’14. 1. ~ 12.
❍ ‘15년도 교육과정 운영(21개 과정 / 850명) ’15. 1. ~ 12.

□ 향후계획
❍ ‘16년도 교육과정 운영(28개 과정 / 940명) ’16. 1. ~ 12.
❍ 교육장비 구입(가스성분 분석기 등) ‘16. 12.
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사업명 제17회 전주국제영화제 개최 담당자 영화영상산업과 은승자
(☎281-2073)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 대안영화(독립영화, 단편영화, 예술영화 등)의 제작 및 상영으로

전주시 및 전주국제영화제 브랜드 국내외 홍보 등 이미지 제고

❍  전주영상문화산업 발전 및 시민의 문화향수권 확대

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2016. 4. 28 ~ 2016. 5. 7 / 10일간

❍ 장 소 : 영화의 거리 및 옥토 주차장(총 5개 극장 19개관)
❍ 규 모 : 45개국 211편 영화상영, 초청게스트 2,466명 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 4,468백만원                               (단위 : 백만원)

     

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 4,468 4,468

국    비 700 700
시 도 비 170 170
시군구비 2,500 2,500
지 방 채
민간자본 1,098 1,098
기    타

        

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

❍ 영화상영 : 45개국 211편(장편 163편, 단편 48편)
❍ 유료관람객 / 총좌석수 : 71,093명 / 89,154석 

❍ 상영회차 : 503회차 ( 매진회차 : 222회 )
❍ 초청게스트 : 2,466명(국내 2,344명, 해외 122명)
❍ 자원봉사자 : 334명
❍ GV(관객과의 대화) :139회 

□ 향후계획

❍ 제18회 전주국제영화제 사업계획 방향 설정 및 수립

- 제18회 전주국제영화제 사업계획 방향설정 및 수립 : ’16. 10
- 제18회 전주국제영화제 경쟁부문 출품작 공모 : ’16. 11
- 제18회 전주국제영화제 자원봉사자 모집 : ’16. 12
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사업명 
돼지부산물을 이용한 1,2,3차
융복합 사업

담당자 친환경농업과 홍재희 (281-5073)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 돈혈 등 돼지부산물이 식품자원으로 활용되지 않고 폐수처리 됨으로 인해 

버려지고 있는 실정임

❍ 안전하고 위생적으로 돈혈을 수집하여 식품으로 개발함으로써 환경오염을 

줄이고 새로운 음식문화를 창조함으로써 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2013. 9. ~ 2016. 5.
❍ 위   치 : 전주시(주관), 김제시(참여)
❍ 내   용 :

 김제 도축장의 돼지 부산물을 이용한 전주 전통순대 활성화

 전통순대제조공장(전주), 돈혈 자동추출기(김제) 설치

 브랜드 개발 및 홍보 마케팅 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 2,602백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 2,602 2,260 342

국    비 1,959 1,653 306
시 도 비
시군구비 249 213 36
지 방 채
민간자본 394 394
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
❍ 돈혈을 이용한 음식개발 및 브랜드 개발         : 2014. 5. ~ 9.
❍ 돈혈 추출 분리시설 설치 및 가공시설 공장 완공 : 2014. 5. ~ 11.
❍ 식품가공공장 HACCP 인증  : 2015. 5.
❍ 홈페이지, 홍보동영상 등 용역 실시완료 : 2015. 7.
❍ 각종 박람회 홍보 및 시식회          : 2015. 8. ~ 12.
❍ 안테나 샵 개점 완료                            : 2016. 1.

□ 향후계획
❍ 사업종료에 따른 사후관리 실시(사후관리 추진협의회 구성)

 청정 돈혈의 원활한 생산을 위한 지속적 돈혈 관리

 안전하고 맛있는 전통순대 생산을 위한 제품관리 및 위생관리

 다양한 홍보 및 마케팅으로 유통활성화
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사업명 전주효자도서관 건립 담당자 완산도서관 전창호(230-1836)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 서부신시가지 조성 및 주변의 대단위 아파트단지 밀집지역으로 인구

    (10만명)는 급증한 반면 문화기반시설은 취약한 실정으로, 전주 서부권 

    지역 시민들의 지식정보 및 문화향유 욕구충족을 통한 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2013. 1. ~ 2016. 3. 

❍ 위   치 : 완산구 효자동2가 1314-9

❍ 규   모 : 3,200㎡(지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 7,797백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 7,797 1,200 3,654 2,943

국    비 2,400 480 1,357 563
시 도 비 1,267 1,267
시군구비 2,630 720 1,910
지 방 채 1,500 387 1,113
민간자본
기    타

※ 2015년 예산 6,597백만원(국비 1,920, 시비 3,177, 지방채 1,500)
미집행액 2016년으로 이월 집행완료

□ 추진상황

❍ 지방재정투융자 심사(전라북도)             : 2013. 3.

  ❍ 공유재산관리계획(안) 의회 승인            : 2013. 4.

  ❍ 도서관설계 공모 추진                     : 2013. 4. ∼ 6.

  ❍ 기본 및 실시설계 착수                    : 2013. 8. 16.

  ❍ 공사계약 및 착공                         : 2013. 12. 24.

  ❍ 공사계약 및 착공                         : 2015. 1.

  ❍ 도서관건립공사 준공                      : 2016. 3.

❍ 도서관 개관식 및 운영                    : 2016. 8.
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사업명 
중앙처리구역(3,10분구) 하수관로
정비사업

담당자 하수과 김춘식 281-6892

□ 사업목적 및 필요성
❍ 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 

    새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급

 ❍ 수질오염총량관리지역으로 우․오수분리를 통한 오염부하량 삭감

 ❍ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요
 ❍ 사업기간 : 2014. ∼ 2019.(6개년)

 ❍ 위    치 : 전주시 노송동, 금암동, 덕진동 일원

 ❍ 규    모 : 하수관로정비 (우․오수분리) L= 55.3㎞

 ❍ 사 업 비 : 397억원(국비 198, 도비 40, 시비 152, 기금 7)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 39,741백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 39,741     1,519  19,877     3,300    15,045 

국    비 19,870 600 9,436         9,834 
시 도 비 3,974 120 1,887         1,967 
시군구비 13,910 726 7,717     3,300     2,167 
지 방 채
민간자본
기    타 1,987 73 837         1,077 

□ 추진상황
❍ 하수관로정비사업 타당성조사 용역     : 2002. 12.

  ❍ 하수도정비기본계획                   : 2007. 01.

  ❍ 공공하수도 설치인가                    : 2015. 09.

  ❍ 공사계약 및 착수 중                    : 2015. 12.  

□ 향후계획
  ❍ 공사 완료                             : 2019. 12.
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사업명 
덕진,중앙(1분구) 처리구역 하수
관로 정비사업

담당자 하수과 김형근 281-6893

□ 사업목적 및 필요성
❍ 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 

    새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급

 ❍ 수질오염총량관리지역으로 우․오수분리를 통한 오염부하량 삭감

 ❍ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요
  ❍ 위    치 : 덕진구 덕진동 하가마을, 전북대 구정문, 송천동 롯데마트 일원

  ❍ 사업규모 : 하수관로정비 27.6km, 배수설비 1,550가구

  ❍ 사업기간 : 2015. ∼ 2019.(5개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 14,890백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계    14,890     0  4,359        -    10,531 

국    비     7,445     0     2,184        -     5,261 
시 도 비     1,489      0      437        -     1,052 
시군구비     5,212      0     1,542        -     3,670 
기    타      744      0      196        -      548 

□ 추진상황
❍ 기본 및 실시설계 용역 발주              : 2015. 12.

  ❍ 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수      : 2016.  2. 

□ 향후계획 
❍ 환경부 재원협의                     : 2017.  5.

    ❍ 공사 발주                               : 2017.  6.



- 11 -

사업명 신중지구 마을하수도 정비사업 담당자 하수과 김두기 281-6896

□ 사업목적 및 필요성
❍ 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 

    성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급

 ❍ 수질오염총량관리지역으로 우․오수분리를 통한 오염부하량 삭감

 ❍ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 전주시 덕진구 호성동 신중마을 등 12개 마을

 ❍ 사업기간 : 2014. ∼ 2017.

 ❍ 사 업 비 : 75억원(국고 53, 지방비22)

 ❍ 사업규모 : 하수관거 L=13.2㎞, 배수설비 315개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 7,546백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 7,546 107 2,736 1,542 3,161

국    비 5,282 92 2,008 448 2,734
시 도 비 0 0
시군구비 1,887 10 658 1,041 188
지 방 채 0 0
민간자본 0 0
기    타 377 5 85 53 239

□ 추진상황
 ❍ 하수도정비 기본계획 반영         : 2011.  1.

 ❍ 지방재정 투융자 심사             : 2013. 10.

 ❍ 도 원가심사 및 시 일상감사 완료  : 2014.  4.

 ❍ 실시설계 용역 발주               : 2014.  4. 12

□ 향후계획 
 ❍ 공사 진행 및 준공                : 2016. 3. ~ 2017. 9.



- 12 -

사업명 서부신시가지 근린광장 및 주차장 
조성사업 담당자 신도시사업과 송종범

(☎281-2475)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 근린광장(2개소) 조성하여 쾌적한 환경 및 시민 쉼터 제공

❍ 광장 지하에 주차장을 건립하여 심각한 주차난 해소

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2013. 12. ~ 2016. 12.

❍ 위   치 : 서부신시가지 중심상업지역내 광장부지 2개소

- 홍산광장 : 효자동3가 1533-13(2,548.6㎡)

- 전주비보이광장 : 효자동3가 1538-9 (2,548.4㎡)

❍ 규   모 : 지상 근린광장(5,097㎡) 2개소 및 지하주차장 (2층 각 123면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 150백만원 

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 15,000 195 291 14,514 0

국    비
시 도 비 15,000 195 291 14,514 0
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3 %)
❍ 타당성조사 및 기본설계용역                  : 2014. 1. ~ 12.

❍ 실시 설계용역                               : 2015. 3. ~ 12.

❍ 근린광장 명칭제정 (45호 홍산광장, 46호 전주비보이광장) : 2015. 9. ~ 11.

❍ 공사착공                                    : 2015. 12. 30.

□ 향후계획
❍ 공사 준공 및 시설물 인수인계                : 2016. 12.
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사업명 화물자동차 공영차고지 조성 담당자 시민교통과  김영식
(☎281-2361)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 물류거점 확보로 경쟁력을 강화하여 화물운송사업 발전 도모하고,

    주택가 및 아파트 주변 도로의 밤샘주차 등을 근절하여 시민불편 해소

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2013년 ~ 2017년            

 ❍ 위 치 : 장동유통단지 내 화물터미널 부지(장동 1054-1)

 ❍ 규 모 : 약 41,680㎡(주차면수 500면 / 관리동 및 편의시설 1,000㎡정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 12,090백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 ‘17연도 이후
계 12,090 200 2,590 2,800 6,500

국    비
시 도 비
시군구비 3,627 200 1,470 1,800 157
지 방 채
민간자본
기타(지특) 8,463 1,120 1,000 6,343

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

 ❍ 도시관리계획 결정 용역(42백만원) -------------------------- 2015. 3. ~ 9.

 ❍ 효율적인 운영반안 연구용역(16백만원) --------------------- 2015. 4. ~ 9.

 ❍ 공영차고지 토지매입 1차분 지급(2,588백만원) ------------- 2015. 5. 15.
 

□ 향후계획

 ❍ 공영차고지 토지매입 2차분 지급(2,800백만원) ------------- 2016. 1. ~ 5.

 ❍ 공영차고지 실시설계 용역 ------------------------------------ 2017. 1.

 ❍ 공영차고지 용지매입(3차) -------------------------------- 2017. 11.

 ❍ 공영차고지 공사완료(예정) -------------------------------- 2017. 11.
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사업명 탄소복합재 성형기술센터 건립 담당자 탄소산업과 조성민(281-2053)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 탄소밸리 구축사업(’11 ~ ’16)으로 구축된 탄소복합재 성형장비 등 핵심장비를 

집적화해 장비활용도의 극대화 도모

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. 1. ~ 2016. 4.
❍ 위   치 : 전주시 덕진구 팔복동2가 835-7(친환경첨단복합산단 내)
❍ 규   모 : 지상3층(부지 4,889㎡, 건물 4,257㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 6,000 6,000

시 도 비 2,250 2,250
시군구비 2,850 2,850
특    교 900 900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
❍ 기본계획 수립 및 중기지방재정계획 반영 ’14. 9.
❍ 지방재정 투융자심사 ’14. 11.
❍ 부지계약(4,889㎡) ’15. 4.
❍ 기본 및 실시설계 완료 ‘15. 5.
❍ 경관 자문 완료 ’15. 6.
❍ 일상감사 및 원가심사 ’15. 6.
❍ 공사계약 및 착공 ’15. 7.

□ 향후계획
❍ 공사 준공 ’16. 4.
❍ 건물 사용승인 ’16. 5.
❍ 장비입고(장비이동 및 배치) ’16. 5. ~ 8.
❍ 상용화기술센터 준공식(예정) ’16. 9.
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사업명 보행중심 테마거리 조성 담당자 도시재생과 정상협(☎281-2076)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 전라감영 복원과 연계하여 역사ㆍ문화 자산의 가치가 있는 테마거리를

조성하고, 관광객 유치 및 시민들에게 편안한 보행환경을 제공하여

원도심 지역경제에 활력을 불어넣고자 함

□ 사업개요
❍ 기    간 : 2015. ∼ 2017.(3개년)

❍ 위    치 : 풍남문 ~ 전라감영 ~ 풍패지관(객사)

❍ 규    모 : 테마거리 조성(L=500m, B=8m) 및 경관조명 1식

- 보행로 설치(폭 2m, 양측), 차도 설치(폭 4m, 일방통행)

- 판석 및 사고석 포장, 우ㆍ오수관 매설, 편의시설 설치, 수목식재 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 4,400백만원(국 2,200, 시 2,200)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 4,400 600 1,334 2,466

국    비 2,200 300 667 1,233
시 도 비
시군구비 2,200 300 667 1,233
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

❍ ’15년 도시활력증진사업 선정(국토교통부) : 2014. 10. 2.

❍ 기본 및 실시설계용역 시행 : 2015. 6. ∼ 11.

- 전라감영 복원 재창조위원회 등 전문가 자문

❍ 한전 및 KT 지중화사업 협약 체결  : 2015. 10.∼ 2016. 2.

□ 향후계획

❍ 1차분(풍남문 ~ 전라감영) 공사 착수         : 2016. 5. 23.

❍ 1차분(풍남문 ~ 전라감영) 공사 완료 : 2016. 12.

❍ 2차분(전라감영 ~ 객사) 공사 추진 : 2017. 3. ~ 12.
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사업명 한옥마을(동남부권) 공영주차장 조성 담당자 교통안전과 박현천(281-2182)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 한옥마을 관광객 증가로 주변의 주차난이 심각

 ❍ 한시적 임시주차장을 운영하고 있으나 근본적 주차난 해소 불가

 ❍ 인근지역에 대형주차장을 조성하여 한옥마을 주차난 해소

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. ~ 2017.(3개년)
❍ 위   치 : 전주시 완산구 대성동 344-5번지 일원

❍ 규   모 : 주차장 (28,140㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 9,000 1,500 7,500

국    비 4,500 375 4,125
시 도 비
시군구비 4,500 1,125 3,375
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)
❍ 도시계획시설(주차장) 결정 및 실시설계 용역 착수   : 2015. 4. 17.
❍ 대상지 현황측량 및 기초조사(토지적성, 교통, 재해, 환경 등) : 2015. 4. ~ 5.
❍ 도시관리계획 입안관련 관련부서 사전협의          : 2015. 5. ~ 6.
❍ 전주 도시계획시설 입안 및 결정                   : 2015. 7. ~ 11.
❍ 실시설계 및 실시계획인가 완료                    : 2015. 11. ~ 2016. 3.

□ 향후계획
❍ 경관심의 및 보완진행                             : 2016. 4. ~ 8.
❍ 감정평가 및 부지매입                             : 2016. 8. ~ 2017. 3.
❍ 공사발주 및 준공                                 : 2017. 4. ~ 12.



- 17 -

사업명 전주 중화산도서관 건립 담당자 완산도서관 전창호(230-1836)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 공공도서관 이용에 거리상 불편이 있는 중화산동지역에 도서관을 건립함

     으로써 지식정보 및 문화활동 중심공간으로 역할을 수행하고,

    지역간 문화격차를 해소함으로써 균형있는 문화도시를 육성 하고자 함.

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2014.  7월  ~ 2017. 12월 

❍ 위   치 : 완산구 중화산동2가 산66번지 일원

❍ 규   모 : 3,800㎡(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 9,600백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 9,600 628 3,972 5,000

국    비
시 도 비
시군구비 9,600 628 3,972 5,000
지 방 채
민간자본
기    타

※ 2015년 예산 2,100백만원(미집행액 : 2016년으로 이월 집행)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6.5%)
❍ 지방재정투융자 심사(전라북도)             :  2014. 10월

  ❍ 공유재산관리계획(안) 의회 승인            :  2014. 12월

  ❍ 도시계획시설(도서관) 결정                 :  2015. 12월

  ❍ 기본 및 실시설계 착수                    :  2015. 12월

□ 향후계획
❍ 도서관 실시설계 완료                     :  2016. 8월

❍ 일상감사 및 업체선정                     :  2016. 9월

❍ 도서관 도서관 건립                       :  2016. 10월

❍ 도서관 준공                              :  2017. 12월



- 18 -

사업명 아중 저수지 주변 산책로 조성 담당자 도시재생과 임정빈(☎281-2075)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 아중호수에 설치한 수상산책로와 연계하여 상류지역에 자연 친화적인

생태공원을 조성함으로써 시민과 관광객이 즐겨 찾는 명소로 개발 하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 덕진구 우아2동 아중호수 내

❍ 사업규모 : 생태(수변)공원 조성 A=25,000㎡

- 생태산책로, 수변스탠드, 공연장 등 감상·관람존 설치

- 가족숲, 생태주차장 등 휴식공간 조성

❍ 사업기간 : ’16. ∼ ’18.(3개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 5,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 5,000 600 4,400

국    비 2,500 300 2,200
시 도 비
시군구비 2,500 300 2,200
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

❍ ’16년 관광자원 개발사업 선정(문화체육관광부) : ’15. 5. 4.

❍ 생태공원 조성 기본설계용역 추진 : ’15. 4. ∼ 10.

- 전문가(각종 위원회) 자문 및 주민의견 수렴

❍ 생태공원 조성 실시설계 용역 착수 : ’16. 3. 4.

❍ 주변 생태산책로(L=42m) 관람석(A=340㎡) 조성공사 착수  : ’16. 6. 10.

□ 향후계획

❍ 주변 생태산책로, 관람석 조성공사 완료 : ’16. 11.

❍ 생태공원 조성 실시설계 용역 완료 : ’16. 12.

❍ 생태공원 조성사업 추진 : ’17. 3. ∼ ’18. 12.
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사업명 유소년 축구 전용구장 조성사업 담당자 체육산업과 김영아(☎281-2938)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 성장기 어린이들에게 생활체육의 활성화와 체력 증진 및 유소년 축구 

  꿈나무 육성프로그램 일환으로 전용구장 조성

□ 사업개요
❍ 기   간 : ’13. 12. ~ ’16. 12.
❍ 위   치 : 전주시 완산구 모악산 자락길22(완산생활체육공원 내) 

❍ 규   모 : 유소년전용구장 4면, 풋살장 3면 조성 및 부대시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 3,700 2,000 1,700

국    비 2,000 2,000
시 도 비
시군구비 1,700 1,700
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황 (54%)
❍ ’13년 유소년축구 전용구장 공모사업 선정 : ’13. 12.
❍ 공유재산 관리계획 의회 동의 : ’14. 6.
❍ 지방투자 심사 등 행정절차 이행 : ’14. 9.
❍ 일상감사 및 원가심사 완료 : ’14. 11.
❍ 2차 실시설계용역 : ’15. 6.

❍ 1차 조성공사 완료 : ’15. 12.

□ 향후계획
❍ 2차 공사발주 : ’16. 8.

❍ 공사 완료  : ’16. 12.
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사업명 제24회 전국무용제 담당자 전통문화과 박상훈(☎281-2532)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 전국무용인들의 경연과 특별공연 등을 통해 창작의욕을 고취하고 무용

예술의 활성화를 통해 전국 무용의 균형발전을 도모하고자 함.

❍ 전국 무용제 개최를 통해 전통문화와 예술의 도시 전주시의 새로운 문화  

정체성 확립, 문화와 산업이 조화롭게 어우러진 쾌적하고 살기좋은 건강한  

도시환경 조성 등 전주시 위상 제고

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2015. 3. 17. ~ 10. 31.

- 경연 및 부대행사 : 2015. 9. 10. ~ 9. 19.

❍ 장    소 : 전북대 삼성문화회관, 한국전통문화전당

❍ 참여인원 : 10,000여명(전국 15개 지회, 전북 5개 지부 등)

❍ 사업내용 : 개·폐막식, 무용 경연, 기획공연, 특별공연 등 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 778백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘15연도 ‘16연도 ‘17연도 이후
계 778 - 778

국    비 178 178
도    비 300 300
시    비 300 300
지 방 채
민간자본
기    타

※ 국비 직접지원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업완료 100%)
❍ 사업설명회 및 현장점검 : ’15. 3. 27.
❍ 자문·홍보·집행위원(70명) 위촉 : ’15. 6. 3.
❍ 전국무용제 전북 지역예선(제24회 전북무용제) 개최 : ’15. 6. 7.
❍ 대표자 회의(본선 진출팀) / 경연순서 추첨, 진행일정 발표 : ’15. 7. 15.
❍ 2차 사업설명회 개최 및 자원봉사자 모집·선정 : ’15. 7. ~ 8.
❍ 각종 홍보물 게시 및 배부 : ’15. 8. ~ 9.
❍ 전국 무용제 개최 : ’15. 9. 10. ~ 9. 19.
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사업명 덕진 예술회관 증축 담당자 전통문화과 류성훈
(☎281- 5128)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 시립예술단의 역량강화를 위한 연습실 등 공간 확충을 실시하여 예술단의 

창작여건을 강화하고 시민의 다양한 문화예술 수요 충족

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2017.            

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 권삼득로 407(예술회관 부지내) 

 ❍ 규 모 : 연면적 2,500㎡(지하1층, 지상3층)/공연장·연습장(마루형) 및 사무실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 5,600 200 5,400

국    비 2,000 2,000
시 도 비
시군구비 3,600 200 3,400
지 방 채
민간자본
기타(지특)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.4%)

 ❍ 건축설계용역(171백만원) -------------------------- 2015. 6. ~ 2016. 7.

□ 향후계획

 ❍ 경관위원회 및 공원위원회 심의 ------------------------- 2016. 3.

 ❍ 건축허가 및 도시계획실시계획인가 -------------------------- 2016. 7.

 ❍ 덕진예술회관 증축 공사 착공(1차분) -------------------------- 2016. 9.

 ❍ 덕진예술회관 공사 완료 --------------------------------- 2018. 9.



- 22 -

사업명 강소향토기업육성 성장사다리사업 담당자 탄소산업과 김윤기 (063-281-2549)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 기술개발에서 판매까지 전과정에 산학연 협력 맞춤형 기술혁신 토털서비스를 

제공하여 성장가능성이 높은 영세 중소기업을 강한 향토기업으로 성장 지원

□ 사업개요
❍ 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6. (4년)
❍ 사업규모 : 전주시 소재 중소기업(50인이하), 대학, 기관, 단체 등 100개사

❍ 사업내용

- 중소기업 기술혁신 R&D 역량강화 시제품제작 지원

- 중소기업 생산기반 공정개선 지원

- 중소기업 디자인개발 및 마케팅 지원

- 중소기업 기업경영 비즈니스지원단 운영

- 異(이)업종 융합산업 포럼

❍ 시행주체 : 한국탄소융합기술원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 4,215백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 4,215 315 315 365 3,220

국    비 1,500 150 1,350
시 도 비
시군구비 1,750 250 250 150 1,100
지 방 채
민간자본 965 65 65 65 770
기    타

□ 추진상황 (추진단계  : 15%)
❍ ‘15년 성장사다리사업 선정 및 지원(16개기관/35개업체) : ‘15. 1.~12.
❍ ‘16년 성장사다리사업 참여기업 모집공고         : ‘16. 1.~2.

□ 향후계획
❍ 평가위원회 개최 및 지원기업 선정(29개기관/53개업체) : ‘16. 2.
❍ 성장사다리사업 성과창출을 위한 업무협약(MOU) 체결 : ’16. 5.
❍ 이(異)업종 융합산업 포럼 및 중간점검 간담회 : ’16. 6.
❍ 성장사다리기업 추진사항 중간점검(현장방문 등) : ‘16. 7.~9.
❍ 이(異)업종 융합산업 포럼 개최(격월 1회) : ‘16. 7.~12.
❍ 성장사다리 선정기업 성과간담회(건의사항 정책반영) : ‘16. 10.~11.
❍ 성장사다리 사업완료 정산보고(결과보고서 제출 등) : ‘16. 12.
❍ 성장사다리사업 기업 선정 및 서비스 지원(계속) : ‘17.~’18.
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사업명 중소기업 탄소복합재 신상품개발지원센터 건립 담당자 탄소산업과 조성민(281-2053)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 탄소산업의 기반확충과 실질적 성장을 위해 탄소소재 개발, 중간제품 및 응용제품

까지의 전주기적 핵심 기술력 확보

 ❍ 국가인적자원개발 컨소시엄사업으로 구축되는 훈련기자재 설치로 교육효과 극대화

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.
❍ 위   치 : 전주시 덕진구 원만성로 106
❍ 규   모 : 탄소기술교육센터 건물 증축 3,010㎡(3,193㎡ → 6,203㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 3,000 3,000

국비(지특) 1,500 1,500
시 도 비 750 750
시군구비 750 750

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)
❍ 지방재정 투융자심사 ’15. 7.
❍ 중기지방재정계획 반영 ‘15. 10.
❍ 출자․출연 사전의결 ‘15. 12.

□ 향후계획
❍ 기본 및 실시설계 착수 ‘16. 2.
❍ 공사 착공 / 준공 ‘16. 7. / ’16. 12.
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사업명 2015 전주비빔밥축제 담당자 관광산업과차경옥(☎281-2382)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 비빔밥축제 개최를 통하여 한국을 대표하는 맛의 고장 입지 구축

 ❍ 전주비빔밥 브랜드 가치향상 및 유네스코 창의도시 지정을 통해 식문화의 세계화 선도

 ❍ 음식, 문화, 예술을 바탕으로 한 음식관광축제 경쟁력 강화로 문체부 문화관광 축제 진입

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. 10. 23. ~ 26.(3일간)
❍ 위   치 : 한국전통문화전당

❍ 규   모 : 비빔퍼포먼스, 조리경연대회, 이색마차 등 20여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 563백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 563 563

국    비
시 도 비 63 63
시군구비 500 500
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
❍‘14년도 축제평가 결과 반영, 2015축제방향설정 및 전문가의견수렴   : 2015. 3. 
❍ 축제조직위 구성(조직위, 연구위원회, 집행위원회 등) : 2015. 7. 
❍ 축제 세부추진계획수립 및 단계별 추진상황 점검      : 2015. 8. ~ 9.

    - 유관기관 및 관계부서 협조지원체계 구축

    - 옥외 홍보, 인쇄물, 언론홍보, SNS홍보 등 효율적인 홍보추진

❍ 행사장 설치 및 관리, 축제 개최             : 2015. 10. 23. ~ 26.
❍ ‘15년도 축제평가 및 축제조직위원회 재정비 : 2016. 3.

❍ 조직위원회 개최, 연구위원회개최(4회) : 2016. 4. ~7.

□ 향후계획
❍ 축제 행사 프로그램 및 장소선정             : 2016. 7.
❍ 축제 홍보(가두홍보, 온·오프라인 등) : 2016. 8. ~
❍ 축제행사장 설치 및 관리 등 축제 개최      : 2016. 10. 20. ~ 10. 23.
❍ 축제결과 포럼개최             : 2016. 11.
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사업명 덕진공원 대표관광지 조성사업 담당자 관광산업과 강미나 (☎281-5043)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 덕진공원의 역사·문화·생태자원을 재조명하여 관광 자원화하고, 한옥마을과

연계·북부권 관광벨트 구축

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. ~ 2019. (5년)

❍ 위   치 : 덕진구 덕진공원 일원

❍ 규   모 : 26건 (관광진흥사업 13건, 관광기반사업 13건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 8,400 186 2,814 5,400

국    비
시 도 비 5,000 186 1,814 3,000
시군구비 3,400 1,000 2,400
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2.2%)
❍ 덕진공원 음악분수 정비계획 보고               : 2015. 8. 20.

❍ 덕진공원 음악분수설비 정비공사 실시설계용역   : 2015. 9. ~ 2016. 4.

□ 향후계획
❍ 덕진공원 대표관광지 용역 최종보고회           : 2016. 2. 2.

❍ 음악분수설비 전기·기계건축공사 계약  : 2016. 5. 4.

❍ 덕진공원 관광상품개발 추진 : 2016. 7. ~ 12.

- 음악분수설비 공사 시행    : 2016. 9.
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사업명 팔복동 취약지역 생활여건 개조 담당자 도시재생과 차대식(☎281-2087)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 팔복동 준공업지역의 노후 불량한 주거환경을 획기적으로 개선하고

마을공동체를 활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

□ 사업개요
❍ 기    간 : 2015. ∼ 2018.(4개년)
❍ 위    치 : 덕진구 추천4길 일원(팔복동 추천대교 인근)
❍ 사업내용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 활성화 지원(약48,000㎡)

- 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리 등 
- 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성 및 지원, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 7,158백만원(국 5,011, 도 644, 시 1,503)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 7,158 1,571 1,414 4,173

국    비 5,011 1,100 990 2,921
시 도 비 644 141 127 376
시군구비 1,503 330 297 876
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)
❍ 2015년 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부) : 2015. 3. 27.

❍ 지방재정투자심사(도) 등 행정절차 이행 : 2015. 5. ∼ 9.

❍ 마스터플랜 수립용역 착수 : 2016. 1. 19.

□ 향후계획
❍ 주민역량강화사업 추진 : 2016. 3. ∼ 6.

❍ 새뜰마을회관 조성(신화연립) 및 마을회의 개최 : 2016. 4. ∼ 6.

❍ 마스터플랜 수립 사전검토(국토교통부) : 2016. 7.
❍ 실시설계용역 추진 : 2016. 9. ～ 2017. 2.
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사업명 전주 생태동물원 재조성 담당자 동물원 이재성(☎281-6747)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 동물전시장 수준(現)인 전주동물원을 자연 서식처와 유사한 친환경적 공간로

조성하여 멸종위기 생물의 체계적인 현지외 보전 강화를 통해 지속

가능한 생물다양성 보전 및 이용기반 마련 필요

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. ~ 2017.

❍ 위   치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 73-48번지 일원

❍ 규   모 : 곰사 등 동물사 신·증축 16개소, 기반시설 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후

계 19,200 - 106 1,494 17,600

국    비 9,600 - 53 747 8,800

시 도 비

시군구비 9,600 - 53 747 8,800

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0.6 %)
❍ 중기지방재정계획수립 이행완료 : 2014. 11.
❍ 2015년도 자연보전분야 국비(3억, 환경부) 확정     : 2014. 12.
❍ 생태동물원 조성 기본계획 수립 연구용역          : 2015. 5. ~ 2015.12.
❍ 지방재정투자심사 조건부 승인(국96, 시96) : 2015. 11.
❍ 2016년도 자연보전분야 국비(5억, 환경부) 확정     : 2015. 12.

□ 향후계획
❍ 곰사 신축공사 기본 및 실시설계용역 착수         : 2016. 4.
❍ 곰사 신축공사 추진                              : 2016. 10. ~ 2017. 5.

❍ ‘17년 잔여사업 추진                             : 2017. 1. ~ 2017.12.
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사업명 혁신도시 공공시설용지매입 담당자 재무과 김희정(☎281-2173)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 혁신도시는 12개 공공기관 이전과 10,300여세대 29,000명의 인구수용
예정으로 공공시설 용지를 매입하여 행정목적 또는 장래 공공건물의

수요를 예측하여 실제 토지수요가 발생하기 전에 필요로 하는 토지를

취득하여 관리하고,

❍ 청사 및 도서관, 체육·문화시설 등에 대한 주민의 다양한 행정수요에

원활히 대처하기 위하여 매입

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. 2. ~ 2015. 12.

❍ 위   치 : 완산구 중동 852 외2필지

❍ 규   모 : 11,927.1㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 5,127백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후

시군구비 5,127 0 5,127 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
❍ 공유재산 토지 매입 완료

□ 향후계획
❍ 행정수요에 맞추어 공공건물 신축 및 조성

□ 사업변경 내역

구분 사업규모 총사업비 매입내역
당초 11,927.1㎡ 3,960백만원  중동 852, 장동 1068-2 
변경 9,213.1㎡ 5,127백만원  중동 852, 장동1114, 장동 1068-2 
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사업명 전주대사습놀이 전국대회 담당자 전통문화과 손진권(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 국악계 최고 권위와 역사를 자랑하는 전주대사습놀이는 국내 국악분야

최고 등용문으로 유능한 국악예술인 발굴 및 양성, 전통예술인들에게 

화합의 장 제공

❍ 민속음악 본향인 전주에서 전승되고 있는 전주대사습놀이의 효율적인

보존을 도모하고 한국을 대표하는 민족 예술의 전통성을 전수 

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. 5. 30. ∼ 6. 1.(3일간)

❍ 장   소 : 전주시 일원(전주한옥마을, 한국전통문화전당, 덕진공원)

❍ 내   용 :

- 경 연 : 성인대회 10개 부문 / 학생대회 9개 부문

- 공 연 : 국악협연, 마당의 대사습, 무형유산판놀이, 콜라보 콘서트 등

❍ 주 관 : 전주대사습놀이조직위원회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 500 500

국    비 200 200
시 도 비 150 150
시군구비 150 150
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
❍ ’15 전주대사습놀이 전국대회 개최 대비 조직위원회 개최 : 2015. 3.

❍ ’15 전주대사습놀이 전국대회 개최        : 2015. 5. 30. ∼ 6. 1.

❍ ’16 전주대사습놀이 전국대회 개최        : 2016. 5. 27. ∼ 30.

□ 향후계획

❍ ’17년 전주대사습놀이 전국대회 개최      : 2017. 5월 중
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사업명 글로벌명품시장 육성사업 담당자 지역경제과 허상민(☎281-2494)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 전주 남부시장의 고유의 전통․문화․예술을 극대화하여 한류 공연 및 

체험, 글로벌 상품 등을 보유한 글로벌 명품시장으로 육성

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. 7. ~ 2018. 6.

❍ 위   치 : 남부시장 일원

❍ 내   용 : 한류를 연계하여 필수 관광코스로 개발하고, 한류음식, 공연,

문화 체험 등 외국인 관광객을 위한 다양한 서비스 제공

❍ 수   행 : 글로벌명품시장 사업추진단(전북경제통상진흥원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 5,000백만원                                 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 5,000 1,420 2,080 1,500

국    비 2,500 710 1,040 750
시 도 비 500 142 208 150
시군구비 2,000 568 832 600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)
❍ 공모 선정 결과 발표(중기청) : 2015. 4. 2.

❍ 사업단 선정(도 경제통상진흥원) : 2015. 7.

❍ 투융자 심사(도 심사) : 2015. 9. 8.

□ 향후계획
❍ 한국적 특색 활용한 축제 및 글로벌 행사 기획·연계 : 2016. 1.～ 6.

❍ 야시장 매대 10개 추가 제작 및 운영            : 2016. 6.

❍ 천변 예술인점포 리모델링 설계용역 완료        : 2016. 6.

❍ 천변 예술인점포 참여자 모집 및 심사           : 2016. 6. 27. ～ 28.

❍ 천변 가설점포 리모델링 공사                   : 2016. 7. ～ 8.

❍ 징검다리마켓(예술인거리) 운영                  : 2016. 9. ～

❍ 2차년도 사업 추진                     : 2016. 7. ～ 2017. 6.
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사업명 서부시장 상가 주차장 조성사업 담당자 지역경제과 정우진(☎281-2495)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 서부시장 상점가의 부족한 주차장 문제를 해결하여 지역상권 활성화

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2014. 1 ~ 2016. 7.

❍ 위   치 : 전주시 완산구 효자동 1가 211번지

❍ 규   모 : 연멱적 1,904㎡ (지상2층 3단 주차 90여면)

❍ 내   용 : 주차장 부지 매입 및 주차시설 2층(3단주차) 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 3,890백만원                                 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 3,890 1,890 110 1,890

국    비 2,334 1,134 66 1,134
시 도 비
시군구비 1,556 756 44 756

※ 2016년 소요액은 2015년도 사고이월 예산임

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
❍ 서부시장상인회와 간담회 실시(2회) : 2014. 2. ~ 3.

❍ 공유재산관리 계획(안) 동의                    : 2014. 4.

❍ 주차장 부지 및 지장물 협의 매수(등기이전) : 2014. 11. 28.

❍ 중기청 주차환경개선 공모 선정(사업비 20억) : 2015. 4. 22.

❍ 지방재정투융자심사 및 용역과제심의           : 2015. 6.
❍ 기본계획안 확정 및 실시설계                  : 2015. 10.
❍ 공사착수                                     : 2015. 12. 22.
❍ 철골조립 및 바닥데크공사                     : 2016. 4. 10.
❍ 주차장동 콘크리트 공사                       : 2016. 5. 31.

 

□ 향후계획
❍ 주차장 마감 및 부대공사 준공 : 2016. 7.

❍ 주차장 운영      : 2016. 8. ~ 
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사업명 전주장애인형국민체육센터건립 담당자 체육산업과 이승현(☎281-2938)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 장애인들의 심신단련 및 재활을 도모하고 교육, 문화 프로그램 등 여가문

화를 통해 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. ~ 2017.

❍ 위   치 : 전주시 덕진구 조경단로 258-19

❍ 규   모 : 연면적 4,500㎡, 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 6,970백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 6,970 1,970 3,000 2,000

국    비 5,291 1,291 3,000 1,000
시 도 비
시군구비 1,679 679 1,000
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중 28%)
❍ 2015년 국민체육진흥기금 공모사업 선정 : 2015. 4.

❍ 전북도 지방재정 투자심사 : 2015. 7.

❍ 공유재산 관리계획 의회 동의 : 2015. 9.

❍ 국가 공공건축지원센터 사업계획 사전검토완료 : 2015. 11.

□ 향후계획
❍ 건축설계 설계자 제안공모 선정 : 2016. 3.

❍ 설계용역 착수 : 2016. 4.

❍ 기본 및 실시설계 작성 완료 : 2016. 8.

❍ 공사 착공 및 완료 : 2016. 9. ~ 12.
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사업명 농촌관광거점마을육성사업 담당자 친환경농업과 최기훈(☎281-5066)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 농촌의 체험 관광기반 및 수용역량을 강화하고 시스템화를 통해 유입을 

촉진하여 농촌 활력 도모

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. ~ 2018.

❍ 위   치 : 전주시 완산구 색장동 원색장마을

❍ 규   모 : 체험관광 기반구축(H/W) 및 역량강화(S/W)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 3,000 0 0 1,358 1,642

국    비 1,500 0 0 679 821
시 도 비
시군구비 1,500 0 0 679 821
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)
❍ 사업대상마을 선정(전북도청) : 2015. 7.

❍ 마을공동부지 확보 및 2015년 보조금 교부결정   : 2015. 12.

□ 향후계획
❍ 기본계획 용역 추진                            : 2016. 4. ~ 7.

❍ 기본계획 승인(전북도) : 2016. 7.

❍ 마을체험 관광시설 기반구축 추진               : 2016. 8. ~ 2018. 12.

❍ 주민 역량강화 교육 등 실시                    : 2016. 8. ~ 2018. 12.
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사업명 전주 덕진공원 유역 LID그린빗물인프라 조성 담당자 환경과 권재명(☎281-5149)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 덕진공원 유역은 비점오염원관리지역으로 생태적 방법을 통한 비점오염   

및 빗물유출량 감소로 수질개선 및 수생태계 복원 

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. ∼ 2019.(5년)

❍ 위   치 : 덕진공원 유역(덕진·금암·인후동 일원 3.77㎢)

❍ 내   용 

- 빗물의 땅속 투수 향상을 위한 LID시설(식생체류지, 투수성포장 등) 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 33,757백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후

계 33,757 390 6,320 27,047

국    비 23,630 273 4,641 18,716

시군구비 10,127 117 1,679 8,331

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.2%)
❍ 국고보조사업 확정                            : 2014. 12.

❍ 투융자심사 등 절차 이행                      : 2015. 3.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수                    : 2015. 9.

❍ 주민설명회                                   : 2015. 11.

□ 향후계획
❍ 기본계획 설명회 실시(환경부) : 2016. 4.

❍ 기본 및 실시설계용역 완료                     : 2016.

❍ 계약심의 및 설계서 원가심사 등 행정절차 이행  : 2016. 10. ~ 11.

❍ 용역 결과에 따른 년차별 공사 추진             : 2016. 12. ~ 2019. 12.



- 35 -

사업명 동산동 우리마을 가꾸기사업 담당자 주택과김정환(☎281-2432)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 주민수요에 부흥하는 주거지재생의 선진모델 제시 

❍ 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화 

□ 사업개요
❍ 기 간 : 2016. ~ 2019.
❍ 위 치 : 덕진구 동산동 610-1번지 일원(거점확산형지정구역-32,024㎡)
❍ 규 모 :

- 물리적사업 : 이야기길 조성 , 복합커뮤니티센터, 주민공동작업장 등

- 프로그램 사업 : 주민프로그램운영(노래교실,한글교실,풍물교실 등)
- 주택개량비용 추천 : 호당 6천만원 이하 저리융자 추천

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 6,000 136 5,864

국    비 3,000 68 2,932
시 도 비
시군구비 3,000 68 2,932
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)
❍ 중기 지방재정계획에 반영 : ’15. 9.

□ 향후계획
❍ 정비계획수립 용역 추진 : ’16. 4. ~ ’16. 10.
❍ 주민공청회/ 의회의견청취/ 관련부서 의견/ 도시계획위원회 결정

❍ 정비계획 수립 고시  : ’16. 12.
❍ 실시설계 및 보상 : ’17. 1. ~
❍ 공사추진 : ’17. 1. ~ ’19. 12.
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사업명 전주 첫 마중길 조성 담당자 도시재생과 임정빈(☎281-2075)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 하루 7천명 이상이 이용하는 전주역 앞 백제대로를 보행중심의 명품 

특색거리로 조성함으로써

❍ 다시 찾고 싶은 전주의 첫 이미지를 부각시키고, 침체되어 있는 역세권 

경제를 활성화하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 덕진구 백제대로(전주역광장 ∼ 명주골 사거리)

❍ 사업내용 : 명품 가로숲 조성 L=850m, B=50m

- 중앙 보행광장 조성 L=720m B=15～20m

- 느티나무 식재 250주(R25이상)

❍ 사업기간 : 2015. ∼ 2017.(3개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 6,000백만원(국 3,000, 시 3,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 6,000 3,768 2,232

국    비 3,000 1,034 1,966
시 도 비
시군구비 3,000 2,734 266
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
❍ 전주역 앞 지역 활성화 방안 수립 : ’15. 4. 21.

❍ ‘16년 산림청 도시숲 조성 사업 신청 및 선정 : ’15. 5. 20.

❍ 기본 및 실시설계 용역 추진 : ’15. 6 ～ 12.

- 지역 주민설명회 및 전문가(각종 위원회) 자문

□ 향후계획

❍ 1차분 공사 착수 : ’16. 4. 28.

❍ 2차분 공사 착수 : ’16. 9.
❍ 첫 마중길 조성공사 전체 준공 : ’17. 12.
❍ 사업추진 : ’16. ∼ ’18.
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사업명  팔복문화예술공장 담당자 전통문화과 손진권(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 기능을 잃고 방치된 폐 산업시설을 복합문화공간으로 조성해 지역주민 

     및 예술인들을 위한 문화향유공간으로 활용

□ 사업개요

❍ 기   간 : 2016. 1. ∼ 2017. 10.

❍ 위   치 : 덕진구 구렛들1길 46(팔복동1가)

❍ 규   모 : ㈜쏘렉스 공장 건물(2,929㎡/2층) / 전체면적 14,323㎡

❍ 내   용 : 폐 산업시설을 활용한 다목적 복합문화공간 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 5,000 5,000

국    비 2,500 2,500
시 도 비 -
시군구비 2,500 2,500
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)
❍ '16년 폐 산업시설 문화재생 국가사업 공모   : '15. 4.

❍ 사업대상 건물 및 부지 사용협의 완료        : '15. 5.

□ 향후계획

❍ 총괄기획자 선정                            : '16. 2.

❍ 사업 추진 및 참여주체 구성                 : '16. 4.

  ❍ 파일럿 프로그램 운영                       : '16. 7. ~ 12.

❍ 기본계획 수립                              : '16. 10.

❍ 실시설계 및 리모델링         : '16. 11.

❍ 시설 개관                                  : '17. 10.
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사업명 덕진보건소 신축 담당자 보건행정과 배진성(☎281-2610)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 시민의 보건소 접근성과 증가하는 보건행정서비스 수요에 부응하고,

지역주민 밀착형 공공보건 의료서비스 제공

□ 사업개요
❍ 기 간 : 2015 ~ 2018. 12

❍ 위 치 : 11,727백만원(건축비)

❍ 규 모 : 부지 3,625㎡(1,097평), 건축 4,500㎡(1,361평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 11,727 백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2015년 2016년 2017년 이후
계 1,000 10,727

국    비
시 도 비
시군구비 6,727
지 방 채 1,000 4,000
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)
❍ 덕진보건소 신축부지 확정                             : 2015. 7.

❍ 지방재정 투자심사(중앙) : 2015. 11.

□ 향후계획
❍ 도시관리계획(도시계회시설 :시장) 폐지 용역완료        : 2016. 2.

❍ 시설배치 계획 (안) 확정                           : 2016. 6.

❍ 건축설계 현상공모                                    : 2016. 8.

❍ 건축기본 및 실시설계 완료 및 착공                    : 2017. 6.

❍ 공사준공 및 보건소 개소                              : 2018. 11.


