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2017년 특수공시 사업내역  

연번 부서명 사   업   명 기간 총
사업비

'17까지 
투자비 비고

1 시민안전담당관 우수저류시설설치(전주초) ‘15~'19 124 12

2 시민안전담당관 재해위험지역정비
(급경사지 진북1) ‘17~'18 27 27

3 자원순환과 전주시 업사이클센터 건립 ‘17~'19 37 16

4 문화정책과 폐산업시설 문화재생사업
(팔복예술공장 조성) '16~'17 94 94

5 전통문화유산과 전라감영 복원 ‘14~'19 117 68

6 체육산업과 전주 국민체육센터 건립 ‘14~'19 110 62

7 건축과 도시생활환경개선
(동산동우리마을가꾸기) ‘16~'19 60 19

8 걷고싶은도시과 대동로 확장 ‘13~'17 32 32

9 걷고싶은도시과 동부대로 보행환경 조성 ‘09~'17 180 180

10 걷고싶은도시과 안산천 소하천 정비사업 ‘15~'18 41 25

11 도시재생과 보행중심 테마거리 조성사업 ‘15~‘18 46 38

12 도시재생과 취약지역 개조(도시)
(팔복 새뜰마을) ‘15~‘18 72 48

13 탄소산업과 저소득층 밀집지구 지식산업센터 
건립(팔복동) ‘16~'19 269 95

14 탄소산업과 전주신산업융복합 지식산업센터 
건립(중노송동) ‘17~'20 244 30

15 보건행정과 치매안심요양병원 확충 '17~18 17 17

16 덕진 건설과 회포대교 내진보강 ‘17~'18 16 16

17 완산 건설과 완산체련공원 진입로 확장공사 ‘07~'20 115 59

○ 2017년 재정운영 결과 지역특성을 고려한 주민관심사항으로

  ▸ 핵심 주요역점사업

  ▸ 재해위험지역 재정지원 결과 등 안전관련 주민 관심사업

  ▸ 다수의 시민과 관련이 있는 사업 등을 선정원칙으로 하여 공시하고자 함.

(단위 : 억원)
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1 우수저류시설설치(전주초)

목 적

 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

   대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업 개요
  ❍ 위    치 : 완산구 태평동 210-2번지 일원

  ❍ 사업규모 : 저류시설 6,800㎥(A=1,030, H=7.0), 펌프장 1개소, 관로 정비 0.5km

  ❍ 총사업비 : 12,450백만원(국 6,225  도 1,867  시 4,358)

    - 기투자 : 1,235백만원(국 1,192  도 41  시 2)

    - 2018년도 : 11,215백만원(국 5,033  도 1,826  시 4,356)

  ❍ 사업기간 : 2015. ∼ 2019. (5개년)

□ 추진현황
  ❍ 우수저류시설 사업대상지 제출 및 심의ㆍ선정  : '14. 04. ~ 10.

  ❍ 우수저류시설 사업계획 수립 및 추진방향 검토 : '15. 01. ~ 04.

  ❍ 기본 및 실시설계용역 추진                   : '15. 06. ~ '17. 06.

  ❍ 행정절차이행(사전설계, 계약심의 등)          : '17. 01. ~ '17. 09.

  ❍ 공사착공                                    : '17. 11.

  ❍ 주민설명회(2회)                              : '17. 12. / '18. 04.

    - 주민의견 수렴 및 주민 협조사항 등

□ 향후계획
  ❍ 공사 추진                                  : '18. 07. ~ '19. 12.

    - 우수저류시설 1개소(6,800㎥), 펌프장 1개소, 관로 정비 L=0.5km

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후
계 12,450 130 1,105 11,215

국  비 6,225 129 1,063 5,033
도  비 1,867 41 1,826
시  비 4,358 1 1 4,356
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 시민안전담당관 담당자 성명  권 용 상 (☎063-281-2154)
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2 재해위험지역정비(급경사지 진북1)

목 적

 급경사지 정비를 통하여 급경사지 붕괴 등의 위험으로부터 시민의 

   생명과 재산보호

□ 사업 개요
  ❍ 위    치 : 덕진구 진북동 산65-2번지 일원(화산공원 내)

  ❍ 사업내용 : 사면 안정화 및 주변정비(L=75m, H=12m∼22m)

  ❍ 사 업 비 : 2,747백만원(국 1,373  도 687  시 687)

  ❍ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2018. 12.

□ 추진현황
  ❍ 급경사지 피해예상지 선정                  : '16. 03. 30.

  ❍ 정밀진단 D급판정(전북도시행)              : '16. 03. 25. ~  05. 03.

  ❍ 급경사지 붕괴위험지구 지정고시            : '16. 06. 08.

  ❍ 실시설계용역 추진                         : '16. 06. ~ '17. 04.

  ❍ 피해발생 및 응급조치                      : '16. 07. 04. ~ 07. 14.

  ❍ 보상협의(보상률 85%)                      : '16. 07. 20. ~

  ❍ 사전설계 심의완료                         : '17. 04.

  ❍ 건물 등 철거공사 추진                     : '17. 05. ~ 07.

  ❍ 공사 착수                                 : '17. 09. 22. 

□ 향후계획
  ❍ 공사 준공                                 : '18. 07.

  ❍ 잔여 미보상 토지(2필지) 보상               : '18. 07.

    ※ 상속 진행 중으로 7월말 상속절차 완료 후 보상금 지급

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후
계 2,747 2,747

국  비 1,374 1,374
도  비 686.5 686.5
시  비 686.5 686.5
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 시민안전담당관 담당자 성명  신 한 규 (☎063-281-5152)
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3 전주시 업사이클센터 건립

목 적

 쓰레기 자원화로 미래산업 경쟁력 강화 및 재활용 선도도시를 구축하고

   지역특색을 살린 새활용(업사이클)산업 육성을 위한 기반 마련

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 완산구 기린대로 200-5(서노송동 582-12)[선미촌 일원]

  ❍ 사업기간 : 2017. ∼ 2019.(3개년)

  ❍ 총사업비 : 3,700백만원[국 1,850(50%), 시 1,850(50%)]

  ❍ 내    용 : 업사이클센터 조성(부지면적 : 602㎡, 건축연면적 : 1,070㎡)

    - 리모델링 1,070㎡, 증축 150㎡

    - 업사이클공방, 전시판매장, 교육·회의장, 사무실, 카페, 자재보관 창고

□ 추진현황

  ❍ 사업대상 토지․건물 감정평가 및 매입(1,572백만원)    : '17. 01.

  ❍ 사업 운영 전문자문단 구성(6명), 간담회 개최        : '17. 02.

  ❍ 선미촌정비민간협의회(28명) 및 소위원회(14명) 의견수렴 : '17. 03.

  ❍ 사업운영자문단(5명) → 다울마당 대체 구성(10명)    : '17. 04.

  ❍ 기본계획 수립용역                                : '17. 04. ~ 10.

  ❍ 투자심사(지방재정계획심의위원회) 적정 통보        : '17. 11.

□ 향후계획

  ❍ 실시설계용역 및 계약심사 등 행정절차 이행         : '18. 01. ~ 10.

  ❍ 센터 리모델링 등 시설공사 추진           : '18. 11. ~ '19. 09.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  
구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 3,700 1,628 2,072
국  비 1,850 1,850
도  비
시  비 1,850 1,628 222
기  타
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 자원순환과 담당자 성명  김 승 건  (☎063-281-2178)
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4 폐 산업시설 문화재생사업(팔복예술공장 조성)

목 적

 지역예술인과 주민을 위한 문화플랫폼을 구축하고, 문화소외지역인 팔복동 산단

   내에 새로운 문화생산 및 문화향유 거점공간으로서의 복합문화공간으로 조성

□ 사업 개요

  ❍ 사업대상 : 덕진구 구렛들 1길 46(팔복동, 구 쏘렉스)

  ❍ 기    간 : 2016. ∼ 2017.(2개년)

  ❍ 총사업비 : 94억원(국 25  시 69)

  ❍ 내    용 : 폐 산업시설을 활용한 다목적 복합문화공간 조성

    ※ 금학천 정비(걷고싶은도시과), 철길주변 도로정비사업(중소기업과)와 연계 추진

□ 추진현황
  ❍ 2016년 산업단지 폐산업시설 문화재생 공모 선정  : '15. 10.

     ※ '16년 선정지역:　6개 지역(대구시, 경기도, 수원시, 전주시, 완주군, 담양군)

  ❍ 사업대상 물건 임대차 계약 체결                 : '16. 04.

  ❍ 기본계획 수립                                  : '16. 12. ~ '17. 01.

  ❍ 건축설계용역 추진                              : '16. 12. ~ '17. 06.

  ❍ 사업대상 물건 토지수용절차를 통한 소유권 취득  : '17. 04.

  ❍ 건축공사 착공 및 완료                      : '17. 06. 23. ~ '17. 12.

□ 향후계획

  ❍ 팔복예술공장 개관 및 운영                      : '18. 03. ~

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 9,400 5,000 4,400

국  비 2,500 2,500

도  비

시  비 6,900 2,500 4,400

기  타
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 문화정책과 담당자 성명  송 경 호  (☎063-281-2680)
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5 전라감영 복원

목 적

 전라감영을 복원하여 전북도민의 자존감을 높이고, 한옥마을과

   풍패지관 등을 연결하는 관광축을 구축하여 구도심 활성화에 기여

□ 사업 개요
  ❍ 위    치 : 전주시 완산구 전라감영로 57 (도지정 기념물 제107호 / 16,117㎡)

  ❍ 사 업 비 : 11,710백만원(도 5,345 시 6,365)
  ❍ 사업내용
    - 감영복원 : 선화당, 내아, 관풍각, 연신당, 내행랑 등 
    - 콘텐츠 확충 : 복원 다큐멘터리, 실감형 콘텐츠 구축 등

□ 추진현황
  ❍ 전라감영 재창조 복원공사 발주 및 입찰 공고        : '17. 09. 21.
  ❍ 적격업체 업체 심사 및 계약                        : '17. 10. 26.
  ❍ 전라감영 재창조 복원공사 문화기공식               : '17. 11. 16.
  ❍ 전라감영 공간활용 계획 및 실감형콘텐츠 제작 발주(협상에의한계약)   : '17. 12.
  ❍ 전라감영지 추가 발굴조사 계획 수립 및 발주               : '18. 01.
  ❍ 내삼문 및 흔적 남기기 설계용역 착수               : '18. 03. 26.
  ❍ 전라감영 회의 : 전체위원회(13회), 실무위원회(27회), 기술지도자문(4회), 실감형(7회)

□ 향후계획
  ❍ 실감형 콘텐츠 방향 설정 및 시나리오 작성          : '18. 07. ~
  ❍ 전라감영 선화당 건물 상량식                       : '18. 07. 25.
  ❍ 전라감영지 추가발굴조사 완료                      : '18. 08.
  ❍ 내삼문 일원 흔적남기기 방향 설정(발굴조사 내용 반영)    : '18. 08. ~
  ❍ 내아 및 연신당 기초공사                           : '18. 09.
  ❍ 전라도 개도 천년 행사(전라북도 주관)               : '18. 10. 18.
  ❍ 전라감영 재창조 복원공사 준공                     : '19. 07.

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후
계 11,710 2,420 1,580 2,750 4,960

국  비
도  비 5,345 950 540 1,375 2,480
시  비 6,365 1,470 1,040 1,375 2,480
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□ 위치도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 전통문화유산과 담당자 성명  이 수 호  (☎063-281-5357)
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6 전주 국민체육센터 건립

목 적

 실내 체육활동 등 시민들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 국민

   체육센터를 건립하여 생활스포츠 활성화를 통한 건강한 삶 구현

□ 사업 개요

  ❍ 위   치 : 전주시 완산구 평화동2가 321-1번지 

  ❍ 추진기간 : 2014. 7. ∼ 2019. 3.

  ❍ 총사업비 : 110억원 (기금 30  지방비 80) 

  ❍ 사업규모 : 부지면적(11,779㎡), 다목적체육관(지하1/지상3층, 2,980㎡) 

□ 추진현황

  ❍ 국민체육센터 건립 공모 선정                    : '13. 06.

  ❍ 2014 제3차 지방재정 중앙투자 심사 통과         : '14. 10.

  ❍ 토지매입 및 설계 용역 완료                     : '16. 12.

  ❍ 1차분 공사 발주 의뢰                           : '17. 09.

  ❍ 공사 착수                                      : '17. 11.

□ 향후계획

  ❍ 1차분 공사 준공 및 2차분 공사 발주             : '18. 05.

  ❍ 공사준공                                       : '19. 03.

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후
계 11,000 4,200 2,000 4,800

국  비 3,000 3,000
도  비 1,600 1,600
시  비 3,200 1,200 2,000
기  타 3,200 3,200



97

□ 위 치 도

□ 조감도

✽ 담당부서 : 체육산업과 담당자 성명  이 동 근 (☎063-281-2921)



98 2018년 지방자치단체 재정공시

7 도시생활환경개선(동산동 우리마을 가꾸기)

목 적

 주민수요에 부흥하는 주거지재생 선진모델 제시

 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 덕진구 동산동 610-1번지 일원(A=33,765㎡)

  ❍ 총사업비 : 60억원(국 30  시 30)

  ❍ 사업기간 : 2016. ∼ 2019.(4개년)

  ❍ 사업내용 : 정비기반시설 확충 및 정비

    - 도로개설 4개소(L=489m, B=4~8m), 주차장 1개소(A=1,900㎡),

    - 공동이용시설 2개소(A=1,255㎡), 공원 2개소(A=1,904㎡) 등

□ 추진현황

  ❍ 국토부 공모사업 선정                            : '13. 05.

  ❍ 정비계획(안) 및 정비구역지정 도시계획위원회 심의   : '17. 06.

  ❍ 정비계획 수립 및 정비구역지정 고시              : '17. 07.

  ❍ 사업시행계획 고시                               : '17. 12.

□ 향후계획

  ❍ 편입용지 보상 및 공사 착공                    : '18. 08.

  ❍ 잔여지 보상 및 공사 추진                      : '18. 09. ~ '19. 12.

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 6,000 136 1,800 4,064

국  비 3,000 68 900 2,032

시  비 3,000 68 900 2,032
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 건축과 담당자 성명  유 희 조  (☎063-281-2432)



100 2018년 지방자치단체 재정공시

8 대동로 확장

목 적
 공구거리 조성과 연계하여 안전한 보행권 확보 및 교통정체 해소

 조기 도로개설로 원도심 및 공구거리 활성화 기여

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 완산구 태평동 대신증권~중앙시장 우신호텔사거리

  ❍ 사업기간 : 2013. ∼ 2017.(5개년)

  ❍ 사 업 비 : 3,200백만원(보상비 1,900  공사비 1,300)

  ❍ 사업규모 : 연장 78m, 폭 15m ⇨ 25m

□ 추진현황

  ❍ 실시설계 용역                                    : '14. 12.

  ❍ 사업실시계획 인가 완료                           : '15. 05

  ❍ 공사착공 및 준공                                 : '17. 02. ~ 08.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  
구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 3,200 900 1,000 1,300

국  비

도  비

시  비 3,200 900 1,000 1,300

기  타
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 걷고싶은도시과 담당자 성명  김 형 근  (☎063-281-2452)



102 2018년 지방자치단체 재정공시

9 동부대로 보행환경 조성

목 적

 급속한 주변개발로 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설 필요

 도로확장 및 보행환경개선으로 교통사고 발생예방 및 시민불편 사항 해소

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 덕진구 송천동 전미로 ~ 호성동 차량등록사업소

  ❍ 사업기간 : 2009. ∼ 2017.(9개년)

  ❍ 사 업 비 : 18,000백만원(보상비 6,000  공사비 12,000)

  ❍ 사업규모 : 연장 3,000m, 폭 18.5m ⇨ 35m

□ 추진현황

  ❍ 전미로~구)기린육교(연장 1,500m) 확장공사 완료         : '11. 02.

  ❍ 기린육고~대송장례식장(연장 500m) 확장공사 완료       : '13. 06

  ❍ 대송장례식장~차량등록사업소 간 토지보상 완료         : '16. 06.

  ❍ 호성로 보행환경 조성사업(전체분) 완료                 : '17. 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  
구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 18,000 4,500 10,290 3,210

국  비 4,500 4,500

도  비

시  비 13,500 10,290 3,210

기  타
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 걷고싶은도시과 담당자 성명  김 형 근  (☎063-281-2452)



104 2018년 지방자치단체 재정공시

10 안산천 소하천 정비사업

목 적

 안전하고 친환경적인 소하천 정비를 통하여 재해예방은 물론 아름다운

   소하천 정비를 통해 치수 안전도를 높이고, 쾌적한 하천환경을 조성

□ 사업 개요

  ❍ 사업구간 : 완산구 삼천동3가 911-1번지(시점) ~ 중복천 합류점(종점)

  ❍ 사업내용 : 호안정비 :1,700m(양안), 교량2개소 및 횡단암거4개소 등

  ❍ 총사업비 : 4,068백만원(국 2,034, 시 2,034)

  ❍ 사업기간 : 2015. ∼ 2018.(4개년)

□ 추진현황

  ❍ 종합계획(변경)수립 및 실시설계 용역 추진        : '15. 06. ~ '16. 12.

  ❍ 사전설계 검토(전북도)                            : '16. 10.

  ❍ 행정절차 이행(계약심사 및 일상감사 등)           : '16. 12.

  ❍ 총사업비 협의(국민안전처: 당초 25억 ⇒ 변경 40억)  : '16. 12.

  ❍ 토지 및 지장물 보상 협의통보                    : '17. 01.

    - 토지 48필지 7,069㎡, 지장물7건 중 28필지 4,138㎡, 지장물2건 완료

  ❍ 공사착공                                         : '17. 04.

      - 석축쌓기 600㎡, 침출수관 및 오수관 총 383m 이설완료

□ 향후계획

  ❍ 공사계약(2차분) 의뢰                              : '18. 04.

  ❍ 공사추진                                         : '18. 04 ~ 12

    - 1차분 공사 일시중지 해제후 2차분 공사와 병행추진



105

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후
계 4,068 500 1,000 1,000 1,568

국  비 2,034 250 500 500 784
도  비
시  비 2,034 250 500 500 784
기  타

□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 걷고싶은도시과 담당자 성명  지 현 욱 (☎063-281-5168)



106 2018년 지방자치단체 재정공시

11 보행중심 테마거리 조성사업

목 적
 역사·문화자산의 가치를 재발견하고자 복원하는 전라감영과 

   전주객사를 연계 하는 특화된 거리 조성하여 내방객을 유입하고

   도심상권 활성화 도모

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 풍남문 ~ 전라감영 ~ 풍패지관(객사)

  ❍ 사업기간 : 2015. ∼ 2018.(4개년)

  ❍ 사 업 비 : 4,588백만원(국 2,294 시 2,294) 

  ❍ 사업규모 : 테마거리 조성 500m(폭 8m), 경관조명 1식

□ 추진현황

  ❍ '15년 도시활력증진사업 선정(국토교통부)         : '14. 10. 02.

  ❍ 기본 및 실시설계 용역 시행                    : '15. 06. ~ 11.

  ❍ 한전·KT 지중화사업 협약 체결 및 사업 완료       : '15. 10. ~ '16. 10.

  ❍ 1차분(풍남문 ∼ 전라감영) 공사 완료(L=220m)      : '16. 05. ~ '17. 07.

  ❍ 2차분(전라감영 ∼ 객사) 공사 추진((L=280m)      : '17. 03. ~ 현재

□ 향후계획

  ❍ 웨딩의거리 상징조형물 설치                         : '18. 09.

  ❍ 완산경찰서 및 전라일보 인근 골목길 공사 추진       : '18. 09.

  ❍ 풍남문광장 개선 및 팔달로인접 골목정비 사업추진    : '18. 12.

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 4,588 600 1,334 1,848 806

국  비 2,294 300 667 924 403

도  비

시  비 2,294 300 667 924 403

기  타
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 도시재생과 담당자 성명  유 대 훈 (☎063-281-2076)



108 2018년 지방자치단체 재정공시

12 취약지역 개조(도시)(팔복 새뜰마을)

목 적

 팔복동 추천마을 주민들의 주거환경을 개선하고, 마을공동체를

   활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 덕진구 추천4길 일원(팔복동 추천대교 인근)

  ❍ 사업기간 : 2015. ∼ 2018.(4개년)

  ❍ 총사업비 : 7,158백만원 (국 5,011  도 644  시 1,503)

  ❍ 사업내용 : 

    - 계획수립 : 총괄코디네이터 및 마을활동가 운영, 마스터플랜 수립

    - 기술부분 : 위험시설 정비, 커뮤니티공간 조성 등 기초인프라 구축

    - 사경부분 : 주민역량강화, 마을공동체 지원 프로그램, 휴먼케어 등

□ 추진현황

  ❍ '15년도 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부)      : '15. 03. 27.

  ❍ 마스터플랜 심의 및 승인(국토교통부)             : '16. 09. 05.

  ❍ 인프라 구축사업 기본 및 실시설계 용역 착수     : '17. 07.

  ❍ 공동이용시설 및 경로당 설계 용역 착수  : '17. 10.

  ❍ 집수리사업(1차) 공사 완료  : '17. 12.

□ 향후계획

  ❍ 집수리사업(2차) 신청 및 사실조사                : '18. 01. ~ 05.

  ❍ 주민역량강화 및 공동체지원 프로그램 추진      : '18. 05. ~

  ❍ 인프라구축사업 지장물 철거공사 발주  : '18. 06.

  ❍ 집수리사업(2차) 추진                            : '18. 07. ~

  ❍ 인프라 구축(생활도로 개설 등) 사업 추진         : '18. 10. ~

  ❍ 공동이용시설 및 경로당 공사 착수      : '18. 10. ~

  ❍ 팔복 새뜰마을 조성사업 완료      : '19. 06. ~
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□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후
계 7,158 1,571 1,414 1,757 2,416

국  비 5,011 1,100 990 1,230 1,691
도  비 644 141 127 158 218
시  비 1,503 330 297 369 507
기  타

□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 도시재생과 담당자 성명  강 병 일  (☎063-281-2088)



110 2018년 지방자치단체 재정공시

13 저소득층 밀집지구 지식산업센터 건립(팔복동)

목 적

 전주첨단벤처단지에 소규모 영세기업을 위한 저렴한 임대형 사업공간 제공

   및 저소득층 일자리 창출을 통해 지역경제 활성화에 기여

□ 사업 개요
  ❍ 위치 : 전주시 덕진구 유상로 67(전주첨단벤처단지 내)

  ❍ 사업기간 : 2016. ∼ 2019.(4개년)

  ❍ 사업규모 : 부지 7,800㎡, 연면적 12,211.95㎡(지하1층, 지상6층)

  ❍ 총사업비 : 26,857백만원(국 16,000  시 6,857  현물 4,000)

□ 추진현황
  ❍ 지식산업센터 건립 설계공모 및 선정 : '16. 12. ~ '17. 03.

  ❍ 기본 및 실시설계 완료 : '17. 03. ~ 12.

□ 향후계획
  ❍ 원가심사(조달청), 일상감사, 계약심사 : '18. 01. ~ 02.

  ❍ 계약심의 : '18. 04.

  ❍ 공사계약 체결 : '18. 05.

  ❍ 건설사업관리용역 일상감사, 원가심사 : '18. 06.

  ❍ 공사착공 및 기공식 : '18. 08.

  ❍ 준공 및 개관 : '19. 11.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  
구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 26,857 4,000 1,000 4,500 17,357

국  비 16,000 1,000 4,500 10,500

특교세 500 500

시  비 10,357 4,000 6,357
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□ 위 치 도

□ 조감도

✽ 담당부서 : 탄소산업과 담당자 성명  김 혜 영  (☎063-281-2491)



112 2018년 지방자치단체 재정공시

14 전주 신산업융복합 지식산업센터 건립(중노송동)

목 적

 전주 신산업 융복합 허브 기능의 임대형 지식산업센터 건립을 통해 미래

   먹거리산업 육성과 새로운 일자리 창출을 선도하고자 함

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 전주시 완산구 아중로 33(전주정보문화산업진흥원 내)

  ❍ 사업기간 : 2017. ∼ 2020.(4개년)

  ❍ 사업규모 : 부지 1,650㎡, 연면적 9,000~10,000㎡(지하1층, 지상6층)

  ❍ 총사업비 : 24,388백만원(국 15,672  시 6,716  현물 2,000)

□ 추진현황

  ❍ 건립前 경제적 타당성 조사완료(산업연구원, B/C 1.08) : '17. 10.

  ❍ 지방재정중앙투자심사 통과(행자부) : '17. 11.

  ❍ 공유재산관리계획안 시의회 의결 : '17. 12.

□ 향후계획

  ❍ 설계용역 일상감사 및 계약심사 : '18. 01. 

  ❍ 설계용역 계약심의 : '18. 05.

  ❍ 설계공모 및 선정 : '18. 06. ~ 07.

  ❍ 주민설명회 및 기본·실시설계 : '18. 08. ~ '19. 01.

  ❍ 공사착공 및 개관  : '19. 03. ~ '20. 05.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  
구  분 총사업비 2017 2018 2019 2020

계 24,388 3,000 3,480 7,713 10,195

국  비 15,672 1,000 3,480 5,172 6,020

시  비 8,716 2,000 2,541 4,175
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 탄소산업과 담당자 성명  김 혜 영  (☎063-281-2491)
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15 치매안심요양병원 확충

목 적
 공립요양병원인 전주시노인복지병원의 시설 장비를 보강하여 전문적

   치매 진료 및 치료가 가능한 치매안심요양병원으로 운영하기 위함

 
□ 사업 개요

  ❍ 사업기간 : 2017. 11. ∼ 2018. 12.

  ❍ 총사업비 : 1,659백만원(국 1,327  시 332) [시설비 1,344  장비비 315]

  ❍ 사업내용 

    (시설) 치매전문병동 리모델링(본관 2, 3층, 별관 1층)

통합심리안정치료실, 인지능력훈련실, 환자보호자대기실, 야외정원 

산책로 조성공사 등

    (장비) 9종 95대

- 환자감시모니터, 인지운동치료기, 전기자극치료기, 이동식 목욕침대 등

□ 추진현황

  ❍ 사업 계획서 제출                                   : '17. 08.

  ❍ 사업 선정 및 국비 확보(명시이월)            : '17. 10.

□ 향후계획

  ❍ 건축 기본 및 실시 설계 : '18. 03.

  ❍ 보건복지부 설계 심사 및 승인 : '18. 07.

  ❍ 건축 공사 착공 : '18. 10.

  ❍ 완공 : '18. 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  
구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 1,659 1,659
국비(기금) 1,327 1,327
시  비 332 332
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 보건행정과 담당자 성명  박 세 진  (☎063-281-6212)
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16 회포대교 내진보강

목 적

 2016년 12월 실시한 회포대교 내진성능평가 결과 내진1등급 기준 미충족으로

   내진성능을 향상시켜 시민들이 안전하게 통행할 수 있는 도로환경 제공

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 전주시 덕진구 전미동 회포대교

  ❍ 사업기간 : 2017. 11. ∼ 2018. 10.

  ❍ 총사업비 : 1,600백만원(특교세 800백만원, 시 800백만원)

  ❍ 사업내용 : 교량받침장치 교체 78개소, 차량방호책 설치 707m 등

□ 추진현황

  ❍ 회포대교 정밀안전진단 및 내진성능평가용역 실시      : '16. 12.

  ❍ 재난안전특별교부세(800백만원) 교부                   : '17. 10.

  ❍ 회포대교 내진보강공사 실시설계용역 착수             : '17. 11.

□ 향후계획

  ❍ 회포대교 내진보강공사 실시설계용역 준공             : '18. 03.

  ❍ 회포대교 내진보강공사 착공                          : '18. 05.

  ❍ 회포대교 내진보강공사 준공                          : '18. 10.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 1,600 1,600

국  비

도  비

시  비 800 800

기  타 800 800
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 덕진구청 건설과 담당자 성명  이 재 성  (☎063-270-6488)
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17 완산체련공원 진입로 확장공사

목 적

 완산체련공원, 모악산 등 이용객 증가에 따른 교통체증을 해소하고,

   보행자의 안전을 도모하기 위하여 도로개설 추진.

□ 사업 개요
  ❍ 위   치 : 완산구 삼천3동 대왕장미@ ∼ 하봉교

  ❍ 사업내용 : 도로확장(중로1-3, 1-87) L=2,320m, B=6m→20m

     - 1단계(대왕장미@∼삼천교) 1.54㎞, 5,852백만원

     - 2단계(중인삼거리∼하봉교) 0.78㎞, 5,626백만원

  ❍ 총사업비 : 11,478백만원

  ❍ 사업기간 : 2007. ∼ 2020.

□ 추진현황

  ❍ 1단계 구간(대왕장미@∼삼천교, L=1,540m) 도로확장 중 : '11. ~ '18.

  ❍ 2단계 구간(중인삼거리∼하봉교, L=780m) 예산확보5억  : '17. 12. 20.

□ 향후계획

  ❍ 1단계(대왕장미@ ~ 삼천교) 공사 완료                 : '18. 01. ~ 09.

  ❍ 2단계(중인삼거리 ~ 하봉교) 보상 추진                : '18. 07. ~ 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  
구  분 총사업비 기투자 2016 2017 2018이후

계 11,478 2,052 300 3,500 5,626
국  비
도  비
시  비 11,478 2,052 300 3,500 5,626
기  타
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 완산 건설과 담당자 성명  송 중 헌  (☎063-220-5487)


