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10  주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

전주시에서 2019년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사업명 부서명 총사업비

집행액 향후소요액
사업완료 
(예정)연도

투자
심사
연도

현재
까지

진척률
(%)

기투자
2019년
집행

사업비
2020년 2021년

이후

전 주 시  지 능 형
교 통 체 계  I T S 
구 축 사 업

교통안전과 3,075 3,075 2019 2019 100

도시 바람길 숲 
조 성 사 업

천만그루정원
도 시 과

20,000 1,000 10,000 9,000 2021 2019 20

덕진공원 대표 관
광지육성 지원

관광산업과 19,026 5,010 4,316 1,700 8,000 2019 2015 49

전 주 시  아 동 
청소년센터 건립

교 육
청 소 년 과

5,600 869 3,793 938 2020 2016 90

농 촌 관 광 거 점 
마을 육 성 사 업

농업정책과 3,127 3,125 92 116.7 2020 2015 88

전주 육상경기장 
증축 및 야구장 
건 립 사 업

시 민 의 숲
1963추진단

114,700 16,400 10,000 9,000 79,300 2023 2019 5

전 주  혁 신 도 시
다목적체육센터 건립

체육산업과 11,300 3,500 0 3,000 7,800 2021 2019 30

전주스포츠타운 
종합실내체육관
건 립

체육산업과 52,240 2,000 5,000 4,000 41,240 2023 2019 20

전주오픈 국제태
권 도 대 회

체육산업과 275 0 275 2019 2019 100

전주덕진공원유역 
LID그린 빗물인프라
조 성 사 업

환경위생과 22,141 11,282 482 0 10,377 2015 60



사업명 부서명 총사업비

집행액 향후소요액
사업완료 
(예정)연도

투자
심사
연도

현재
까지

진척률
(%)

기투자
2019년
집행

사업비
2020년 2021년

이후

전주생태동물원
조 성

동 물 원 19,200 7,800 450 5,000 5,950 2022 2016 43

주민소통·자활복
합공간 조성사업

사 회 적 경
제 지 원 과

3,700 0 18 3,680 - 2020 2019 30

전주 독립영화의집 
건 립

문화정책과 59,848 0 69 7,000 - 2023 2018 1

전주대사습놀이전
국 대 회  개 최

문화정책과 1,747 662 545 540 - 2020 2018 70

전주치명자성지 
세계평화의 전당 
건 립

문화정책과 28,000 3,702 7,197 17,101 - 2020 2016 70

전주기독교 근대
역사기념관조성

문화정책과 8,000 229 671 2,222 4,878 2021 2016 11

세 계 평 화 명 상
센 터  건 립

문화정책과 10,000 96 2,583 4,181 3,140 2021 2017 33

전주국제영화제
개 최 ( 행 사 성 )

문화정책과 19,330 4,647 5,253 4,250 5,180
연례
반복

2017 100

국립무형유산원 
문 화 시 설 지 구
조 성 사 업

문화정책과 4,700 2,551 1,272 877 - 2020 2017 90

한 옥 자 원 활 용 
야 간 상 설 공 연

문화정책과 610 0 610 - - 2019 2019 100

동부대로(전미교
∼ 전 주 천 교 ) 
확 장 공 사

걷 고 싶 은
도 시 과

2,800 0 442 2,358 - 2020 2019 16

평화동 공동주택 
밀집지역 교차로 
구 조 개 선

걷 고 싶 은
도 시 과

3,000 0 110 40 2,850 2019 2019 15
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‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

사업명 부서명 총사업비

집행액 향후소요액
사업완료 
(예정)연도

투자
심사
연도

현재
까지

진척률
(%)

기투자
2019년
집행

사업비
2020년 2021년

이후

견훤로 교통체계 
개 선 사 업

걷 고 싶 은
도 시 과

3,950 150 361 2,800 639 2020 2019 13

쑥고개로(국립박물
관~호동마을)조성

걷 고 싶 은
도 시 과

9,800 500 0 1,700 7,600 2022 2018 20

구도심 문화거리 
조 성 사 업

걷 고 싶 은
도 시 과

10,000 0 110 570 9,320 2021 2018 30

객사길 보행환경
개 선 사 업

걷 고 싶 은
도 시 과

2,000 0 133 37 1,830 2021 2018 20

문 화 재  야 행 
프로그램(행사성)

전 통 문 화
유 산 과

480 700 480 480 480 2021 2019 100

전주동학농민혁명 
역사문화벨트조성

전 통 문 화
유 산 과

8,375 1,100 23 4,310 2,942 2021 2016 60

전주부성 복원사업
전 통 문 화
유 산 과

11,500 400 1,050 1,000 9,050  2022 2019 15

경기전 이야기술사 
운 영 ( 행 사 성 )

전 통 문 화
유 산 과

583 0 133 200 250 2019 2018 100

풍남문 미디어아트 
운 영 ( 행 사 성 )

전 통 문 화
유 산 과

220 0 220 - - 2020 2018 100

전북 VR·AR제작
거 점 센터  구 축

스 마 트
시 티 과

5,992 0 2,992 1,800 1,200 2021 2019 60

S W  서 비 스 
개 발 사 업

스 마 트
시 티 과

9,844 0 1,020 2,206 6,618 2023 2019 20

전주제1산업단지 
재 생 사 업 중소기업과 67,500 47,552 6,200 1,511 12,237 2023 2017 80
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10-1-1. 개별 투자심사 사업 추진현황 : 별지 4

10-2. 지방채 발행사업

전주시에서 2019년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명
총

사업비

재원구성 지방채
승인액

진척
률지방채 국비 시도비 시군구비 기타

저소득층 밀집지구
지 식 산 업 센 터
건 립 ( 팔 복 동 )

26,857 2,700 13,000 10,657 500 2,700 63%

북 부 권  복 합 
복 지 관  건 립 10,800 3,000 400 7,400 3,000 8%

덕진공원 연화교 
설 치 공 사 6,000 2,000 1,165 2,435 400 2,000 68%  

아동・청소년센터 
건 립 5,600 1,700 3,172 728 1,700 93%

국립무형유산원 문화
시설지구 조성사업 8,900 1,800 2,000 5,100 1,800 90%

전주제1 산업단지
재 생 사 업 67,500 13,000 29,500 25,000 13,000 80%

북부권 국도대체우회
도 로 개 설
( 용진 ~ 우아1 ) 

30,000 5,000 25,000 5,000 75%

완산체련공원 진입로 
확 장 공 사 11,478 3,500 7,978 3,500 60%

서곡광장~송천동
신풍리간 중로개설 19,600 4,500 14,650 450 4,500 64%

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

▸ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

▸ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타



10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명 전주 신산업 융복합 지식산업센터 건립 담당자
수소경제탄소산업과
이동근(☎281-2491)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 전주첨단벤처단지에 소규모 영세기업을 위한 저렴한 임대형 사업공간

제공 및 저소득층 일자리 창출을 통해 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2016~2020년(5년)

❍ 위 치 : 전주시 덕진구 유상로 67(전주첨단벤처단지 내)

❍ 규 모 : 부지 7,800㎡, 연면적 12,211.95㎡(지하1층, 지상6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 26,857백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 26,857 16,271 7,527 3,059

지 방 채 2,700 2,700
국    비 13,000 8,500 4,500
시 도 비
시군구비 10,657 7,271 327 3,059
기    타 500 500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 외부마감공사 63%)

❍ 기본 및 실시설계 완료                   : ‘17. 3. ~ 12.

❍ 공사착공, 건설사업관리용역 발주                 : ‘18. 6. ~ 9.

❍ 벤처단지 운영조례 개정(지식산업센터포함) : ‘19. 4.

❍ 골조공사 완료(지하1층/지상6층) : ‘19. 11.

❍ 외부 및 내부 공사 추진중                        : ‘19. 12.∼ 

□ 향후계획

❍ 공사 진행                                       : ‘20. 1.∼ 
❍ 전문기관 위탁운영 개시 및 입주기업 모집         : ‘20. 3.∼ 
❍ 지식산업센터 준공 및 개관                       : ‘20. 8.∼ 

□ 사업변경 내역(해당시)

❍ 사업기간 : 2016~2019년(4년) ⇒ 2016~2020년(5년)
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사업명 전주 북부권 복합복지관 건립 담당자 생활복지과 강원규(☎281-5141)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 복지지역 취약지역인 북부권에 복합복지관을 건립하여 다양한 복지서비  

스 제공 및 복지시설의 지역적 불균형을 해소

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2017 ~2021

❍ 위 치 : 전주시 덕진구 반월동 230-7

❍ 규 모 : 부지 2,278㎡, 연면적 3,919.03㎡(지하1층/지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 10,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 10,800 4,000 500 2,000 4,800

지 방 채 3,000 3,000
국    비 400 400 70
시 도 비 -
시군구비 7,400 600 430 2,000 4,800
기    타 -

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정율 8%)

❍ 투자심사(중앙) 승인    : ’17. 11.

❍ 공유재산관리계획 의회 의결 : ’17. 12.

❍ 총괄건축가 자문 및 기본설계 완료 : ’19. 08.

❍ 전주시 설계자문위원회 설계자문(생활복지과) : ’19. 11.

❍ 건축인허가 완료 : ’20. 6.

❍ 공사착수 : ’20. 6.

□ 향후계획

  ❍ 1차분 준공                                            : ’20.10.

❍ 공사 준공                                            : ’22. 7.



사업명 덕진공원 연화교 설치공사 담당자
천만그루정원도시과 
임상빈(☎281-2286)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 덕진공원 내 노후된 연화교를 전주 이미지에 맞는 전통양식의 디자인·
구조·형식으로 재가설하여 안전성 확보 및 관광 명소화 도모

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2017. ∼ 2020년
❍ 위 치 : 덕진공원 연못 내

❍ 규 모 : 인도교 L=284m, B=3.0m(내폭 2.46m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 6,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 6,000 1,144 1,500 3,356

지 방 채 2,000 - - 2,000
시 도 비 1,165 615 550 - -
시군구비 2,435 529 550 1356 -
기    타 400 - 400 - -

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)
❍ 연화교 재가설 실시설계 용역                    : '16. 9.∼'18. 11.
❍ 연화교 전면통제                                : '18. 11.
❍ 연화교 재가설 공사(1차분/전체분) 착공     : '18. 11.
❍ 연화교 가도설치 및 기존 교량 철거         : ’19. 3. 13.
❍ 연화교 재가설 공사 일시중지                    : ’19. 3. 29.

- 제2차 대표관광지 육성사업 기본계획에 따른 전통공원화 연계검토
❍ 연화교 재가설 공사 재착공                      : ’19. 10. 8.
❍ 연화교 1차분 준공 및 2차분 착공          : '19. 12.

□ 향후계획

❍ 연화교 재가설공사 실정보고 및 설계변경 검토   : ’20. 2. 4.
❍ 연화교 재가설사업 준공                      : ’20. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)
❍ 사업 규모 변경(L=263m, B=3.3m → L=284m, B=3.0)
❍ 기간연장(준공예정일 ’20.7.4. → ’20.10.12.)



86 2020년 전주시 지방재정공시

사업명 아동・청소년센터 건립 담당자 교육청소년과 박경배(☎281-2253)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 동부권 청소년시설 건립으로 전주시 청소년들의 문화격차를 해소하고

    청소년들의 역량 개발 및 건전한 문화활동을 지원하고자 함.

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3번지 외 1필지

 ❍ 규 모 : 부지 1,286㎡, 건물 연면적 2,365㎡(지하1/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 6,000 4,172 1428 400

지 방 채 1,700 1,700
국    비 3,172 2,172 1000
시 도 비
시군구비 1,128 300 428 400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  93%)
 ❍ 아동청소년센터 (건립․설계)심의위원회 운영          : ’18. 03. ~ 07.
 ❍ 전주시설계자문위원회 심의                         : ’18. 04.
 ❍ 설계용역 완료                                     : ’18. 07.
 ❍ 공사착공(착수계 제출)                              : ’18. 9. 20.
 ❍ 공간 활용방안 전문가 자문                         : ’19. 03. ~ 04.
 ❍ 아동청소년센터 설계 변경                          : ’19. 06. ~ 07.
 ❍ 아동청소년센터 내부인테리어 설계 용역             : ’19. 07. ~ ’20.08.

□ 향후계획 
 ❍ 아동청소년센터 내부 인테리어 공사                 : ’20. 01. ~ 20.12.

□ 사업변경 내역

구분 당초 변경 사유

공사기간 변경 2016. 1.~
2019. 9.

2016. 1.~
2020. 12.

동절기 공사 일시정지 및 내부 
구조변경에 따른 공사기간 연장



사업명 국립무형유산원 문화시설지구 조성사업 담당자 문화정책과 김혜영(☎281-5128)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 국립무형유산원 주변 문화시설지구 부지매입 및 도로개설을 통한 지역주민 

복리 증진과 무형유산복합조성지구 조성(국비사업)사업 차질없이 추진

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2014. ~ 2020.

 ❍ 위 치 : 국립무형유산원 주변 문화시설지구

 ❍ 규 모 : 

    - 부지매입 : 62필지 8,230㎡(동측-22필지 3,601㎡, 서측-40필지 4,629㎡)

    - 도로개설 : L=130m, B=10m (서편 기존도로 확장개설)

    - 지장물 철거 : 43개소 건축물, 담장 등 구조물

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 8,900 6,973 1,050 877

지 방 채 1,800 1,550 250
국    비 2,000 2,000
시 도 비 5,100 3,423 800 877
시군구비

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)
  ❍ 도시계획시설 실시계획인가 및 고시               : 2014. 4. 

  ❍ 감정평가 3회, 보상협의 및 매수(57필지)           : 2014. 6. ∼  

  ❍ 석면조사 용역 및 지장물 철거 설계용역           : 2019. 2. ~ 4.

  ❍ 도로개설 설계용역                               : 2019. 2.

  ❍ 지장물철거공사 및 석면철거공사                  : 2019. 9. ~ 12.

  ❍ 전주도시계획시설사업 실시계획인가               : 2019. 10.

□ 향후계획-2020년도
  ❍ 도로개설공사 발주                               : 2020. 2.

  ❍ 도로공사 준공                                   : 2020. 7.

  ❍ 잔여토지 협의매수 완료                          : 2020. 12.
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사업명 전주 제1산업단지 재생사업 담당자 중소기업과 강종열(☎281-5122)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선

 ❍ 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2010. ~ 2020.

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원

 ❍ 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 67,500 6,710 5,769 1,511 12,237

지 방 채 13,000 1,480 1,739
국    비 29,500 3,669 1,569 17 2,457
시 도 비
시군구비 25,000 1,561 2,461 1,494 9,780

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%)
 ❍ 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정                 : 2009. 09.

 ❍ 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시                   : 2012. 06.

 ❍ 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인고시               : 2015. 11.

 ❍ 철길명소화 사업(도로정비공사) 착공                    : 2018. 02.

 ❍ 전주 제1산단 중로 및 소로 개설공사 1차분 착공        : 2019. 08.

 ❍ 철길명소화 사업 2차분 착공                           : 2020. 08.

 ❍ 철길명소화 사업 1차분 준공                           : 2020. 08.

□ 향후계획
 ❍ 전주 제1산단 재생사업계획 변경용역 착수               : 2020. 08.

 ※ 주차장용지 → 지원시설용지(복합문화센터) ⇒ 대체 주차장 부지 확보

 ❍ 전주 제1산단 중로 및 소로 개설공사 1차분 준공        : 2020. 10.

 ❍ 철길명소화 사업 2차분 준공                           : 2021. 07.

 ❍ 공원 및 주차장 잔여 사업 추진                         : 2021. 〜 2023.



사업명 
북부권 국도대체우회도로개설
(용진~우아1)

담당자
걷고싶은도시과 
박미리(☎281-2442)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 시가지 통과 국도(17, 27호선) 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

 ❍ 북부권 국도대체우회도로(용정~용진) 1단계 연계사업으로 북부권 우회도로 

    교통망 완성

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2013년 ~ 2026년(14개년)

 ❍ 위 치 : 완주군 용진명 용흥리~완산구 색장동(국도17호선)

 ❍ 규 모 : 연장 9.8km(전주시 구간 6.58km), 폭 12.5(4차로 전제 2차로)

 ❍ 시 행 : 공사-익산지방국토관리청, 용지보상-전주시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 214,800백만원(국비 184,800, 전주시 30,000)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 30,000 6,400 8,100 4,000 11,500

지 방 채 5,000 5,000
국    비
시군구비 25,000 1,400 8,100 4,000 11,500
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)
 ❍ 공사추진현황                                      : 2016. 10 ~2026. 5

    - 1공구 공정 : 58% (‘16.10~’23.6), 2공구 공정 : 1.14%(‘19.7~’26.5)

□ 금후계획
 ❍ 토지보상 (보상율 75%)                                     : 2020. 8

    - 총 398필지 275,230㎡ 중 157필지 109,991㎡ 매입

     * 1공구: 총167필지 1104,388㎡ 중 146필지 89,868㎡매입(보상율 91%, 165억원)

* 2공구: 총231필지 170,842㎡ 중 11필지 20,123㎡매입(보상율 4.8%, 20억원)

 ❍ 잔여지 토지보상 ( 241필지/ 165,239㎡, 115억원)           : 예산확보~

- 1공구 : 21필지, 14,520㎡ / 2공구 : 220필지, 150,719㎡)

 ❍ 전체구간 공사완료                                        : 2023. 5.
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사업명 완산체련공원 진입로 확장공사 담당자
완산 건설과
박영길(☎220-5487)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 평화동, 삼천동 주민 및 완산체련공원과 모악산 이용객 증가에 따른 

    교통체증 해소와 자전거 및 보행자들의 보행환경 개선으로 안전사고 예방

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2007. ~ 2022.

 ❍ 위 치 : 완산구 삼천3동 대왕장미 아파트 ~ 중인동 하봉교

 ❍ 규 모 : 도로확포장 L = 2,320m , B = 6m → 20 m

    - 1단계 구간 : 대왕장미@ ~ 삼천교(1,540m)

    - 2단계 구간 : 중인삼거리 ~ 하봉교(780m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 11,478백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 11,478 2,352 3,500 66 5,560

지 방 채 3,500 3,500
국    비
시    비 7,978 2,352 66 5,560
시군구비
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

 ❍ (1단계) 도로확장(L=1,540m) 완료                      : 2018. 12.

 ❍ (2단계) 도로확장(L=780m) 기본 및 실시설계 추진 중    : 2019. 05. ~

□ 향후계획

 ❍ (2단계) 전문가 자문 및 경관심의 완료             : 2020. 08.

 ❍ (2단계) 실시계획 인가 및 보상협의, 감정평가      : 2020. 09. ~ 2021. 03.

 ❍ (2단계) 공사추진                                 : 2021. 03. ~ 2022. 12.



사업명 서곡광장~송천동 신풍리간 중로개설 담당자
덕진 건설과
이지숙(☎270-6487)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 북부권과 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소

 ❍ 추천대교~송천동 신풍리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민

    불편 호소 및 조기 개설 민원 다수 발생 빈발

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2014. ~ 2021.

 ❍ 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장 ~ 추천대교

 ❍ 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1.54Km, B= 20m

              (중로1-10)  L=1.371km, B=20m (소로2-897) L=0.365km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 19,600 10,550 2,000 2,000 5,050

지 방 채 4,500 4,500
국    비
시 도 비
시군구비 14,650 5,600 2,000 2,000 5,050
기    타 450 450

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 64%)

❍ 추천대교~신풍교(1공구) 공사완료(L=1.24km)         : 2014. 05. 12.

 ❍ 서곡광장 인근(2공구 중 일부) 공사완료(L=0.215km)  : 2015. 06. 05.
 ❍ 서곡광장~추천대교간(2공구) 기본 및 실시설계용역(L=1.736km) : 2017. 04. ~ 2018. 11. 
 ❍ 주민설명회 개최                                  : 2017. 10. 25.

 ❍ 서곡광장~추천대교간 공사 착수(2공구) 및 추진         : 2018. 12. 24. ~ 2020. 8.

□ 향후계획

 ❍ 잔여구간 공사 추진 및 공사준공                   : 2020. 09. ~ 2021. 12.



92 2020년 전주시 지방재정공시

10-3. 민간투자사업

전주시에서 2019년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형

사업명
민간

사업자
총

사업비

재정부담액 부담예정액 계약
기간기투자 2018년 2019년 2020년 

이후

BTL
하수관로사업
B T L 운 영

전주
아랫물길

㈜
132,428 104,004 11,140 11,140 107,990

2010.06
~

2030.05

BTO
전주하수처리장
3단계증설사업

전주개발
(주)

42,200 80,169 1,450 2,027 4,540
2004.12

~
2024.11

BTO
전 주 종 합
리싸이클링타운
조 성 사 업

전주
리싸이클링
에너지(주)

93,741 6,241 7,668 6,490 108,795
2016.10

~
2036.10

▸ 재정부담액 

   - 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준),

     2020년 이후는 추정액

▸ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

▸ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비



10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 

사업명 전주05BTL 민간투자사업 운영 담당자 하수과 강원구(☎281-6979)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원, 성

공적인 새만금사업 추진에 기여

❍ 경제적이고 효율적인 운영관리를 통해 지하수 및 방류수역의 오염방지와 

하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 기      간 : 2005년 ∼ 2010. 5월

❍ 위      치 : 덕진구 송천동 외 10개동(덕진. 아중. 중앙. 화산. 효자처리구역)

❍ 사 업 규 모 : 우․오수관로정비 L=116㎞. 배수설비 8,722세대

❍ 총 사 업 비 : 132,428백만원

❍ 민간사업자 : 전주아랫물길주식회사 (시공자 : GS건설 외 5개사)

□ 재정부담 현황

❍ 시설임대료 20년간(80회) 지급               : 2010. 6월 ∼ 2030. 5월

❍ 2018년까지 임대료 97,217백만원(국비 49.506%, 지방비 50.494%)

운영비 6,787백만원(시비)

❍ 2019년 부담액 : 임대료 10,302백만원 운영비 837백만원

❍ 2020년 이후 부담예정액 : 임대료 107,990백만원, 운영비 11,997백만원

□ 추진단계(운영 중)

❍ 전주05BTL 운영개시                                 : 2010.6월

□ 향후계획

❍전주 05BTL사업지역내 오수관거 운영사에서 관리운영  : 2030.5.까지

□ 사업변경 내역

❍ 2015.5.24 임대료 조정(5년단위 재산정) : 5.58 → 3.22%
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사업명 전주하수처리장 3단계 증설사업 담당자 하수과 이지영(☎281-6895)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 하수처리시설을 민간자본을 통한 우리시 경제적 부담 완화와 대안설계를 

     통해 기 계획된 수질보다 우수한 하수처리시설을 도입

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2004. 12 ∼ 2024. 11

❍ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 1035번지        

❍ 민간사업자 : 전주개발(주)

❍ 총사업비 : 422억원(국 208, 도 62, 시비 62, 민투 90)

❍ 사업규모 : 100,000㎥/일 (총 403,000㎥/일)

□ 재정부담 현황

❍ 계약조건(최소 수익보장 90 ~ 110%, 기간 : 20년간 )

❍ 총 재정부담액 : 83,646백만원

- 하수처리사용료, 분뇨처리사용료 등
(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자(‘18년까지) 2019년 ‘20년 이후

시군구비 88,186 80,169 1450 6,567

□ 추진단계(운영 중)

❍ 3단계 증설 민간투자사업 변경협약 체결 : `04. 9월

❍ 전주개발㈜ 민간투자운영 개시 : `04. 12월
❍ 3단계 증설공사 준공 : `05. 5월
❍ 3단계 증설 민간투자사업 변경(2차)협약 체결 : `07. 10월
❍ 1,2단계 고도처리 개선공사 준공 : `07. 11월
❍ 하수처리장 에너지진단 추진 : ’13. 8월~10월
❍ 대수선사업추진(협잡물콘베어 교체 등 15건) : ’13. 12월
❍ 공공하수도 관리대행 성과평가(한국상하수도협회) : ’14. 3월~07월
❍ 기술진단 지적사항 대수선 추진 : ’14. 1월~12월
❍ 총인처리시설 설치공사 준공 : ’15. 1월
❍ CSOs처리시설 준공 : ’15. 4월

□ 향후계획

❍ 대수선사업 추진 : ’20. 1월~’20. 12월



 

사업명 전주종합리싸이클링타운조성사업 담당자 자원순환과 한대수(☎2841)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 음식물류 폐기물의 에너지화 및 기존 재활용 시설의 현대화를 통한 

친환경적인 자원화시설 구축과 폐기물의 안정적 처리

□ 사업개요

 ❍ 기      간 : 2007. 5 ∼ 2016. 9
❍ 위      치 : 전주시 삼천동3가 749-5번지 일원

❍ 민간사업자 : 전주리싸이클링에너지(주)
❍ 총 사 업 비 : 1,106억원(국비 330, 시비 169, 민투 607)
❍ 사 업 규 모 : 51,552㎡

□ 재정부담 현황

  ❍ 계약조건(수익률 5.99%, 기간 : 20년간 )
❍ 총 재정부담액 : 129,194백만원

- 음식물류폐기물처리 사용료, 재활용선별시설사용료 등
(운영비 기준, 단위:백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자(‘18년까지) ‘19년도 ‘20년도 이후

시    비 129,194 6,241 7,668 115,285

□ 추진단계(운영 중)
❍ 종합리싸이클링타운 조성계획 수립 : ’07. 05. 18.
❍ 공사착수 : ’14. 06. 30.
❍ 종합시운전

- 음식물류 자원화시설 : ’16.04. ~ 09.
- 하수슬러지 자원화시설 및 감량화시설, 재활용품 선별시설 : ’16.07. ~ 09.

❍ 부분준공시설 운영개시(3개시설) : ’16. 11. 01.~
❍ 하수슬러지 자원화시설 운영 : ’16. 11. 16. ~
❍ 준공확인필증 교부(하수슬러지 자원화시설) : ’16. 11. 30.

□ 향후계획

❍ 시설 운영 추진 : ’20. 1.~ ’20. 12.

□ 사업변경 내역

❍ 해당없음


