

관리번호	No. 13
------	--------

## 덕진공원 명품화 사업

문화관광체육국				담당
관 광 산 업 과 장	281-2204	이 성 원	조 영 호	
글로벌관광마케팅팀장	281-5044	김 영 민		
담당 자	281-5048			

### □ 사업개요

- 위 치 : 전주 덕진공원 일원
- 사업규모 : 관광이벤트 및 시설기반사업
  - 기존 연화교 철거 및 재가설 1식(L=263m, B=2.5m)
- 사업기간 : 2015. ~ 2019.
- 총사업비 : 104.18 (도비46 시비58.2)
- 사업내용 :
  - 관광진흥사업 : 전통문화공연, 팸투어, 관광활성화 프로그램 등
  - 시설기반사업 : 연화교 정비, 삼태극 은하수길, 전통석등 조성 등

### □ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					
			소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	104.18	36.1	68.08	14	54.08			
도비	46	30	16	8.5	7.5			
시비	58.18	6.1	52.08	5.5	46.58			

### □ 추진절차

- 1단계('18. 8 ~ '18. 12)
  - (관광산업/콘텐츠) 덕진공원 전통문화공연 및 청사초롱(야간경관) 이벤트
  - (기반조성/시설개선) 덕진공원 연화교 철거 및 재가설 착공
- 2단계('19. 1 ~ '19. 12)
  - (관광산업/콘텐츠) 덕진공원 관광안내판 설치 및 관광전문가, 언론인 초청 팸투어 진행
  - (기반조성/시설개선) 덕진공원 연화교 준공

## □ 기대효과

- 덕진공원내 시설개선 및 콘텐츠 구축, 이벤트를 통해 덕진공원 관광명소화 및 관광객 유입
- 관광객 만족도 및 관광체류시간 증대를 통한 전주시 북부권으로의 관광영역 확대

## □ 향후 추진계획

- 「제 2차 대표관광지 육성사업」 연구용역
- 덕진공원 연화교(인도교) 철거

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3~4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보</li> <li>• 시설기반사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보 지속               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덕진공원 관광활성화 및 이벤트 추진</li> <li>- 관광전문가, 언론인 등 초청 팸투어 진행</li> </ul> </li> <li>• 덕진공원 시설기반사업 추진</li> </ul>
2019	매분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보</li> <li>• 시설기반사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보 지속               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덕진공원 관광활성화 및 이벤트 추진</li> <li>- 관광전문가, 언론인 등 초청 팸투어 진행</li> </ul> </li> <li>• 덕진공원 시설기반사업 추진</li> </ul>
2020	1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보</li> <li>• 시설기반사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보 지속               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덕진공원 관광활성화 및 이벤트 추진</li> <li>- 관광전문가, 언론인 등 초청 팸투어 진행</li> </ul> </li> <li>• 제2차대표관광지 용역 완료</li> <li>• 덕진공원 시설기반사업 추진</li> </ul>
	2~3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보</li> <li>• 시설기반사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보 지속               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덕진공원 관광활성화 및 이벤트 추진</li> <li>- 관광전문가, 언론인 등 초청 팸투어 진행</li> </ul> </li> <li>• 덕진공원 시설기반사업 추진</li> </ul>
2021	매분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보</li> <li>• 시설기반사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보 지속               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덕진공원 관광활성화 및 이벤트 추진</li> <li>- 관광전문가, 언론인 등 초청 팸투어 진행</li> </ul> </li> <li>• 덕진공원 시설기반사업 추진</li> </ul>
2022	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보</li> <li>• 시설기반사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광이벤트 및 홍보 지속               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덕진공원 관광활성화 및 이벤트 추진</li> <li>- 관광전문가, 언론인 등 초청 팸투어 진행</li> </ul> </li> <li>• 덕진공원 시설기반사업 추진 지속</li> </ul>