

테이블웨어 클러스터 조성

문화관광체육국			
관 광 산 업 과 장	281-2204	이 성 원	담당
한 식 팀 장	281-2380	김 명 희	
담 당 자	281-2382	변 문 선	

□ 사업개요

- 위 치 : 전주 한옥마을 인근 동부시장 일대
- 사업규모 : 거리조성 및 앵커시설 구축(지상 3층)
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 총사업비 : 300억원(국비 150, 도비 75, 시비 75)
- 사업내용 : 테이블웨어 공방거리 조성 및 소공인 집적지구 구축
 - 테이블웨어 스트리트 조성
 - 테이블웨어 소상공인 공동기반 시설 구축 및 전시·판매장 설립
 - 테이블웨어 R&D 개발 및 국내외 판로 활성화

□ 연도별 자원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	300	300		100	100	100	
국비	150	150		50	50	50	
도비	75	75		25	25	25	
시비	75	75		25	25	25	

□ 추진절차

- 1단계('18. ~ '19.) : 국가 공모대응을 위한 기반사업 추진 및 공모추진
 - 2019 상반기국가 공모 대응
 - 부지매입 및 기본설계 추진
- 2단계('20. ~ '21.) : 기반시설 조성 및 시범운영
 - 거리조성 및 앵커시설 조성
 - 순차별 시범운영 및 보완
 - 소상공인·기업인·관광객 유치
- 3단계('21. ~ '22.) : 기반시설 확충 및 운영
 - 거리조성 및 앵커시설 구축 완료
 - 관광·체험·쇼핑의 멀티 관광명소 육성

□ 기대효과

- 국내 테이블웨어 공예산업 거점으로서 문화·예술 분야 일자리 창출 및 소공인들의 소득 창출과 경제적 안정 도모
- 지역산업과 관광산업, 그리고 소상공인이 동반 성장할 수 있는 융복합형 서비스산업인 테이블웨어 산업 육성 및 공예산업 인프라 구축

□ 향후 추진계획

- 소공인 집적지구 현황조사
- 소공인 인프라 구축 및 기반 조성
- 2019년 도시형소공인 집적지구 지정 공모

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	• 테이블웨어 세부사업별 선도사업 선정 및 세부계획 수립	• 관광산업과: 도시형소공인 집적지구(중기부) • 문화정책과: 공예클러스터 조성사업(문체부) • 도시재생과: 도시재생뉴딜사업(국토부)
	4분기	• 자료조사 및 기본요건 충족	• 국가사업 공모 기본요건 충족을 위한 자료 조사 및 소공인 확보 ※ 기본요건: 1개 행정동 내 40인 이상 동일 업종 소공인 집적지 필요
2019	1분기	• 사업계획서 작성	• 「2019 도시형소공인 집적지구 지정 및 인프라 구축사업」 공모 준비
	2분기	• 공모접수	• 사업계획서 작성 및 접수
	3분기	• 국가예산 확보	• 부지매입 및 기본설계 추진
	4분기	• 기반구축 사업추진	• 기반시설 확충 및 거리조성 추진
2020	1분기	• 기반시설 조성	• 기반시설 확충 및 거리조성 추진
	2분기		• 기반시설 확충 및 거리조성 추진
	3분기		• 거리조성 및 앵커시설 조성
	4분기		• 기반 시설 조성 및 시범운영
2021	1분기	• 기반시설 확충 및 운영	• 순차별 시범운영 및 보완
	2분기		• 거리조성 및 앵커시설 구축 완료
	3분기		• 거리활성화 및 공동전시·판매장 운영
	4분기		• 소공인·기업인·관광객 유치
2022	상반기	• 복합문화지구 활성화	• 라이프스타일 전반의 복합문화지구로 육성 - 관광·체험·쇼핑의 멀티 관광명소 육성 - 전주 고유의 브랜드 개발 및 R&D 지원