

2025년 전주 세계드론축구 월드컵 개최 기반 조성

신성장산업본부			
탄 소 산 업 과 장	281-2340	심 규 문	담당자
신 성장 산업 팀 장	281-2513	이 기 섭	
담당 자	281-2878	김 윤 기	

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시 일원(전주월드컵경기장 등)
- 사업규모 : 전국 8개 지자체 드론축구 경기장 구축
- 사업기간 : 2018. ~ 2025.
- 총사업비 : 130억원 (국비 100, 시비 30)
- 사업내용 : 드론축구 국내외 저변확대를 통한 '25년 『전주 세계드론축구 월드컵』 개최
 - “대한드론축구협회” 설립추진 등 체계적인 조직 및 인력 구축
 - 『드론축구 세계월드컵』 성공개최를 위한 발대식 및 종합계획 (중·장기 로드맵) 수립
 - 드론축구 국내·해외 선수단 추가창단, 세계공용 규정집 제정
 - 드론축구 활성화를 위한 전국드론축구대회·해외 친선경기(A매치)·드론축구 시범경기 확대개최 및 각종 시민체험 프로그램 운영
 - 드론축구 R&D 지속개발, 드론축구 경기장 전국 확대구축, 유소년용 드론축구 리그출범, 저가형 경기장 개발, 드론축구 가격경쟁력 강화
 - 드론축구 캐릭터 상품개발 등 대중화 및 산업화 추진, 드론축구 애니메이션·웹툰·스마트폰 게임어플 등 비즈니스 모델개발

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내						임기후 (2023~)
		소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	130	80		20	20	20	20	50
국비	100	60		15	15	15	15	40
시비	30	20		5	5	5	5	10

□ 추진절차

- 1단계('18. 8. ~ '20. 12.)
 - 『대한드론축구협회』 설립추진 등 인프라 기반구축(사무국, 드론 산업지원부 등 체계적인 조직 및 인력 구축)
 - 드론축구 국내·외 선수단 추가창단 및 전국드론축구대회, 시범경기 확대개최
 - 드론축구 저가형 경기장 개발 및 전국 지자체 확대구축, 유소년용 드론축구 확대보급
- 2단계('21. 1. ~ '22. 6.)
 - 드론축구 맞춤형 전문인력 양성(방과후학습 프로그램 연계운영, 선수단, 지도자(심판, 코치 등) 양성)
 - 드론축구 비즈니스 모델개발(스포츠, 관광, ICT 등 드론축구 캐릭터 상품개발, 애니메이션 및 웹툰 제작, 스마트폰 게임어플 개발 등)
- 3단계('22. 7 ~ '25. 12.)
 - 해외 홍보동영상 제작 및 유튜브, SNS 등 『미디어』의 전략적 활용을 통한 세계마케팅 추진
 - 드론축구 해외 친선경기 A매치 추진 및 조직위원회 구성('22.~'24), 세계월드컵 개최('25)

□ 기대효과

- 드론축구 세계월드컵 개최를 통한 지속적인 드론축구 육성 및 저변확대를 도모함으로써 레저스포츠와 산업화의 두트랙 전략으로 드론축구 관련기업 육성, 전문인력 양성 등을 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 향후 추진계획

- 『대한드론축구협회』 설립추진 등 조직,인력 인프라 기반구축
- 드론축구 국내·외 선수단 추가창단, 전국 지자체 경기장 확대구축
- 해외 홍보동영상 제작 등 전략적 해외마케팅 추진, 드론축구 해외 친선경기 A매치 추진 및 월드컵개최 조직위원회 구성
- 2025년 전주 세계드론축구 월드컵 개최

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	<ul style="list-style-type: none"> 『대한드론축구협회』 설립추진 	<ul style="list-style-type: none"> 『대한드론축구협회』 창립총회, 정관수립, 발기인명단, 사업계획 수립 등 법인설립 서류구비
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> 『대한드론축구협회』 인프라 기반조성 	<ul style="list-style-type: none"> 사무국, 드론산업지원부 등 체계적인 조직 및 인력 구축
2019	1~2분기	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 활성화를 위한 전국드론축구대회 확대개최 	<ul style="list-style-type: none"> 전국드론축구대회, 시범경기, 전시·홍보, 시연 및 체험행사 전국 확대개최
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 국내·외 선수단 추가창단 	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 전략적 마케팅 및 저변확대를 통한 드론축구 선수단 지속창단
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> 『드론축구 세계월드컵』 성공개최를 위한 발대식 및 종합계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> '25년 『드론축구 세계월드컵』 성공개최를 위한 발대식 개최(홍보대사 위촉, A매치 친선경기, 축하공연 등) 드론축구 육성을 위한 종합계획(중·장기 로드맵) 수립, 세계공용 규정집 제정
2020	1~2분기	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 R&D지속개발을 통한 개선추진 	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 R&D를 통한 용품 및 경기규정 개선, 드론축구 가격경쟁력 강화 및 유소년용 드론축구 확대보급
	3~4분기	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 경기장 전국 확대구축 	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 저가형 경기장 개발 및 전국 지자체 경기장 확대구축
2021	1~2분기	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 캐릭터 상품개발 	<ul style="list-style-type: none"> 스포츠, 관광, ICT 등 드론축구 캐릭터 상품개발을 통한 대중화 및 산업화 추진
	3~4분기	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 비즈니스 모델개발 	<ul style="list-style-type: none"> 드론축구 마스크트(꽃시미, 드로니) 피규어 제작(탄소소재, 3D프린팅 활용) 드론축구 애니메이션(만화) 및 웹툰 제작, 스마트폰 게임 어플 개발
2022	상반기 ~	<ul style="list-style-type: none"> '25년 『전주 세계드론축구 월드컵』 개최 기반조성 	<ul style="list-style-type: none"> 해외 홍보동영상 제작 및 유튜브, SNS 등 『미디어』의 전략적 활용을 통한 세계마케팅 추진 드론축구 해외 친선경기 A매치 추진 및 조직위원회 구성('22.~'24), 세계월드컵 개최('25)