

2024년 제1회 민선8기 공약평가단 회의 결과

I 회의개요

- 회의일시 : '24. 2. 1.(목) 14:00~17:00
- 회의장소 : 한국전통문화전당
- 참석위원 : 공약평가단 위원 23명
 - 도시분과 : 6명(송기일, 강희순, 김학수, 이윤기, 이한호, 조재수)
 - 경제분과 : 4명(박한주, 강은주, 김동우, 이인호)
 - 문화분과 : 7명(성하준, 김사랑, 김연선, 서성영, 이유라, 진희경, 이선희)
 - 복지분과 : 6명(최낙관, 유지희, 강정석, 이선정, 장철규, 한창수)
- 회의내용 : 2023년 4분기 공약사업 추진상황 점검 및 조정사업 보고 등

II 회의결과

1 2023년 4/4분기 공약사업 추진현황

- 공약사업 : 89개(이행완료 10, 정상 75, 일부 4), 추진율 41.4%

('23.12월)

합 계	공약수	이행완료			정상추진	일부추진	추진율/목표율
		소계	완료	이행후계속			
4대분야	89	10	4	6	75	4	41.4%/41.8%
도시분야	24	2	1	1	21	1	38.1%/38.2%
경제분야	20	0	-	-	18	2	43.0%/43.8%
문화분야	20	2	1	1	18	-	33.5%/33.5%
복지분야	25	6	2	4	18	1	51.2%/51.6%

※ 완료사업(10) : 전주시정연구원 설립, 친환경 천기저귀 지원, 전주 대표축제 개최, 국제협력 전담기구, 보훈단체 지원 확대, 온종일 아동돌봄 확대, 어르신 병원 동행 서비스, 치매안심병원 지정, 치매치료관리비 지원, 365 건강관리 플랫폼 구축

※ 일부추진(4) : 친환경 수소차 보급 확대, 전주 일자리 5만개 창출, 농업기계 임대사업소 분소 이전, 거점형 대형 놀이터 조성

○ 분야별 추진현황

① 도시분야 : 24개(이행완료 2, 정상 21, 일부 1), 추진율 38.1%

주요 공약사업	추진현황	추진현황
전주시정연구원 설립	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> • 시정연구원 설립허가('22.11.), 이사회 개최 및 제규정 제정('23.3.) • 시정연구원장 임명('23.9.), 연구원 채용 및 개원('23.10.~12.)
친환경 천기저귀 지원	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> • 전주시 ↔ 전주지역자활센터 업무협약 및 사업 추진('23.2.~) • 친환경 천기저귀 지원('23년 413명 / 만족도 86점)
전주종합경기장 개발	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> • 노후 야구장 철거 완료('23.5.), 전시산업 타당성조사 용역('23.8.~) • 공유재산관리계획 의결('23.10.), 종합경기장 개발 변경 협약 체결('23.11.)
역세권 명품복합환승센터 구축	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계 추진('23.4.~12.), 도시계획시설 변경 심의('23.12.) • 공사 발주 및 준공('24.1.~'25.10./환승장,투어라운지 등 지하1~지상6)
전주 간선급행버스체계 구축	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> • 기린대로 BRT 개발계획 고시('23.6.), 실시설계 용역('23.9.~'24.9.) • 기린대로 BRT 착공('24.하반기) 및 준공('25.하반기)
친환경 수소차 보급 확대	일부추진	<ul style="list-style-type: none"> • 수소차 및 수소버스 누적 보급량 1,120대 / 목표량 1,136대 - 친환경자동차 시장 성장 둔화로 수소승용차 신청 수요 하락 - '24년 수소버스 도입 확대(125대), 수소버스↔수소차 공급목표량 조정

② 경제분야 : 20개(정상 18, 일부 2), 추진율 43.0%

주요 공약사업	추진현황	추진현황
중소·벤처기업 혁신성장 펀드 조성 및 운영	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> • 전주시 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 개정('23.4.) • 지역엔젤펀드 공모선정(33억/'23.9), 지역혁신 벤처펀드 결성(180억/'23.10)
공공배달앱 전주맛배달 고도화	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> • 전주맛배달 가맹점 3,899개소, 가입자 67,000명, 누적매출 84억 • 전주맛배달 정기구독서비스 개시('23.8./식품, 미용 등 45개)
탄소중립융합클러스터구축및 국기산단 조성	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> • 탄소산단 조성 재착공('22.8) 및 입주유치 대상기업 발굴(112개사) • 슈퍼캐패시터 활용 특수목적 모빌리티산업 플랫폼 구축('23.~'25./89억)
팔복동 산업단지, 디지털 산업단지화	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> • 공업지역 기본계획 수립 및 신규 산단 타당성 조사용역('22.12.~'23.12.) • 산업단지 활성화 계획 수립 연구용역('23.7.~'24.7.)
전주 일자리 5만개 창출	일부추진	<ul style="list-style-type: none"> • 산업·금융·문화·사회·경제 5대분야 일자리 20,721개('22.7.~'23.12.) - 산업부 지방주도형 투자일자리 성과 부진으로 정부차원 사업 제도 개선 중으로 산업부 전주형 일자리 지정·협약 지원 - 제도 개선책과 연계해 전주형 일자리 사업계획 정비 및 지정 재추진
농업계 임대사업소 분소 이전	일부추진	<ul style="list-style-type: none"> • 사업대상 하천부지 측량 및 토지분할('23.9.), 공유재산 심의('23.10.) - 부지 무단점용에 따른 관련 행정절차 진행으로 매입 지연 - '24년 상반기 부지 매입 완료, '25년 분소 이전 완료 추진

③ 문화분야 : 20개(이행완료 2, 정상 18), 추진율 33.5%

주요 공약사업	추진현황	추진현황
전주 대표축제 개최	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> 대표축제 기획 TFT 운영, 전주시 축제 콘텐츠 개발 용역('23.3.~5.) 전주페스타 2023 개최('23.10./한지패션대전, 문화재야행 등 14개 축제)
국제협력 전담기구 설치	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> 전주시 국제협력담당관 신설('22.10.) 1담당관 2팀(국제협력기획, 국제교류) 구성·운영('22.11.~)
왕의 공원 프로젝트	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> 왕의 공원 프로젝트 3대 핵심사업, 29개 세부사업 선정, 전담 추진단 신설 국립후백제역사문화센터 건립 등 사업비 676억원 확보('22.~'23.)
전주 관광 케이블카 설치	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> 전주 관광 케이블카 설치 민간제안서 접수('23.9.) 타당성조사 용역 착수('23.12.~'24.3.), 사업제안공고('24.4.~)
야간경제, 관광특구 조성	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> 야간관광 특화도시 공모 선정('23.2.), Club The 8 야간콘텐츠 추진 덕진공원 야간경관 미디어콘텐츠 구축 용역 착수('23.10.)
전주전·삼천 일대 통합문화 공간조성	정상추진	<ul style="list-style-type: none"> 하천 종합정비계획 수립 용역 착수('22.12), 통합문화공간 조성계획 수립 삼천 세내교~홍산교~추천대 조도개선 공사 준공('23.12.)

④ 복지분야 : 25개(이행완료 6, 정상 18, 일부 1), 추진율 51.2%

주요 공약사업	추진현황	추진현황
보훈단체 지원 확대	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> 보훈수당 지급액 인상(月6만원→8만원), 보훈단체 운영비 인상(10%) 보훈대상자 5,600명 수당 인상분 지급 추진('23.1.~)
온종일 아동돌봄 지원 확대	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> 지역아동센터 및 다함께돌봄센터 연장 운영(3개소/'23.1.~) 24시간 어린이집 선정 완료 및 운영 추진('23.12.~)
어르신 병원 동행 서비스 제공	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> 보건복지부 제도 승인('23.3) 전주시↔전주지역자활센터 업무협약('23.6) 어르신 병원 동행 서비스 추진('23.7.~/74건 지원)
치매안심병원 지정·운영	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> 치매안심병원 운영 전문인력 채용 및 시설 확충('23.3.~) 보건복지부 치매안심병원 지정('23.7.), 2개병동 96개 병상 운영
치매치료관리비 지원	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> 치매치료관리비 전 시민 지원 확대('23.1.~) 치매치료관리비 최대 월 3만원, 6,840명 지원 완료('23.1.~12.)
365 건강관리정보 통합플랫폼	이행완료	<ul style="list-style-type: none"> 정보화사업 보안성 검토, 통합플랫폼 구축 사업계획 수립('23.1~4.) 전주시 누리집, 365 건강관리정보 통합플랫폼 오픈('23.12.~)
거점형 대형 놀이터 조성	일부추진	<ul style="list-style-type: none"> 거점형 대형놀이터 부지 선정('23.4.~9.), 조성 계획 수립('23.10.) - 부지 선정기간 소요에 따른 설계 용역 등 행정절차 지연 - '24년 상반기 설계용역 완료, '24년 하반기 착공 추진

② 2023년 4/4분기 공약사업 평가결과

- 대상사업 : 4개 분야 89개 공약사업
- 평가내용 : 민선8기 공약사업 목표 대비 추진상황 및 정성도 평가
- 평가지표 : 자체평가(진척도 50점, 예산확보 25점), 평가단 정성평가(25점)
 - 분과별 중점사업 평가단 정성평가 실시, 그 외 사업은 자체평가 같음

구 분	매우우수	우 수	보 통	미 흡
점 수	100~88점	87~67점	66~47점	46점 이하

- 평가결과 ※ 세부 평가결과(붙임 1)

분야	평가결과	자체평가		공약평가단 정성평가			합계
		진척도 (50점)	예산확보 (25점)	사업추진 (10점)	주민소통 (10점)	문제대응 (5점)	
계(89)	매우우수 68, 우수 19, 보통 2	49.3	20.8	9.2	8.6	4.0	91.9
도시(24)	매우우수 18, 우수 5, 보통 1	50.0	20.6	8.9	7.8	3.7	91.0
경제(20)	매우우수 14, 우수 5, 보통 1	48.2	19.9	10.0	10.0	5.0	93.1
문화(20)	매우우수 14, 우수 6, 보통 0	50.0	20.3	8.5	7.6	3.2	89.6
복지(25)	매우우수 22, 우수 3, 보통 0	49.0	22.6	9.6	9.0	4.2	94.4

- 평가총평

- 민선8기 총 89건의 공약사업 중 현재 10개 사업이 완료되었으며 '23년 12월말 기준 공약 추진율은 41%, 계획 대비 예산확보율은 109%로 목표한 공약 이행계획을 정상적으로 추진하고 있음
- 2023년 4분기까지 10개 공약사업 이행을 완료하였고, 왕의 공원 프로젝트, 대한방직 부지개발 등 총 75개 공약사업이 정상추진 중이며 부지확보·설계용역, 부처협의 단계 등으로 일부 지연되는 사업은 올해 상반기 중 행정절차 이행을 신속히 완료할 예정임
- 아울러 향후 종합경기장 개발, 철도·BRT 교통시설 구축, 관광케이블카 등 대규모 SOC 조성이 필요한 중·장기 공약사업은 예타 선정, 부처 협의, 민간투자를 적극 이끌어내 광역생활권 기틀을 마련해 나갈 계획임

③ 민선8기 공약사업 조정사항 보고

○ 조정사업 : 12개 사업(사업비, 추진일정 등)

구분	공약사업	주요 조정사항	비고
도시 (1)	(No.08) 황방산 터널 개통	▶ 연도별 추진일정 - 도시계획시설 결정 완료('24 → '25) - 기본 및 실시설계('24 → '25~'26)	도 로 과
경제 (5)	(No.35) 탄소소재 융복합 클러스터 구축 및 국가산단 조성	▶ 총사업비 (3,105억→3,357억 / 증 252억)	주력산업과
	(No.36) 수소특화단지 및 그린수소 생태계 조성	▶ 총사업비 (691억→678억 / 감 13억)	주력산업과
	(No.40) 도도동 도시농업 메카 기반 조성	▶ 총사업비 (114억→104억 / 감 10억) ▶ 연도별 추진일정 - 먹거리통합지원센터 착공('24 → '25)	농 식 품 산 업 과
	(No.42) 청년농업인 육성과 농업혁신	▶ 총사업비(44억→35억 / 감 9억) ▶ 연도별 추진일정 - 임대형 스마트농장 착공('24 → '25)	농업기술과
	(No.43) 농업기계 임대사업소(분소) 건립	▶ 사업기간 ('22~'24 → '22~'25) ▶ 연도별 추진일정 - 사업부지 확보('23 → '24)	농업기술과
문화 (4)	(No.45) 왕의 공원 프로젝트	▶ 총사업비 (17,380억→16,059억 / 감 1,321억)	문화유산과
	(No.45) 음식관광 창조타운 조성	▶ 연도별 추진일정 - 설계용역 등 사전절차('23~'24 → '23~'25) - 음식관광 창조타운 착공('24 → '25)	관광산업과
	(No.62) 전주시민 산림 치유 확산	▶ 총사업비(321억→333억 / 증 12억) ▶ 연도별 추진일정 - 완산칠봉 한빛마루 공원 준공('24 → '25)	산림공원과
	(No.64) 생활체육시설 확충	▶ 사업기간 ('22~'24 → '22~'25) ▶ 총사업비 (50억→74억 / 증 24억) ▶ 사업규모 (19,000㎡→20,500㎡) ▶ 연도별 추진일정 - 완산생활체육공원 야구장 준공('24 → '25)	체육산업과
복지 (2)	(No.68) 행정복합커뮤니티센터 조성	▶ 총사업비 (754억→780억 / 증 26억) ▶ 연도별 추진일정 - 평화1동 설계용역('24 → '24~'25)	자치행정과
	(No.74) 청소년 여드름 치료비 지원	▶ 총사업비 (6억→3억 / 감 3억) ▶ 사업규모 (1,800명→1,350명) - 중위소득 140%이하 → 수급자 · 차상위계층 - 1인당 30만원 지원 → 50만원 지원	덕진보건소

III

회의사진



공약평가단 본회의



공약평가단 본회의



분과회의(도시분과)



분과회의(경제분과)



분과회의(문화분과)



분과회의(복지분과)

관리 번호	공약사업명	추진 현황	목표율 (%)	추진율 (%)	평가점수			평가 결과	소관 부서
					자체 (75)	정성 (25)	계 (100)		
계	89개 공약사업	완료 10 정상 75 일부 4	41.8	41.4	70.1	21.8	91.9	매우우수 68 우수 19 보통 2	
도시분야(24개)		완료 2 정상 21 일부 1	38.2	38.1	70.6	20.4	91.0	매우우수 18 우수 5 보통 1	
1	완주·전주 통합 추진	정상추진	25.0	25.0	63.0	20.5	83.5	우수	자치 행정과
2	전주시정연구원 설립	이행완료	100	100	71.0	17.5	88.5	매우우수	기획 예산과
3	전주종합경기장 개발	정상추진	45.0	45.0	75.0	21.3	96.3	매우우수	종합경기장개발과
4	대한방직 부지 개발 지원	정상추진	25.0	25.0	60.0	22.3	82.3	우수	종합경기장개발과
5	전주역세권 명품복합 환승센터 조성(1단계)	정상추진	33.0	33.3	75.0	20.2	95.2	매우우수	도시 정비과
6	새만금-전주-김천철도 구축	정상추진	45.0	45.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	대중 교통과
7	우아-신리 외곽순환도로 구축	정상추진	20.0	20.0	60.0	19.8	79.8	우수	도로과
8	황방산 터널 개통	정상추진	15.0	15.0	75.0	19.2	94.2	매우우수	도로과
9	전주 간선급행버스체계(BRT) 구축	정상추진	25.0	25.0	75.0	20.3	95.3	매우우수	버스정책과
10	전북금융중심지 지정을 위한 협력 및 기반 구축	정상추진	37.0	37.0	71.0	0.0	94.7	매우우수	신성장산업과
11	디지털 기반 안전도시 구축	정상추진	55.0	55.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	안전정책과
12	노후 시설물 정비를 통한 생활 SOC 확충	정상추진	31.0	31.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	도시 정비과
13	전주 큰꿈 시민정책제안	정상추진	37.5	37.5	75.0	0.0	100.0	매우우수	기획 예산과
14	탄소중립 시민 교육 확대	정상추진	42.0	42.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	기후변화대응과
15	전주천 하류 생태계 복원	정상추진	25.0	25.0	60.0	0.0	80.0	우수	하천관리과
16	탄소 흡수를 위한 녹지 관리	정상추진	36.0	36.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	녹지정원과
17	장기미집행 도시공원 매입	정상추진	25.0	25.0	75.0	20.5	95.5	매우우수	산림공원과
18	녹색건축물 보급 확산	정상추진	25.0	25.0	50.0	0.0	66.7	보통	건축과
19	친환경 광역소각장 건립	정상추진	35.0	35.0	75.0	22.0	97.0	매우우수	자원순환과
20	1회용품 줄이기 확산	정상추진	30.0	30.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	청소지원과
21	친환경 전기저귀 지원	이행완료	100	100	60.0	0.0	80.0	우수	건강증진과
22	친환경 전기차 보급 확대	정상추진	35.0	35.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	기후변화대응과
23	친환경 수소차 보급 확대	일부추진	40.0	39.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	주력산업과
24	저소득층 연탄보일러 교체 지원	정상추진	30.0	30.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	건축과
경제분야(20개)		완료 0 정상 18 일부 2	48.8	43.0	68.1	25.0	93.1	매우우수 14 우수 5 보통 1	
25	전주 일자리 5만개 창출	일부추진	25.0	23.0	67.0	25.0	92.0	매우우수	일자리정책과
26	중소벤처기업 혁신성장 펀드 조성 및 운영	정상추진	55.0	55.0	75.0	25.0	100.0	매우우수	기업지원과

관리 번호	공약사업명	추진 현황	목표율 (%)	추진율 (%)	평가점수			평가 결과	소관 부서
					자체 (75)	정성 (25)	계 (100)		
27	청년취업 지원 강화	정상추진	33.0	33.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	청년정책과
28	여성 재도전 사관학교 운영	정상추진	30.0	30.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	여성가족과
29	정원유지관리 일자리 창출	정상추진	35.0	35.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	녹지정원과
30	전통시장의 스마트화	정상추진	45.0	45.0	71.0	0.0	94.7	매우우수	민생경제과
31	공공배달앱 전주맛배달 고도화	정상추진	60.0	60.0	65.0	0.0	86.7	우수	민생경제과
32	전주형 플랫폼 안심택시 운영	정상추진	80.0	80.0	70.0	25.0	95.0	매우우수	대중교통과
33	전주 배드민턴 실업팀 창단	정상추진	70.0	70.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	체육산업과
34	장애예술인 공연팀 구성·운영	정상추진	45.0	45.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	예술단운영 사업소
35	탄소배출 감축 클러스터 구축 및 국산단 조성	정상추진	35.0	35.0	75.0	25.0	100.0	매우우수	주력산업과
36	수소특화단지 및 그린수소 생태계 조성	정상추진	35.0	35.0	68.0	25.0	93.0	매우우수	주력산업과
37	팔복동 산업단지, 디지털 산업단지화	정상추진	80.0	80.0	75.0	25.0	100.0	매우우수	기업지원과
38	전주형 드론산업 육성	정상추진	36.0	36.0	75.0	25.0	100.0	매우우수	주력산업과
39	지속가능한 미래, 스마트시티 전주 조성	정상추진	50.0	50.0	63.0	0.0	84.0	우수	신성장산업과
40	도도동 도시농업메카 기반 조성	정상추진	27.5	27.5	56.0	25.0	81.0	우수	농식품산업과
41	전주농산물 명품화를 위한 공동브랜드 육성	정상추진	40.0	40.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	농축산정책과
42	청년 농업인 육성과 농업 혁신	정상추진	25.0	25.0	60.0	0.0	80.0	우수	농업기술과
43	농업기계 임대사업소(분소) 이전	일부추진	40.0	25.0	32.0	25.0	57.0	보통	농업기술과
44	반려동물 통합지원 기반 조성	정상추진	30.0	30.0	60.0	25.0	85.0	우수	동물정책과
문화분야(20개사업)		완료 2 정상 18 일부 0	33.5	33.5	70.3	19.3	89.6	매우우수 수소총 보통 14 60	
45	왕의 공원 프로젝트	정상추진	13.0	13.0	68.0	17.4	85.4	우수	문화유산과
46	후백제 왕도 역사골격 조성	정상추진	25.0	25.0	63.0	0.0	84.0	우수	문화유산과
47	전라감영 프로젝트	정상추진	17.0	17.0	61.0	18.4	79.4	우수	문화유산과
48	호남제일문 복합스포츠타운 대표관광지 조성	정상추진	16.0	16.0	50.0	21.0	71.0	우수	체육산업과
49	전주 관광 케이블카 설치	정상추진	13.0	13.0	75.0	18.0	93.0	매우우수	관광산업과
50	야간경제, 관광특구 조성	정상추진	13.0	13.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	관광산업과
51	체류형 관광지 인프라 확대	정상추진	13.0	13.0	75.0	19.8	94.8	매우우수	관광산업과
52	전주드림랜드 현대화	정상추진	34.0	34.0	75.0	19.4	94.4	매우우수	동물원
53	전주 대표축제 개최	이행완료	100	100	75.0	0.0	100.0	매우우수	관광산업과
54	한문화 기반산업 확산	정상추진	15.0	15.0	65.0	0.0	86.7	우수	문화유산과
55	음식관광창조타운 조성	정상추진	50.0	50.0	70.0	0.0	93.3	매우우수	관광산업과
56	전주시 국제협력 전담기구 설치	이행완료	100	100	75.0	0.0	100.0	매우우수	총무과
57	전주시립미술관 건립	정상추진	30.0	30.0	60.0	20.6	80.6	우수	문화정책과
58	문화예술회관 건립 및 예술인 지원 확대	정상추진	20.0	20.0	75.0	20.6	95.6	매우우수	문화정책과

관리 번호	공약사업명	추진 현황	목표율 (%)	추진율 (%)	평가점수			평가 결과	소관 부서
					자체 (75)	정성 (25)	계 (100)		
59	도서관 복합문화공간 조성	정상추진	40.0	40.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	도서관시설과
60	전주천·삼천 일대 통합문화공간 조성	정상추진	25.0	25.0	75.0	19.0	94.0	매우우수	하천관리과
61	모악산 힐링공간 조성	정상추진	13.0	13.0	75.0	19.0	94.0	매우우수	관광산업과
62	전주시민 산림 치유 확산	정상추진	30.0	30.0	68.0	0.0	90.7	매우우수	산림공원과
63	전주 국제수영장 건립	정상추진	25.0	25.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	체육산업과
64	생활체육시설 확충	정상추진	77.5	77.5	75.0	0.0	100.0	매우우수	체육산업과
복지분야(25개)		완료 6 정상 18 일부 1	51.6	51.2	71.6	22.8	94.4	매우우수 22 우수 3 보통 0	
65	전주 장애인체육복지센터 건립	정상추진	25.0	25.0	75.0	23.3	98.3	매우우수	장애인복지과
66	장애인일자리 종합타운 조성	정상추진	20.0	20.0	75.0	21.7	96.7	매우우수	장애인복지과
67	교통약자 이동권 확대 및 서비스 강화	정상추진	35.0	35.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	대중교통과
68	행정복합커뮤니티센터 조성	정상추진	30.0	30.0	73.0	24.0	97.0	매우우수	자치행정과
69	전주천·삼천 화장실 확충	정상추진	25.0	25.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	하천관리과
70	한전 전선 지중화사업 확대	정상추진	38.0	38.0	60.0	0.0	80.0	우수	도로과
71	보훈단체 지원 확대	이행완료	100	100	75.0	0.0	100.0	매우우수	생활복지과
72	동학농민혁명 유족 지원	정상추진	35.0	35.0	50.0	22.0	72.0	우수	문화유산과
73	다문화 맞춤형 지원 서비스 확대	정상추진	30.0	30.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	여성가족과
74	청소년 여드름 치료비 지원	정상추진	45.0	45.0	75.0	24.3	99.3	매우우수	덕진보건소
75	생활체육 활성화 지원	정상추진	54.0	54.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	체육산업과
76	온종일 아동돌봄 지원 확대	이행완료	100	100	75.0	24.7	99.7	매우우수	아동복지과
77	아이돌봄 통합정보센터 구축	정상추진	70.0	70.0	75.0	21.7	96.7	매우우수	아동복지과
78	거점형 대형 놀이터 조성	일부추진	34.0	23.0	51.0	21.5	72.5	우수	여성가족과
79	교육도시 재도약을 위한 기반 확대	정상추진	45.0	45.0	71.0	0.0	94.7	매우우수	청년정책과
80	지역대학 연계 평생교육 활성화	정상추진	35.0	35.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	평생학습관
81	전주형 청년임대주택 제공	정상추진	40.0	40.0	73.0	23.3	96.3	매우우수	건축과
82	어르신 일자리 확대 운영	정상추진	35.0	35.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	노인복지과
83	어르신 병원 동행 서비스 제공	이행완료	100	100	75.0	0.0	100.0	매우우수	노인복지과
84	치매안심병원 지정·운영	이행완료	100	100	75.0	0.0	100.0	매우우수	치매안심과
85	공립치매전담형 종합요양시설 설치	정상추진	25.0	25.0	70.0	21.8	91.8	매우우수	노인복지과
86	치매치료관리비 지원 확대	이행완료	100	100	73.0	0.0	97.3	매우우수	치매안심과
87	365 건강관리정보 통합플랫폼 구축	이행완료	100	100	75.0	0.0	100.0	매우우수	건강증진과
88	책 문화 확산을 위한 문화행사 지원	정상추진	35.0	35.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	도서관정책과
89	청소년 인문학 프로그램 활성화	정상추진	35.0	35.0	70.0	0.0	93.3	매우우수	평생학습관

* 공약평가단 정성평가 미 실시 사업은 자체평가 결과로 배점 환산