

전주 시정연구원 설립

관리번호	NO. 2	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	기획예산과	총사업비	50.3억원
추진상황	완료	담당	방태웅 (전화 2039)
추진율 (‘23.12.누적)	100% ※ 23.12.기준 목표율(100%)	담당자	김동현 (전화 2505)

□ 사업개요

- 명 칭 : 전주시정연구원
- 법인격 : 민법상 재단법인
- 설립예산 : 13억원 정도(총사업비 50.3억원)
- 위치 : 전주시 완산구 기린대로 213, 3층(서노송동)
- 규모 : 3연구단 1실 / 20명
- 사업내용 : 전주 발전 관련 조사·연구·기획·용역·자료관리 등

□ 자원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	확보실적		
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26	누계	‘23년 4분기
계	50.3	0	50.3	0	12.8	10.3	13.6	13.6	계속	11.6	11.6
시비	50.3	0	50.3	0	12.8	10.3	13.6	13.6	계속	11.6	11.6

□ 추진상황(‘23. 1. ~ ‘23. 12.)

- 전주시정연구원 제규정 제정(인사·보수 등) : ‘23. 1. ~ 2.
- 연구원장 채용(공개모집) : ‘23. 7. ~ 9.
- 연구원장 임명 : ‘23. 9. 14
- 연구원 및 직원 채용 : ‘23. 12.
- 전주시정연구원 개원 : ‘23. 12.

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 연구원 설립 타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역 추진
- 「전주시정연구원 설립 및 운영 조례」 제정
- 전주시정연구원 이사회 개최 및 제규정 제정

□ 향후 추진계획

- 전주시정연구원 운영 : '24. 1. ~

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진 목표			추진 계획	
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표		
2022	하반기	20% (20%)	20% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • 기본계획 수립 • 연구원 설립 준비 	<ul style="list-style-type: none"> • 조례 제정 • 연구원 설립을 위한 기본계획 수립 • 예산 편성 및 설립허가 신청
2023	1/4분기	30% (50%)	30% (50%)	• 연구원 개원 준비	<ul style="list-style-type: none"> • 법인등기 및 사업자 등록 • 사무실 리모델링 실시설계용역 • 연구원 이사회 개최(제규정 및 예산안 심의 등)
	2/4분기	10% (60%)	10% (60%)	• 연구원 개원 준비	• 연구원장 및 연구원 채용 준비
	3/4분기	20% (80%)	20% (80%)	• 연구원 개원 준비	• 연구원장 채용
	4/4분기	20% (100%)	20% (100%)	• 연구원 개원	<ul style="list-style-type: none"> • 연구원 직원 채용 • 사무실 집기 구입, 업무시스템 구축 • 연구원 개소식 및 연구원 출범