

100만 통합 전주 광역도시 생활권 조성

우아~신리 외곽순환도로 구축

사업개요

- 위 치 : 완산구 색장동~완주군 상관면 신리
- 사업규모 : 도로개설 L=5.5km, B=20m(왕복4차로)
- 사업기간 : 2026.~2032.(7개년)
- 총사업비 : 1,976억원(국비 1,859, 시비 117)

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	입기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	1,976		2			2		1,974
국 비	1,859							1,859
시 비	117		2			2		115

추진절차

- 1단계 ('22. 2.~'23. 12.)
 - 사업구체화 및 제6차 국도·국지도 5개년계획 반영 건의
- 2단계 ('24. 1.~'25. 12.)
 - 타당성 검토 및 정책성 평가 용역 추진 / 예비타당성 조사(기재부)
 - 제6차 국도·국지도 5개년계획 고시(국토부)
- 3단계 ('26. 1.~'32. 12.)
 - 기본계획 / 실시설계 / 공사 추진

기대효과

- 전주시 외곽순환도로망 완성으로 교통여건 개선 및 혼잡비용 최소화

연도별
목표 및
추진계획

구분	구분	목표	추진계획
2022	3~4분기	• 사업구체화	• 도 국책사업 대상선정(전북도)
2023	1~4분기	• 제6차 국도·국지도 5개년계획 건의	• 제6차 국도·국지도 수요조사
		• 후보사업 선정	• 제6차 국도·국지도 5개년계획 건의
2024	1~2분기	• 후보사업 선정	• 후보사업 선정(국토부)
		• 정책성평가 용역 시행	• 정책성평가 용역 시행
2024	3~4분기	• 타당성 검토	• 타당성 검토(국토부)
		• 일괄예타	• 일괄예타(500억 이상 기재부)
2025	1~2분기	• 정책성 평가 용역 준공	• 정책성 평가 용역 준공
		• 도로정책심의회	• 도로정책심의회 개최(국토부)
2025	3~4분기	• 제6차 국도·국지도 5개년계획 고시	• 제6차 국도·국지도 5개년계획 고시(국토부)
		• 기본계획/실시설계	• 기본계획/실시설계