

100만 통합 전주 광역도시 생활권 조성

디지털 기반 안전도시 조성

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시청 8층
- ☑ 사업규모
 - 통합재난상황실 구축 1식
 - 재난안전통합플랫폼 구축 1식
 - 재난 예·경보시설 구축 1식
- ☑ 사업기간 : 2022. 7.~2025. 12.
- ☑ 총사업비 : 52억원
- ☑ 사업내용
 - 재난상황관리를 위한 재난상황실 고도화
 - 디지털 기반 재난안전 플랫폼 구축
 - 기상관측장비, CCTV 등 실시간 재난 예·경보 시스템 증설
 - IoT기반 자연재해 예방체계 구축

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	52		52	0.5	37	14.5		
국 비	20		20		17	3		
도 비	1.8		1.8		1.8			
시 비	30.2		30.2	0.5	18.2	11.5		

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'22. 12.)
 - 사업 기본계획 수립
- ☑ 2단계 ('23. 1.~'24. 6.)
 - 1차사업 시행(통합재난상황실 구축)
- ☑ 3단계 ('24. 7.~'25. 12.)
 - 2차사업 시행(재난 예방 계측시스템 구축)

기대효과

- ☑ 집중호우나 폭설 등 각종재난의 위험으로부터 시민의 생명과 재산보호

연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획	
2022	4분기	• 사업 기본계획 수립	• 사업 기본계획 수립 용역 시행	
2023	1~2분기	• 사업 시행	• 사업 기본계획 수립 용역 준공 및 행정절차 이행	
	3분기	• 사업 추진(1차)	• 시설공사 착공(1차)	
	4분기		• 시설공사 추진(1차)	
2024	1분기	• 사업 추진(2차)	• 시설공사 준공(1차) • 재난 안전 통합플랫폼 구축 추진 • 재난 예·경보시설 구축 추진	
	2분기		• 사업 준공(1차)	• 시범운영 및 사업 준공
	3분기		• 사업 시행(2차)	• 시설공사 착공(2차)
	4분기		• 시설공사 추진(2차)	
2025	1~3분기	• 사업 준공(2차)	• 시설공사 추진(2차)	
	4분기			• 시설공사 준공(2차)