

녹색건축물 보급 확산 추진

관리번호	NO. 18	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	건축과	총사업비	6억원
추진상황	정상추진	담당	김은정 (전화 2729)
추진율 ('23.12.누적)	25% ※ 23.12.기준 목표율(25%)	담당자	박대희 (전화 5133)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 6억원(시비)
- 사업규모 : 단독주택 40세대 정도 선정 예정
- 사업내용 : 노후주택의 에너지 성능개선 지원을 통해 녹색건축물 보급 확산
 - ① 저소득계층 노후주택 에너지 성능개선 공사비 지원사업
 - 대상 : 중위소득 60%이내 저소득계층, 사용승인 20년 경과 330㎡ 미만 단독주택
 - 내용 : 내·외부 단열공사, 창호 교체, 냉난방기·보일러 설비 교체 등 기존 노후주택 에너지 성능개선을 위한 수선행위 시 공사비 지원
 - 지원금액 : 총 공사비 80퍼센트 범위에서 최대 1천만원 이내 지원
 - ② 저소득계층 노후주택 집수리 서비스 사업
 - 대상 : 중위소득 50%이내 저소득계층 거주 노후주택
 - 내용 : 지붕, 창호, 보일러 등 에너지 성능개선을 위한 집수리 서비스 제공

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계
계	6	0	6	0	0.5	1	2	2.5	0	0
시비	6	0	6	0	0.5	1	2	2.5	0	0

□ **추진상황**(’23. 1. ~ ’23. 12.)

【에너지 성능개선 공사비 지원사업】

- 타 지자체 사례 조사 : ’23. 6.
- 조례(안) 초안 작성 및 의회 입법정책팀 협의 : ’23. 6.~9.
- 「전주시 녹색건축물 조성 지원 조례」 제정 : ’23. 12.

【집수리 서비스 사업】

- 사업 대상지 확정 및 기존 건축물 에너지 효율 확인* : ’23. 4.
* 집수리 서비스 사업 후 에너지 효율 개선 비교자료로 활용 예정
- 노후주택 집수리 서비스를 위한 자재 구입 : ’23. 5.
- 노후주택 집수리 사업 추진(10세대) : ’23. 5.~12.

□ **향후 추진계획**

- 노후주택 집수리 사업 대상지 선정 및 공사 추진 : ’24. ~
- 2024년 추경예산 확보 : ’24. 상반기
- 녹색건축물 조성 지원사업 시행 : ’24. 하반기

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	1% (1%)	1% (1%)	<ul style="list-style-type: none"> • 집수리 사업 홍보 • 주민센터를 통한 집수리 사업 홍보
2023	1/4분기	4% (5%)	4% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 집수리 전문인력구성 • 집수리 전문인력 채용 및 구성
	2/4분기	5% (10%)	3% (8%)	<ul style="list-style-type: none"> • 집수리 지원 사업 추진 • 집수리 서비스 사업 추진
	3/4분기	5% (15%)	7% (15%)	<ul style="list-style-type: none"> • 집수리 지원 사업 추진 • 집수리 서비스 사업 추진
	4/4분기	10% (25%)	25% (25%)	<ul style="list-style-type: none"> • 공사비 지원 사업 조례제정 • 공사비 지원 조례제정(안) 작성 및 절차진행 • 집수리 지원 사업 추진 • 집수리 서비스 사업 추진(10세대)
2024	1/4분기	5% (30%)		<ul style="list-style-type: none"> • 집수리, 공사비 지원 사업 추진 • 공사비 지원사업 심의위원회 구성 • 지원사업 대상자 확정
	2/4분기	5% (35%)		<ul style="list-style-type: none"> • 집수리, 공사비 지원 사업 추진 • 집수리 서비스, 공사비 지원 사업 추진
	3/4분기	5% (40%)		<ul style="list-style-type: none"> • 집수리, 공사비 지원 사업 추진 • 집수리 서비스, 공사비 지원 사업 추진
	4/4분기	10% (50%)		<ul style="list-style-type: none"> • 집수리, 공사비 지원 사업 추진 • 집수리 서비스, 공사비 지원 사업 추진(10세대)
2025	1/4분기	5% (55%)		<ul style="list-style-type: none"> • 집수리, 공사비 지원 사업 추진 • 집수리 서비스, 공사비 지원 사업 추진
	2/4분기	5% (60%)		<ul style="list-style-type: none"> • 집수리, 공사비 지원 사업 추진 • 집수리 서비스, 공사비 지원 사업 추진
	3/4분기	5% (65%)		<ul style="list-style-type: none"> • 집수리, 공사비 지원 사업 추진 • 집수리 서비스, 공사비 지원 사업 추진
	4/4분기	10% (75%)		<ul style="list-style-type: none"> • 집수리, 공사비 지원 사업 추진 • 집수리 서비스, 공사비 지원 사업 추진(10세대)
2026	상반기	25% (100%)		<ul style="list-style-type: none"> • 집수리, 공사비 지원 사업 추진 • 집수리 서비스, 공사비 지원 사업 추진(10세대)