

도시

No. 22

탄소중립시대를 선도하는 지속가능한 미래도시 구현

## 친환경 전기차 보급 확대

## 사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 일원
- ☑ 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- ☑ 총사업비 : 1,223억원(국비 474, 도비 240, 시비 509)
- ☑ 사업내용 : 친환경자동차 보급 지원 및 충전시설 확충

연도별  
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
합 계	1,223	12	1,211	155	177	345	345	189	계속
국 비	474	8	466	71	80	125	125	65	
도 비	240	1	239	30	27	70	70	42	
시 비	509	3	506	54	70	150	150	82	

## 추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7. ~ '23. 12.)
  - '22년도 하반기 사업 대상자 보조금 지급
  - '23년도 예산 확보 및 물량 간 배정비율 조정을 통한 사업 시행
  - 공공기관 등 의무설치 대상 충전시설 설치
- ☑ 2단계 ('24. 1. ~ '24. 12.)
  - 예산 확보 및 물량 간 배정비율 조정 등 사업시행
  - 다중이용시설 등 민간시설 충전시설 설치 안내 및 점검
- ☑ 3단계 ('25. 1. ~ '26. 6.)
  - 예산 확보 및 물량 간 배정비율 조정 등 사업시행
  - 다중이용시설 등 민간시설 충전시설 설치 안내 및 점검

## 기대효과

- ☑ 내연기관 자동차에 비해 대기 중 오염물질 배출이 적은 친환경자동차를 보급하여 온실가스 감축 효과를 높이고, 친환경자동차 전환 시기 가속화 노력
- ☑ 친환경차 충전시설 설치를 통한 친환경차 이용 시민 편리성 증대

## 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3분기	•전기자동차 보급	• 신청자 접수 및 대상자 선정
	4분기	• 보조금 지급 • 충전기 설치운영	• 신청자 접수 및 대상자 선정 등 하반기 보급사업 추진(전기차 900대 보급) • 보완사항 검토하여 차후년도 반영
2023	1분기	• 보급사업 계획 수립	• 친환경자동차 수요조사 후 물량 조정 검토
	2분기	• 상반기 보급사업 추진	• 신청자 접수 및 대상자 선정 등 상반기 보급 사업 추진(전기차 1,000대 보급)
	3분기	• 하반기 보급사업 계획 수립	• 상반기 추진내용 반영하여 물량 조정 검토 및 배분
	4분기	• 하반기 보급사업 추진	• 신청자 접수 및 대상자 선정 등 하반기 보급사업 추진(전기차1,000대 보급) • 보완사항 검토하여 차후년도 반영
2024 ~ 2025	1분기	• 보급사업 계획 수립	• 친환경자동차 수요조사 후 물량 조정 검토
	2분기	• 상반기 보급사업 추진	• 신청자 접수 및 대상자 선정 등 상반기 보급 사업 추진(전기차 1,250대 보급)
	3분기	• 하반기 보급사업 계획 수립	• 상반기 추진내용 반영하여 물량 조정 검토 및 배분
	4분기	• 하반기 보급사업 추진	• 신청자 접수 및 대상자 선정 등 하반기 보급사업 추진(전기차1,250대 보급) • 보완사항 검토하여 차후년도 반영
2026	상반기	• 계획 수립 • 상반기 보급사업 추진	• 신청자 접수 및 대상자 선정 등 하반기 보급사업 추진(전기차1,300대 보급)