

중소·벤처기업 혁신성장펀드 조성 및 운영

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 관리번호 | NO. 26 | 임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 () | |
| 추진부서 | 기업지원과 | 총사업비 | 200억원 |
| 추진상황 | 정상추진 | 담당 | 김경순 (전화 2690) |
| 추진율 ('23.12.누적) | 55% ※ 23.12.기준 목표율(55%) | 담당자 | 백주연 (전화 2359) |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 200억원(국 130, 시 30, 민자 40)
- 운용기간 : 8년(투자 4년, 회수 4년)
- 지원대상 : 혁신성·성장성을 보유한 전주시 소재 중소·벤처기업
- 사업내용 : 10개사 정도 선정(운영사), 업체당 최고 10억원 이내 지원

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

| 구분 | 총투자 규모 | 기투자 | 임기 내 | | | | | 임기 후 ('27~) | 확보실적 | | |
|----|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------|------|-----|-------------|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | | '26 | 누계 | '23년 4분기 |
| 계 | 200 | 0 | 200 | 0 | 10 | 155 | 25 | 10 | 0 | 213 | 213 |
| 국비 | 130 | | 130 | | | 130 | | | | 120 | 120 |
| 시비 | 30 | | 30 | | 5 | 10 | 10 | 5 | | 25 | 25 |
| 기타 | 40 | | 40 | | 5 | 15 | 15 | 5 | | 68 | 68 |

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 조례 개정 추진(전주시 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례) : '22. 11. ~ '23. 4.
- 1차 전문가 간담회 : '23. 5. 11.
- 중소·벤처기업 혁신성장펀드 조성 및 운영계획 수립 : '23. 8. 7
- 지역엔젤펀드 출자의향서 송부 : '23. 8. 10.
- 지역혁신펀드 출자확약서 송부(운영사: 안다아시아벤처스주) : '23. 8. 17.
- 지역엔젤펀드 공모선정(운영사: (주)전북지역대학연합기술자주회사) : '23. 9. 20.

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 조례 개정 추진
 - 관계부서 협의(성별영향, 부패영향, 규제심사 등) : '22. 11. 21. ~ 28.
 - 입법예고 및 의견수렴 : '23. 1. 30. ~ 2. 19.
 - 법제심사 및 조례규칙심의회 의뢰 : '23. 2. 21./ 2. 24.
 - 의회 안건 제출/ 안건 원안 가결 : '23. 3. 7./ 3. 29.
 - 조례 공포 : '23. 4. 10.
- 지방재정 도 투자심사(조건부추진) : '23. 11.
- 지방재정 (자체)투자심사(적정) : '23. 11.

□ 향후 추진계획

- 설립 출자금 납입(지역엔젤펀드) : '24. 1.
- 지역계정 공공벤처펀드 공모신청 : '24.(수시)

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분 | 추진 목표 | | | 추진 계획 |
|------|-------------|--------------|--------------|---|
| | 목표율 (누적) | 추진율 (누적) | 달성목표 | |
| 2022 | 하반기 | 15% (15%) | 15% (15%) | • 펀드 조성 준비 • 조례 개정 행정절차 추진 |
| 2023 | 1/4분기 | 15% (30%) | 15% (30%) | • 펀드 조성 준비 • 조례 개정 - 추진계획, 입법예고, 법제심사 등 |
| | 2/4분기 | 15% (45%) | 15% (45%) | • 펀드 조성 준비 • 조례 공포 |
| | 3/4분기 | 5% (50%) | 5% (50%) | • 펀드 조성 준비 • 펀드 조성 계획 수립 및 펀드 조성에 따른 전문가 의견 수렴 |
| | 4/4분기 | 5% (55%) | 5% (55%) | • 펀드 조성 준비 • 중앙투자심사 등 행정절차 이행 |
| 2024 | 1/4분기 | 5% (60%) | - | • 펀드 조성 • 펀드 조성 세부 계획 수립 및 운용사 선정 |
| | 2/4분기 | 5% (65%) | - | • 펀드 조성 • 한국벤처투자 모태펀드 공모신청(수시) |
| | 3/4분기 | 5% (70%) | - | • 펀드 조성 • 한국벤처투자 모태펀드 공모신청(수시) |
| | 4/4분기 | 5% (75%) | - | • 펀드 조성 • 한국벤처투자 모태펀드 공모신청(수시) |
| 2025 | 1/4분기 | 5% (80%) | - | • 펀드 운영 • 창업·벤처 펀드 운영 및 관리 |
| | 2/4분기 | 5% (85%) | - | • 펀드 운영 • 창업·벤처 펀드 운영 및 관리 |
| | 3/4분기 | 5% (90%) | - | • 펀드 운영 • 창업·벤처 펀드 운영 및 관리 |
| | 4/4분기 | 5% (95%) | - | • 펀드 운영 • 성과조사 |
| 2026 | 상반기 | 5% (100%) | - | • 펀드 운영 • 창업·벤처 펀드 운영 및 관리 |