

경제

No. 32

전주형 일자리 창출 및 기업도시로 대변혁

전주형 플랫폼 안심택시 운영

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 일원
- ☑ 사업기간 : 2022.~2030.
- ☑ 총사업비 : 253억원(국비 16.9, 도비 20.1, 시비 164.3, 기타 51.7)
- ☑ 사업내용
 - 택시 호출 공공앱 개발(콜 통합)
 - 시민들이 안심하고 택시를 이용할 수 있는 안전귀가 시스템 구축
 - 운수종사자 복지향상 및 택시업계 활성화

연도별
재원투자

(단위: 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
합 계	253	31.59	221.38	32.28	70.06	39.68	39.68	39.68	계속
국 비	16.9	2.34	14.55	2.34	2.85	3.12	3.12	3.12	
도 비	20.1	2.78	17.35	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	
시 비	164.3	20.47	143.81	20.47	48.07	25.09	25.09	25.09	
감차재단	43.3	6	37.3	6	7.3	8	8	8	
자 부 담	8.37		8.37		8.37				

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'22. 12.)
 - 한옥콜/한지콜 통합 의견 수렴 및 법인택시 공공앱 의견 수렴
- ☑ 2단계 ('23. 1.~'23. 12.)
 - 한옥콜/한지콜 통합 및 공공앱 지원
 - 택시 운수종사자 센터 조성
- ☑ 3단계 ('24. 1.~'26. 6.)
 - 안심귀가 시스템 구축 : 택시 호출 공공앱과 CCTV 통합관제 시스템 연계
 - 신속한 감차 추진(2022~2026년까지 당해분 감차 완료)

기대효과

- ✔ 빠르고 쉬우며 안심하고 이용할 수 있는 택시 문화 조성
- ✔ 택시기사 전용 휴식공간 제공으로 운수종사자의 정신적·육체적피로를 해소하여 안전한 고품격 택시 서비스 제공
- ✔ 택시업계 지원확대를 통한 경영 개선
- ✔ 택시 공급과잉에 따른 업계 어려움 해소
- ✔ 영상기록장치를 교체하여 선진교통문화 정착 기여

연도별 목표 및 추진계획

구분	구분	목표	추진계획
2022	3분기	• 콜 통합 사전준비	• 한옥콜/한지콜 통합 의견수렴
	4분기	• 콜 통합 업계 협조 • 택시감차	• 택시호출 공공앱 법인택시 의견 수렴 • 2022년분 감차 완료
2023	1분기	• 호출앱 통합	• 한옥콜/한지콜 통합
	2분기	• 택시감차 • 개인택시 호출앱 통합	• 2023년분 감차 완료 • 택시 호출 공공앱 개발 • 차량 브랜드콜 교체 지원 • 운수종사자 쉼터 부지 매입 및 공사 착공
	3분기	• 영상기록장치 교체	• 영상기록장치 교체 지원 사업 완료
	4분기	• 운수종사자 쉼터 조성	• 운수종사자 쉼터 준공
2024 ~ 2026		• 안심귀가 시스템 구축 • 신속한 감차 추진	• 호출앱 CCTV관제시스템 연계 • 당해분 감차 완료