

전주형 플랫폼 안심택시 운영

관리번호	NO. 32	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	대중교통과	총사업비	253억원
추진상황	정상추진	담당	백종은 (전화 2230)
추진율 (23.9.누적)	80% ※ 23.12.기준 목표율(80%)	담당자	민경화 (전화 2079)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2030
- 사업비 : 253억원(국비 16.9, 도비 20.1, 시비 164.3, 기타 51.7)
- 사업내용
 - 택시 호출 공공앱 개발(콜 통합)
 - 시민들이 안심하고 택시를 이용할 수 있는 안전귀가시스템 구축
 - 운수종사자 복지향상 및 택시업계 활성화

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						임기 후 '27~	확보실적	
			소계	'22	'23	'24	'25	'26		누계	'23년 4분기
계	252.97	31.59	221.38	32.28	70.06	39.68	39.68	39.68		117.59	53.72
국비	16.9	2.34	14.55	2.34	2.85	3.12	3.12	3.12	계속	7.02	2.34
도비	20.1	2.78	17.35	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47		9.67	3.42
시비	164.3	20.47	143.81	20.47	48.07	25.09	25.09	25.09		81.6	40.66
감차재단	43.3	6	37.3	6	7.3	8	8	8		19.3	7.3
자부담	8.37		8.37		8.37						

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 9.)

- 콜 통합 관련 안건투표를 위한 한옥콜, 한지콜 총회 개최 : '23. 2. ~ 3.

<한옥·한지콜 총회 결과>

- 한옥콜 회원 1,039명, 투표참여 607명(58%)/ 한지콜 회원 781명, 투표참여 548명(70%)
- 주요안건 : 한옥콜 규정에 의거 관제 통합, 투명하고 합리적인 방법으로 업체 선정위원 선정, 기타 사항은 통합 콜 추진위원회에 권한 위임(한옥·한지콜 모두 80% 이상 찬성)

- 콜 통합 논의를 위한 한옥콜·한지콜 대표자 회의 개최 : '23. 3. 30.
- 콜 통합을 위한 한옥·한지콜 관계자 회의 개최 : '23. 4.
- 콜 통합 선정위원회 개최 및 업체 선정 : '23. 6.
※ 한옥콜, 한지콜 중 우수업체 선정을 통한 콜 통합
- 택시 운수종사자 쉼터 조성 대상지 보상 완료 : '23. 6.
- 택시 영상기록장치 구입 및 설치 완료(1·2차) : '23. 8.~12.
- 통합 콜 기능 개선 및 공공앱 구축 : '23. 8.~12.
- 택시통합호출시스템 명칭 선정(전주사랑콜) : '23. 10.
- 택시 운수종사자 쉼터조성 공사 시작 : '23. 12.
- 전주사랑콜 호출앱 시범운영 : '23. 11.~12.
- 전주사랑콜 이용 홍보 등 : '23. 12.~
- 전주시 택시통합호출앱(전주사랑콜) 출시 : '24. 1. 1.
- 택시 외부표식(표시등, 랩핑) 교체 : '23. 12.~'24. 3.

□ 향후 추진계획

- 전주사랑콜 이용 홍보 : 연중
- 택시 운수종사자 쉼터조성 공사 완료 : '24. 2.
- 택시 카드수수료 지원 : 연중
- 택시 감차보상 지원사업 추진 : 연중

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 콜 통합 사전 준비 • 콜 통합 업계 협조 • 택시 감차 	<ul style="list-style-type: none"> • 한옥콜, 한지콜 통합 의견 수렴 • 택시호출 공공앱 법인택시 의견 수렴 • 2022년 감차보상 완료
2023	1/4분기	15% (20%)	15% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • 호출앱 통합 	<ul style="list-style-type: none"> • 한옥콜, 한지콜 통합
	2/4분기	20% (40%)	15% (35%)		<ul style="list-style-type: none"> • 영상기록장치 교체 지원 • 개인택시 호출앱 통합 추진 • 운수종사자 쉼터 조성
	3/4분기	20% (60%)	25% (60%)	<ul style="list-style-type: none"> • 택시 감차 • 개인택시 호출앱 통합 • 영상기록장치교체 • 운수종사자 쉼터 조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 영상기록장치 교체사업 추진 • 택시 호출앱 고도화 구축 지원 • 택시 감차 추진 • 운수종사자 쉼터 조성
	4/4분기	20% (80%)	20% (80%)		<ul style="list-style-type: none"> • 택시감차 추진 • 택시 호출앱 고도화 지원 정산보고 • 차량 브랜드콜 교체 지원 • 운수종사자 쉼터 조성 완료
2024 ~ 2026	1/4분기 ~ 4/4분기	20% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 안심귀가 시스템 구축 • 신속한 감차 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 호출앱 CCTV 관제 시스템 연계 • 당해분 감차 완료