

# 전주 배드민턴 실업팀 창단

관리번호	NO. 33	임기내 완료사업 ( √ ) / 임기후 계속사업 ( )	
추진부서	체육산업과	총사업비	26.7억원
추진상황	정상추진	담당	손상범 (전화 2479)
추진율 ( '23.12.누적 )	70% ※ 23.12.기준 목표율(70%)	담당자	김근영 (전화 2478)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 사업비 : 26.7억원(시비)
- 사업규모 : 8명(감독 1, 선수 7)
- 사업내용 : 전주 배드민턴 남자 실업팀 창단

## □ 자원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ( '27~ )	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	26.7	0	26.7	0	5.7	7	7	7	0	5.7	
시비	26.7	0	26.7	0	5.7	7	7	7		5.7	

## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 창단 관련 절차 이행
  - 「전주시청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례」 공포 : '23. 4.
  - 전주시청 직장운동경기부 인사위원회 위원 위촉 : '23. 5.
  - 전주시청 배드민턴부 감독 공개채용 공고 및 공고취소 : '23. 5.
  - 조례 개정 관련 전주시의회 문화경제위원회 간담회 실시 : '23. 9.
  - 「전주시청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례」 일부개정 : '23. 11.
  - 전주시청 배드민턴부 감독 공개채용 공고 : '23. 12.

## □ 향후 추진계획

- 배드민턴 실업팀 감독 채용 : '23. 12.~'24. 2.  
- 감독 공개채용 및 계약
- 배드민턴 실업팀 선수 영입 : '24. 3.~7.  
- 배드민턴 선수 영입 활동
- 배드민턴 실업팀 창단 : '24. 8.~12.  
- 전주시청 직장운동경기부 배드민턴부 창단식 개최  
- 배드민턴부 정원내 선수 추가 영입 활동

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	15% (15%)	15% (15%)	• 선진 사례 분석 • 계획 및 예산 수립	• 타 지자체 견학 및 민간전문가 면담 • 배드민턴 실업팀 창단 계획 및 예산안 수립
2023	상반기	30% (45%)	15% (30%)	• 제도 정비 • 지도자 채용 • 선수 영입준비	• 배드민턴 실업팀 창단 관련 조례 제정 • 배드민턴 실업팀 지도자 채용 • 배드민턴 선수 영입준비 활동
	하반기	25% (70%)	40% (70%)	• 제도 정비 • 지도자 채용 • 선수 영입준비	• 배드민턴 실업팀 지도자 채용
2024	상반기	10% (80%)	-	• 선수 영입	• 배드민턴부 선수 영입활동
	하반기	20% (100%)	-	• 배드민턴부 창단	• 배드민턴부 창단식 개최 • 배드민턴 선수 추가 영입활동 등
2025	상반기	이행후 계속	-	• 배드민턴부 운영	• 배드민턴부 전지훈련 및 대회출전
	하반기	이행후 계속	-	• 배드민턴부 운영	• 배드민턴부 전지훈련 및 대회출전 • 2026년 배드민턴부 선수단 계약
2026	상반기	이행후 계속	-	• 배드민턴부 운영	• 배드민턴부 전지훈련 및 대회출전