

장애예술인 공연팀 구성 · 운영

관리번호	NO. 34	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	예술단운영사업소	총사업비	13억원
추진상황	정상추진	담당	박승화 (전화 6656)
추진율 ('23.12.누적)	45% ※ 23.12.기준 목표율(45%)	담당자	윤혜림 (전화 6657)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 덕진구 권삼득로 407
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 13억원(시비)
- 인력규모 : 12명(연주팀10, 지휘자 겸 트레이너1, 장애인전담인력1)
- 사업내용 : 다양한 공연활동(찾아가는 공연, 기념음악회, 지역명소 음악회 등), 역량강화교육, 장애인인식개선 활동 등

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	13	0	13	0	0	0.35	6	6.65	0	0	0
시비	13	0	13	0	0	0.35	6	6.65	0	0	0

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 전주시 장애예술인 공연팀 운영규정 및 평가규정 작성·검토 : '23. 1. ~
- 관내 및 타지역 운영 중인 장애인예술단체 세부 운영 조사 : '23. 7. ~
- 장애예술단체 대표 미팅 및 연주현장 관람, 연주자 어머니 의견 수렴 : '23. 7. ~
- 전주시립교향악단 & 발달장애예술인 합동공연 추진 준비(예산확보 등) : '23. 10. ~

□ 향후 추진계획

- 전주시립교향악단 & 발달장애예술인 합동공연 추진 : '24. 1. ~ 12.

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성 목표	
2022	하반기	10% (10%)	10% (10%)	• 관내 장애예술인 현황 파악	• 관내 활동하는 장애예술인 단체 현황 파악
	1/4분기	10% (20%)	10% (20%)	• 장애인예술단 운영 선진지 벤치마킹	• 전국 최초로 장애예술단을 운영하고 있는 인천광역시 벤치마킹 (운영현황 및 활동내용 등 자문)
2023	2/4분기	20% (40%)	20% (40%)	• 공연팀 운영규정 마련	• 장애예술인 공연팀 운영을 위한 규정 등 마련
	3/4분기	2% (42%)	2% (42%)	• 연습실 사무실 공간조성 검토 • 세부운영 관련 의견수렴 • 합동공연 추진 준비	• 연습실, 사무실 공간 조성 검토 • 장애예술인 공연팀 운영 관련 유관단체, 전문가 의견수렴 • 장애예술인 역량강화 도모를 위한 시립교향악단 합동공연 추진 준비
	4/4분기	3% (45%)	3% (45%)	• 연습실 사무실 공간조성 검토 • 세부운영 관련 의견수렴 • 합동공연 추진 준비	• 연습실, 사무실 공간 조성 검토 • 장애예술인 공연팀 운영 관련 유관단체, 전문가 의견수렴 • 장애예술인 역량강화 도모를 위한 시립교향악단 합동공연 추진 준비
2024	1/4분기	2% (47%)	-	• 전문예술인과 협의회 부여 • 장애예술인 역량강화 도모	• 시립교향악단과 장애예술인 합동공연 추진
	2/4분기	3% (50%)	-	• 전문예술인과 협의회 부여 • 장애예술인 역량강화 도모	• 시립교향악단과 장애예술인 합동공연 추진
	3/4분기	5% (55%)	-	• 전문예술인과 협의회 부여 • 장애예술인 역량강화 도모	• 시립교향악단과 장애예술인 합동공연 추진
	4/4분기	5% (60%)	-	• 전문예술인과 협의회 부여 • 장애예술인 역량강화 도모	• 시립교향악단과 장애예술인 합동공연 추진
2025	1/4분기	10% (70%)	-	• 연습실 사무실 공간마련	• 『장애인 편의증진법』 시설 기준에 맞춰 연습실, 사무실로 사용할 수 있는 공간 마련
	2/4분기	10% (80%)	-	• 집기구입	• 사무실 집기 등 구입
	3/4분기	10% (90%)	-	• 인력채용	• 연주팀 구성(10명) • 지휘자1, 장애인전담인력1 채용
	4/4분기	10% (100%)	-	• 공연팀 운영	• 장애인 인식개선 교육, 역량강화 교육 • 정기, 기획 공연, 찾아가는 공연 등 추진