

기업지원과장	281-2946	홍소지
기업지원팀장	281-2646	류재상
산업단지조성팀장	281-2480	구자훈
담당자	281-2868	이기용
	281-2066	차주성

신성장산업 확장 및 농생명산업 육성

팔복동 산업단지, 디지털 산업단지화

사업개요

- ☑ **위 치** : 덕진구 팔복동, 여의동 일대 산업단지 및 공업지역
- ☑ **사업규모** : 6,567천㎡ (산업단지 : 3,896천㎡, 공업지역 : 2,671천㎡)
- ☑ **사업기간** : 2022.~2026. ※ 기업유치 지속 추진
- ☑ **총사업비** : 12억원(국비 3, 도비 0.9, 시비 8.1)
- ☑ **사업내용** : 산업단지(공업지역 포함)의 고도화 및 디지털 산단화, 스마트 의류제조공장 클러스터

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	12		12	9	3			
국 비	3		3	1.5	1.5			
도 비	0.9		0.9	0.45	0.45			
시 비	8.1		8.1	7.05	1.05			

추진절차

- ☑ **1단계 ('22. 10.~'23. 12.)**
 - 산업단지 활성화 계획 및 공업지역 기본계획 수립 용역 추진
 - 스마트 의류제조공장 사업 재원확보 및 기관별 협약체결
 - 스마트 의류제조공장 클러스터 구축
- ☑ **2단계 ('24. 1.~'24. 12.)**
 - 지구단위계획 변경 등 전주시 산업단지 계획 변경
 - 변경 계획에 맞춰 기업 유치 등 산단 활성화 추진

기대효과

- ☑ 전주 산업단지의 경쟁력을 높이고 시대변화에 맞는 산업단지로 성장
- ☑ 산단 내 거점 공간 마련으로 청년이 찾아오는 산업단지로 구조고도화

연도별
목표 및
추진계획

구분	구분	목표	추진계획
2022	3분기	<ul style="list-style-type: none"> •재원확보 •사업준비 	<ul style="list-style-type: none"> •'22년 추경예산편성 •전문기관 사전 협의
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> •용역 추진 •스마트공장 사업 기반 구축 	<ul style="list-style-type: none"> •공업지역 기본계획 수립 용역 착수 •스마트 의류제조공장 클러스터 구축사업 협약체결(전북도, 전주시, 협력기관 4개사) •시생산 업체 선정 및 지원(5개사) •섬유업체 DB 및 ICT 인프라 구축(15개사) •브랜드 오더 연계(1개사)
2023	1분기	<ul style="list-style-type: none"> •스마트공장 기업지원 	<ul style="list-style-type: none"> •오더 연계 브랜드 발굴 •섬유업체 DB 고도화
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> •스마트공장 기업지원 •용역 추진 	<ul style="list-style-type: none"> •의류제조업체 생산관리 시스템 분석 및 품질검증 •산업단지 활성화 계획 수립 용역 착수
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> •스마트공장 기업지원 •산업 분석 	<ul style="list-style-type: none"> •브랜드 오더 연계(1개사) •DB 구축 대상업체 발굴 및 인프라 구축(15개사) •산업 분석을 통한 전주형 산업단지 방향 설정
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> •사업 성과조사 •입지 분석 	<ul style="list-style-type: none"> •시생산(5개사) •수혜기업 만족도 조사 및 성과보고 •산단 입지 분석 및 산단 활성화를 위한 전주형 산업단지 개발 방향 설정
2024	1분기	<ul style="list-style-type: none"> •의견 수렴 	<ul style="list-style-type: none"> •기업 및 근로자, 전문가 의견 수렴
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> •용역 완료 	<ul style="list-style-type: none"> •업종 범위, 용도지역 등 검토 내용 반영하여 산업단지계획 변경 추진
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> •산업단지계획 변경 	<ul style="list-style-type: none"> •전주시 산업단지 계획 변경 •지식산업센터 건립 등 민간 개발 독려 및 기업 유치 추진
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> •기업 유치 	<ul style="list-style-type: none"> •민간 지식산업센터 개발 유치