

경제

No. 42

신성장산업 확장 및 농생명산업 육성

청년농업인 육성과 농업혁신

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 일원
- ☑ 사업규모 : 100명, 11개소
- ☑ 사업기간 : 2022.~2026.
- ☑ 총사업비 : 35.5억원(도비 0.3, 시비 22.1, 자부담 13.1)
- ☑ 사업내용 : 디지털 전문인력 양성(100명), 임대형 스마트 농장 조성(1개소), 스마트팜 시스템 설치(10개소)

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	35.48		35.48		1.14	1.21	21.13	12
도 비	0.25		0.25			0.25		
시 비	22.05		22.05		0.8	0.75	14.5	6
기 타	13.18		13.18		0.34	0.21	6.63	6

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'23. 12.)
 - 청년농업인 현황 조사 / 디지털 농업 전문인력 양성 교육 및 홍보 / 스마트팜 시스템 구축 추진
- ☑ 2단계 ('24. 1.~'25. 12.)
 - 임대형 스마트 농장 조성
- ☑ 3단계 ('26. 1.~'26. 6.)
 - 임대형 스마트 농장 운영 / 스마트팜 시스템 구축 추진

기대효과

- ☑ 스마트농업 전문가 육성 및 실습형 교육장 보급으로 청년농업 선도농가 육성
- ☑ 청년층 도시농부를 육성하는 전주형 농업정책을 수립해 떠나지 않고 전주로 유입되는 농업정책 모델 구축

연도별
목표 및
추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3~4분기	<ul style="list-style-type: none"> 현황조사 스마트팜 시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 청년농업인 현황 및 사업수요조사 예산확보
2023	1분기	<ul style="list-style-type: none"> 디지털농업 전문인력 양성 스마트팜 시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 사업 대상자 공모 및 사업추진
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트농장 사전절차 이행 스마트팜 시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 사전조사 및 부지 확보(관련 부서 협의) 스마트팜 시스템 지원
	3~4분기	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 설치 스마트팜 시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 예산 확보 대응
2024	1분기	<ul style="list-style-type: none"> 스마트팜 시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 사업대상자 공모 및 사업추진
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> 부지확보 스마트팜 시스템 구축 디지털 전문인력 양성 	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 부지확보 추진 스마트팜 시스템 구축 사업추진 디지털 전문인력 양성교육 계획수립 및 추진
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> 부지확보 스마트팜 시스템 구축 디지털 전문인력 양성 	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 부지확보 추진 스마트팜 시스템 구축 사업추진 디지털 전문인력 양성교육 추진
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> 부지확보 스마트팜 시스템 구축 사업 예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 부지확보 스마트팜 시스템 구축 사업완료 예산확보(스마트팜 시스템 구축 및 임대형 스마트팜)
2025	1분기	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립 스마트팜 시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 사업계획 수립 스마트팜 시스템 구축 계획수립 및 대상자 선정
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> 사전절차 이행 스마트팜 시스템 구축 디지털 전문인력 양성 	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 사전절차 이행 스마트팜 시스템 구축 사업추진 디지털 전문인력 양성교육 계획수립 및 추진
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> 공사추진 스마트팜 시스템 구축 디지털 전문인력 양성 	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 공사추진 스마트팜 시스템 구축 사업추진 디지털 전문인력 양성교육 추진
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> 공사추진 스마트팜 시스템 구축 사업 예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 공사추진 스마트팜 시스템 구축 사업완료 예산확보(스마트팜 시스템 구축 및 임대형 스마트팜)
2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 운영 스마트팜 시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 임대형 스마트팜 임차인 모집 및 운영 스마트팜 시스템 지원