

농업기술센터

동물정책과장	281-2404	권병만
동물정책팀장	281-5377	김선향
동물보호팀장	281-5326	최남선
반려동물산업팀장	281-6821	이주희
담당자	281-5309	백승희
	281-5309	김민석

경제

No. 44

신성장산업 확장 및 농생명산업 육성

반려동물 통합지원 기반 조성

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 일원
- ☑ 사업규모 : 반려동물 통합지원 기반 시스템 조성
- ☑ 사업기간 : 2023.~2027.
- ☑ 총사업비 : 50억원(국비 4.5, 도비 2.7, 시비 42.8)
- ☑ 사업내용 : 반려동물 통합지원 기반 조성
 - 유기동물 통합관리 기반조성
 - 민간동물보호시설 환경개선 지원 등을 통한 민·관 협력 유기동물 보호·입양체계 확충
 - 반려동물 관련 창업 및 산업화 지원센터
 - 반려동물 전문인력 양성교육(관리사, 조련사, 펫시터 등), 반려동물 관련 창업 콘텐츠 발굴 및 산업활동 지원을 위한 프로그램 운영 시설 지원
 - 반려동물 놀이터
 - 반려동물이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 여가 공간인 놀이터 조성

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
합 계	50		50		1	1.2	15.3	9.5	23
국 비	4.5		4.5			0.5	1	1	2
도 비	2.7		2.7		0.3	0.2	1	0.5	0.7
시 비	42.8		42.8		0.7	0.5	13.3	8	20.3

추진절차

- ☑ 1단계 ('23. 1.~'23. 12.)
 - 부지선정(시유지 또는 부지 임차 등) / 사업계획 수립 / 중기지방재정계획 반영
- ☑ 2단계 ('24. 1.~'24. 12.)
 - 반려동물 놀이시설 지원사업 공모 선정 / 민간동물보호시설 환경개선
- ☑ 3단계 ('25. 1.~'26. 6.)
 - 반려동물 통합지원 기반 시설 착공 / 지속 추진

기대효과

- ☑ 반려동물 통합지원 기반 시스템 조성을 통해 동물 복지를 증진하고 사람과 동물이 공존하는 반려문화를 정착시켜 유기동물 발생률 감소 및 반려인 편의 증진

연도별
목표 및
추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 사업 준비 	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 시·군 부서 간담회 추진 반려동물 산업 육성 지원 사업 공모 신청 동물보호센터 및 유기동물재활센터 지정
2023	1분기	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물놀이터 조성 검토 국비 공모 신청 	<ul style="list-style-type: none"> 공원 및 하천구역내 반려동물놀이터 조성 검토 민간동물보호시설 관계자 간담회 반려동물 산업 육성 지원 사업계획 간담회
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> 관련부서 협의 	<ul style="list-style-type: none"> 관련부서 사전 협의 절차 진행 반려동물 산업 육성을 위한 세부사업 계획 민간동물보호시설 환경개선지원사업 국비공모 신청
	3분기		<ul style="list-style-type: none"> 반려동물산업 육성 지원 사전 행정사항 추진 반려동물놀이터 조성 후보지 검토 및 관련부서 사전 협의 절차 진행
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> 시행계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 통합지원 기반 조성 세부계획 수립 동물보호센터 및 유기동물재활센터 지정 반려동물산업 육성을 위한 시행계획 수립 반려동물놀이터 부지 선정
2024	1분기	<ul style="list-style-type: none"> 세부추진계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> 민간동물보호시설 관계자 간담회 반려동물산업 유관기관 협력체계 구축 반려동물놀이터 조성 세부추진 계획 수립
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> 사업 자체 예산 확보 사전 행정절차이행 	<ul style="list-style-type: none"> 민간동물보호시설 환경개선지원사업 자체 예산 확보 반려동물산업 유관기관 협력체계 구축 반려동물놀이터 조성 관련 등 사전 행정절차 이행 도시계획시설 변경 결정 및 고시
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> 사업예산 확보 보조금 교부결정 및 교부 공모사업 신청 	<ul style="list-style-type: none"> 민간동물보호시설 환경개선 지원사업 민간자본보조금 보조결정 및 교부 반려동물산업 육성 지원 예산확보 도 공모사업 신청(반려동물 놀이시설 지원)
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> 환경개선 사업 완료 사업 예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 민간동물보호시설 환경개선 지원사업 완료 동물보호센터 및 재활센터 지정 반려동물산업 육성 지원 예산확보

구분	목표	추진계획
2025	1분기 • 사업 시행	<ul style="list-style-type: none"> • 민간동물보호시설 관계자 간담회 • 반려동물산업 육성 지원 사업시행 • 반려동물놀이터 조성 지원 보조금 교부신청(전북도청)
	2분기 • 도시계획 변경 및 고시 • 실시설계용역 시행	<ul style="list-style-type: none"> • 도시계획시설 변경 결정 및 고시 • 반려동물놀이터 조성 실시설계 용역 시행 • 실시설계 용역 일상감사
	3분기 • 실시설계용역 완료 • 공사 시행업체 입찰 의뢰	<ul style="list-style-type: none"> • 반려동물놀이터 조성 실시설계 용역 완료 • 반려동물놀이터 조성 실시계획 인가 • 반려동물놀이터 조성공사 시행업체 계약 입찰 의뢰
	4분기 • 공사 시행업체선정	<ul style="list-style-type: none"> • 동물보호센터 및 유기동물재활센터 지정 • 반려동물놀이터 조성 공사 입찰공고 후 계약 심사 및 시공업체 선정
2026	상반기 • 공사 추진 • 동물보호센터 지정	<ul style="list-style-type: none"> • 민간동물보호시설 관계자 간담회 • 반려동물놀이터 조성 완료 • 전주시 동물보호센터 지정