



## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

### **[유기동물 통합관리 기반조성]**

- '23년 전주시 동물보호센터 및 유기동물 재활센터 운영 : '23. 1. ~ 12.
- '24년 민간동물보호시설 환경개선사업(농림부) 공모 신청 및 선정 : '23. 2 ~ 9.
- 동물보호센터 간담회 실시 : '23. 12.  
·(주요내용) '23년 동물보호사업 추진상황 보고, '24년 동물보호 추진사업 설명 등
- '24년 전주시 동물보호센터 및 유기동물 재활센터 지정 : '23. 12.

### **[반려동물 산업 창업 및 산업화 지원]**

- 반려동물 산업 육성 지원 사업 간담회 : '23. 3.  
·(주요내용) 반려동물 산업 육성 지원계획(안)수립 / 산·학·연 전문가 협의체 구성(안)
- 반려동물 산업 육성 전문가 협의회 구성 및 운영 : '23. 4.  
·(인 원) 17명(대학 교수 8, 기업·기관 6, 행정 3)  
·(기 능) 포럼·세미나 개최, 반려동물 산업 전문인력 양성계획, 기업유치관련 사업기획 등
- 반려동물 산업 전문가 협의회 위원 위촉 및 간담회 : '23. 6.  
·(주요내용) 반려동물 산업 육성을 위한 시 정책 추진방안 시 여건과 역량에 맞는 창의적 사업 발굴 등
- 반려동물 산업 육성사업 실행을 위한 RIS 공모 선정 : '23. 9.  
·(사업내용) 100백만원(전액 도비), 동물매개심리치료 프로그램 및 반려동물 관리사 양성 교육과정 운영 등
- 반려동물 산업 육성을 위한 기업유치 및 창업지원 활동 : '23. 9. ~ 10.  
·(일자/장소) '23. 9. 23.(토)/ 전북대 전주 캠퍼스, '23. 10. 14.(토)/ 익산종합운동장  
·(주요내용) 창업 투자 사례, ICT 융합 강연, 창업 상담 부스 운영 등
- 반려동물 산업 육성을 위한 시행 계획 수립 : '23. 12.

### **[반려동물 놀이터 조성]**

- 완산권 반려동물 놀이터 조성부지 검토 및 선정 : '23. 1. ~ 9.
- 문화경제위원회 간담회 보고 및 중기지방재정 사업계획 제출 : '23. 9.
- 완산권 반려동물 놀이터 조성 추진계획 수립 : '23. 9.
- 완산권 반려동물 놀이터 공유재산 심의 : '23. 11. ~ 12.
- 반려동물 통합지원 기반 조성 세부 계획 수립 : '23. 12.

## □ 향후 추진계획

### **【유기동물 통합관리 기반조성】**

- '24년 동물보호센터 및 유기동물 재활센터 운영 : '24. 1. ~ 12.
- 민간동물보호시설 환경개선사업 사업홍보 및 선정 공고 : '24. 2. ~ 3.
- 민간동물보호시설 관계자 간담회 : '24. 2. ~ 3.
- 사업자 선정 및 보조금 교부 결정 : '24. 4.
- 민간동물보호시설 환경개선사업 추진 : '24. 4. ~ 12.
  - 실내 사육시설, 격리실 확충 등 입양 활성화 시설 및 기반 구축
- 유기동물 구조·보호·입양 통합 운영 : '26. 1. ~

## **【반려동물 산업 창업 및 산업화 지원】**

- 반려동물 산업 육성사업 실행을 위한 RIS 지역혁신 과제 추진 : '23. 9. ~ '24. 3.
- 반려동물 관련 창업·영업 활동 지원 : '24. 1. ~ 12.
- 반려동물 동반 관광객 유치 및 산업 활성화를 위한 돌봄 혜택 지원 : '25. 1. ~ 12.

## **【반려동물 놀이터 조성】**

- 공유재산 관리계획, 투자심사 등 사전 행정절차 이행 : '24. 1. ~ 5.
- '24년 추경예산 편성(부지 매입비) : '24. 4. ~ 6.
- '25년 놀이터 지원 공모사업 신청(전라북도) : '24. 9.
- 반려동물 놀이터 조성 실시설계 용역, 착공 및 완료 : '25. 1. ~ '26. 6.

## 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성 목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	• 사업준비	• 반려동물 시·군 부서 간담회 추진 • 반려동물 산업 육성 지원 사업 공모 신청 • 동물보호센터 및 유기동물재활센터 지정
2023	1/4분기	5% (10%)	5% (10%)	• 반려동물놀이터 조성 검토 • 국비 공모 신청	• 공원 및 하천구역내 반려동물놀이터 조성 검토 • 민간동물보호시설 관계자 간담회 • 반려동물 산업 육성 지원 사업계획 간담회
	2/4분기	5% (15%)	5% (15%)	• 관련부서 협의	• 관련부서(하천관리과, 산림공원과 등) 사전 협의 절차 진행 • 반려동물 산업 육성을 위한 세부사업 계획 • 민간동물보호시설 환경개선지원사업 국비공모 신청
	3/4분기	5% (20%)	8% (23%)	• 관련부서 협의	• 반려동물산업 육성 지원 사전 행정사항 추진 (전문가협의회 간담회 및 세미나 등) • 반려동물놀이터 조성 후보지 검토 및 관련부서 사전 협의 절차 진행
	4/4분기	10% (30%)	10% (33%)	• 시행계획 수립	• 반려동물 통합지원 기반 조성 세부계획 수립 • 동물보호센터 및 유기동물재활센터 지정 • 반려동물산업 육성을 위한 시행계획 수립 • 반려동물놀이터 부지 선정
2024	1/4분기	10% (40%)	-	• 세부추진계획 수립	• 민간동물보호시설 관계자 간담회 • 반려동물산업 유관기관 협력체계 구축 • 반려동물놀이터 조성 세부추진 계획 수립
	2/4분기	5% (45%)	-	• 사업 자체 예산 확보 • 사전 행정절차 이행	• 민간동물보호시설 환경개선지원사업 자체 예산 확보 • 반려동물산업 유관기관 협력체계 구축 • 반려동물놀이터 조성 관련 등 사전 행정절차 이행 • 도시계획시설 변경 결정 및 고시
	3/4분기	5% (50%)	-	• 사업예산 확보 • 보조금 교부결정 및 교부 • 공모사업 신청	• 민간동물보호시설 환경개선 지원사업 민간자본보조금 보조결정 및 교부 • 반려동물산업 육성 지원 예산확보 • 도 공모사업 신청(반려동물 놀이시설 지원)
	4/4분기	10% (60%)	-	• 환경개선 사업 완료 • 사업 예산 확보	• 민간동물보호시설 환경개선 지원사업 완료 • 동물보호센터 및 재활센터 지정 • 반려동물산업 육성 지원 예산확보
2025	1/4분기	10% (70%)	-	• 사업 시행	• 민간동물보호시설 관계자 간담회 • 반려동물산업 육성 지원 사업시행 • 반려동물놀이터 조성 지원 보조금 교부신청(전북도청)
	2/4분기	5% (75%)	-	• 도시계획 변경 및 고시 • 실시설계용역 시행	• 도시계획시설 변경 결정 및 고시 • 반려동물놀이터 조성 실시설계 용역 시행 • 실시설계 용역 일일감사
	3/4분기	10% (85%)	-	• 실시설계용역 완료 • 공사 시행업체 입찰 의뢰	• 반려동물놀이터 조성 실시설계 용역 완료 • 반려동물놀이터 조성 실시계획 인가 • 반려동물놀이터 조성공사 시행업체 계약 입찰 의뢰
	4/4분기	10% (95%)	-	• 공사 시행업체선정	• 동물보호센터 및 유기동물재활센터 지정 • 반려동물놀이터 조성 공사 입찰공고 후 계약 심사 및 시공업체 선정
2026	상반기	100% (100%)	-	• 공사 추진 • 동물보호센터 지정	• 민간동물보호시설 관계자 간담회 • 반려동물놀이터 조성 완료 • 전주시 동물보호센터 지정