

# 야간경제 · 관광특구 조성

<b>관리번호</b>	<b>NO. 50</b>	임기내 완료사업 ( √ ) / 임기후 계속사업 ( )	
추진부서	관광산업과	총사업비	97.06억원
추진상황	정상추진	담당	김춘식 (전화 5038)
추진율 ('23.12.누적)	13% ※ 23.12.기준 목표율(13%)	담당자	노유승 (전화 2279)

## □ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원(한옥마을 등)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 97.06억(국비 15.96, 도비 4.2, 시비 76.9)
- 사업규모 : 1.1km<sup>2</sup>
- 사업내용
  - 관광특구 지정 신청 및 야간 관광 도시 기반 확충
  - 야간관광 콘텐츠 운영, 야간 경관사업 추진, 야간 개방문화시설 단계적 추진

## □ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ( '27~ )	확보실적	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계
<b>계</b>	<b>97.06</b>	<b>0</b>	<b>97.06</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>66.06</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
국비	15.96		15.96		3	3	3	6.96		3
도비	4.2		4.2		0.9	0.9	0.9	1.5		0.9
시비	76.9		76.9		6.1	7.1	6.1	57.6		6.1

## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 야간관광 특화도시 조성사업 추진 : '23. 1. ~ 12.
  - 2023년 야간관광 특화도시 공모 신청 및 선정('23. 2.)
  - 야간콘텐츠 사업 추진(Club The 8, 전주심야극장, Fun한 히스토리나잇)
  - 야간관광 특화도시 BI개발 및 기본계획 수립용역 추진('23. 11.~)
  - 야간경관 조성 사업 설계 발주('23.11.~)
- 덕진공원 마이스 야간경관 조성사업 추진 : '23. 1. ~ 12.
  - 덕진공원 마이스 야간경관 용역 중간보고, 공공디자인위원회 자문('23. 6.~ 8.)
  - 덕진공원 마이스 야간경관 용역 일상감사,계약심의 등 행정절차 이행('23. 9.)
  - 야간경관 미디어콘텐츠 구축 용역 착수 및 추진('23. 10.~)

## □ 향후 추진계획

- 야간관광 콘텐츠, 야간경관 조성 추진 : '24. ~
- 관광특구 지정 신청 사전용역 : '24. ~
- 관광특구 신청 및 지정 : '25. ~ '26.

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• 야간 축제, 콘텐츠 발굴 및 운영</li> </ul>
2023	1/4분기	2% (7%)	2% (7%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• '23년 야간경관사업 계획 수립</li> </ul>
	2/4분기	2% (9%)	2% (9%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• '23년 야간경관사업 계획 수립</li> <li>• 야간 관광콘텐츠 운영 등</li> </ul>
	3/4분기	2% (11%)	2% (11%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• '23년 야간경관사업 추진</li> <li>• 야간 관광콘텐츠 운영 등</li> </ul>
	4/4분기	2% (13%)	2% (13%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광특구 지정 사전용역 준비</li> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• 관광특구 지정 사전용역 준비(외국인관광객 현황집계 등)</li> <li>• 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>
2024	1/4분기	2% (15%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광특구 지정 사전용역 시행</li> <li>• 야간관광사업추진</li> <li>• 관광특구 지정 사전용역 시행</li> <li>• '24년 야간관광 사업추진</li> <li>- 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>
	2/4분기	5% (20%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광특구 신청</li> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>- 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>
	3/4분기	5% (25%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• '24년 야간관광 사업 추진</li> <li>- 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>
	4/4분기	5% (30%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광특구 지정</li> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• 관광특구 지정</li> <li>• '24년야간관광 사업 추진</li> <li>- 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>
2025	1/4분기	10% (40%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• '25년 야간관광 사업 추진</li> <li>- 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>
	2/4분기	10% (50%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• '25년 야간관광 사업 추진</li> <li>- 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>
	3/4분기	10% (60%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• '25년 야간관광 사업 추진</li> <li>- 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>
	4/4분기	10% (70%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• '25년 야간관광 사업 추진</li> <li>- 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>
2026	상반기	30% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• 야간관광 사업추진</li> <li>• 관광특구 관리</li> <li>• '26년 야간관광 사업 추진</li> <li>- 야간관광 콘텐츠 운영, 야간경관 조성</li> </ul>