

문화

No. 53

전통과 현대가 어우러진 글로벌 문화관광도시 실현

전주 대표축제 개최

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 일원
- ☑ 사업규모 : 전주 대표축제 개최(연1회, 1~2개월)
- ☑ 사업기간 : 2022.~2026.
- ☑ 총사업비 : 100억원
- ☑ 사업내용 : 전주 주요 축제의 통합으로 관광경제 효과를 극대화하고, 전주의 맛과 멋, 풍류를 즐길 수 있는 대표축제 개최 추진

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
합계	100		100		25	25	25	25	
국비	16		16		8	8			
시비	84		84		17	17	25	25	

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'22. 12.)
 - 축제전담팀 구성
 - 대표축제 추진방향 정립 전문가 의견수렴 및 시민 설문조사
- ☑ 2단계 ('23. 1.~'23. 12.)
 - 전주 축제 통합 TFT 구성 운영
 - 전주 대표축제 추진위원회 구성
 - 전주 축제 종합진단 및 추진 방향 정립
 - 제1회 전주 대표축제 추진(하반기)
- ☑ 3단계 ('24. 1.~'26. 12.)
 - 전주 대표축제로 지속 추진(축제 고도화)

기대효과

- ☑ 주요 문화 행사·축제의 통합개최를 통한 전주만의 맛과 멋, 풍류 등 콘텐츠의 다양화로 축제를 더욱 풍성하게 하고, 예산 절감 효과 기대
- ☑ 축제의 외연 확대 및 경쟁력 강화를 통해 관광객 유입을 극대화하고, 지역업체 참여로 지역 상권 및 경제 활력 기대

연도별
목표 및
추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3분기	<ul style="list-style-type: none"> 대표축제 사전 추진 축제 추진 방향 정립 	<ul style="list-style-type: none"> 미리만나는 전주 대표축제 개최
	4분기		<ul style="list-style-type: none"> 축제전담팀 구성 전문가 의견수렴 및 설문조사
2023	1분기	<ul style="list-style-type: none"> 제1회 전주 대표축제 	<ul style="list-style-type: none"> 전주 축제 통합 TFT 구성 축제 네트워크 구성 및 운영 전주 축제 종합진단 실시
	2분기		<ul style="list-style-type: none"> 전주 대표축제 추진방향 정립 전주 축제 통합 TFT 운영(주요 축제 통합 조정) 전주 대표축제 브랜딩 제1회 전주 대표축제 추진계획 수립
	3분기		<ul style="list-style-type: none"> 전주 축제 통합 TFT 운영 대표축제 콘텐츠 세부 단위사업 추진 축제 통합홍보 및 총괄 점검 축제 안전 및 교통 대책 수립
	4분기		<ul style="list-style-type: none"> 전주 축제 통합 TFT 운영 제1회 전주 대표축제 추진 축제운영 평가 및 피드백
2024 ~ 2026	1분기	<ul style="list-style-type: none"> 제2~4회 전주 대표축제 전주 대표축제 고도화 	<ul style="list-style-type: none"> 제2~4회 전주 대표축제 기본계획 수립 전주페스타 TFT 운영
	2분기		<ul style="list-style-type: none"> 축제 콘텐츠별 단위사업 추진 전주페스타 TFT 운영
	3분기		<ul style="list-style-type: none"> 홍보, 안전, 교통 등 종합대책 추진 전주페스타 TFT 운영
	4분기		<ul style="list-style-type: none"> 전주 대표축제 추진 및 평가, 피드백