

전주 대표축제 개최

관리번호	NO. 53	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	관광산업과	총사업비	100억원
추진상황	이행후계속	담당	김유선 (전화 5050)
추진율 ('23.12.누적)	100% ※ '23.12월말 기준 목표율(100%)	담당자	최승제 (전화 5059)

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 100억원(국비 8, 시비 92)
- 사업규모 : 전주 대표축제 개최(연1회, 1~2개월)
- 사업내용 : 전주의 주요 축제 연계로 관광경제 효과 극대화 및 전주의 맛과 멋, 풍류를 즐길 수 있는 대표축제 개최 추진

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	100	0	100	0	25	25	25	25	0	25	0
국비	8	0	8	0	8	0	0	0	0	8	0
시비	92	0	92	0	17	25	25	25	0	17	0

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 전주 대표축제 기획을 위한 소통 및 TFT 운영(20회) : '23. 1.~12.
- 전주 대표축제 시범사업 '전주페스타' 방침 결정 : '23. 6. 14.
- 전주시의회 문화경제위원회 의원간담회 : '23. 7. 20.
- 오프닝 축제 공연 및 체험콘텐츠 운영 기획 : '23. 7.~9.
- 전주페스타 연계 축제 통합홍보 실시 : '23. 9.~10.
- 전주페스타 2023 개최 : '23. 10.
- ※ 전주페스타 2023 오프닝 축제(비빔밥축제 통합 개최) : '23. 10. 6. ~ 10. 9. / 전주종합경기장
- 전주 축제 평가보고회 개최 : '23. 12. 20.

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경
총사업비	100억원(국비 8억, 시비 92억) ※ 2024년 자원 투자계획 및 확보실적 : 시비 25억원	100억원(국비 16억, 시비 84억) ※ 2024년 자원 투자계획 및 확보실적 : 국비 8억원 시비 17억원

- 2024년 전주 대표축제 개최 시, 관광거점 육성사업 예산 활용에 따라 국비 확보(8억원)로 재원 변경

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 2023년 제1차 수시 전북도 지방재정투자심사 심의 완료 : '23. 9. 6.

□ 거버넌스 체계 구성 및 운영실적

- 거버넌스 명칭 : 전주 대표축제 TFT
- 구성인원 : 14명(추진단장 1, 부단장 1, 간사 1, 팀원 11)
- 구 성 일 : '23. 1월
- 운영실적 : 6회('23. 1. ~ '23. 12.)
 - 주요내용 : 주요 축제 간 추진일정 및 장소 협의, 대표축제명 아이디어 발굴, 축제 간 콘텐츠 연계방안 논의 등

□ 향후 추진계획

- 전주페스타 2024 추진방향 정립 : '24. 1.
- 전주페스타 2024 연계 콘텐츠 기획 : '24. 2.~9.
- 전주페스타 2024 개최 운영 : '24. 10.

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성 목표	
2022	하반기	20% (20%)	20% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> 대표축제 사전 추진 축제 추진 방향 정립 	<ul style="list-style-type: none"> 미리 만나는 전주 대표축제 개최 축제전담팀 구성 전문가 의견수렴 및 설문조사
2023	1/4분기	5% (25%)	5% (25%)	<ul style="list-style-type: none"> 제1회 전주 대표축제 	<ul style="list-style-type: none"> 전주 축제 통합 TFT 구성 축제 네트워크 구성 및 운영 전주 축제 종합진단 실시
	2/4분기	5% (30%)	5% (30%)		<ul style="list-style-type: none"> 전주 대표축제 추진방향 정립 전주 축제 통합 TFT 운영(주요 축제 통합 조정) 전주 대표축제 브랜딩 제1회 전주 대표축제 추진계획 수립
	3/4분기	5% (35%)	5% (35%)		<ul style="list-style-type: none"> 전주 축제 통합 TFT 운영 대표축제 콘텐츠 세부 단위사업 추진 축제 통합홍보 및 총괄 점검 축제 안전 및 교통 대책 수립
	4/4분기	65% (100%)	65% (100%)		<ul style="list-style-type: none"> 전주 축제 통합 TFT 운영 제1회 전주 대표축제 추진 축제운영 평가 및 피드백
2024	1/4분기	이행후 계속	이행후 계속	<ul style="list-style-type: none"> 제2회 전주 대표축제 	<ul style="list-style-type: none"> 제2회 전주 대표축제 기본계획 수립 전주 대표축제 추진위원회 운영
	2/4분기				<ul style="list-style-type: none"> 축제 콘텐츠별 단위사업 추진 전주 대표축제 추진위원회 운영
	3/4분기				<ul style="list-style-type: none"> 홍보, 안전, 교통 등 종합대책 추진 전주 대표축제 추진위원회 운영
	4/4분기				<ul style="list-style-type: none"> 전주 대표축제 추진 및 평가, 피드백
2025	1/4분기	이행후 계속	이행후 계속	<ul style="list-style-type: none"> 제3회 전주 대표축제 	<ul style="list-style-type: none"> 제3회 전주 대표축제 기본계획 수립 전주 대표축제 추진위원회 운영
	2/4분기				<ul style="list-style-type: none"> 축제 콘텐츠별 단위사업 추진 전주 대표축제 추진위원회 운영
	3/4분기				<ul style="list-style-type: none"> 홍보, 안전, 교통 등 종합대책 추진 전주 대표축제 추진위원회 운영
	4/4분기				<ul style="list-style-type: none"> 전주 대표축제 추진 및 평가, 피드백
2026	상반기	이행후 계속	이행후 계속	<ul style="list-style-type: none"> 제4회 전주 대표축제 	<ul style="list-style-type: none"> 제4회 전주 대표축제 기본계획 수립 전주 대표축제 추진위원회 운영

