

복지

No. 70

오늘이 신명나는 생활밀착형 지원 시스템 확립

한전 전선 지중화사업 확대

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 일원
- ☑ 사업규모 : 가공 배전선로 연장 5km
- ☑ 사업기간 : 2023.~2027.(1단계)
- ☑ 총사업비 : 100억원(시비 50, 한전 50)
- ☑ 사업내용 : 가공 배전선로 지중화사업 확대 시행

연도별  
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규 모	기투자	임기 내					'27~	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
합 계	100		80		20	20	20	20	20
시 비	50		40		10	10	10	10	10
기 타	50		40		10	10	10	10	10

추진절차

- ☑ 2022년 : 연차별 지중화사업 계획 수립
- ☑ 2023년 : 당해 지중화사업 협약 체결, 추진 및 '24년도 사업 신청
- ☑ 2024년~ : 한전 지중화사업 지속 추진

기대효과

- ☑ 전선 지중화 확대를 통해 도시의 미관개선, 보행자 통행불편해소, 자연재해로 인한 안전사고 예방 및 원활한 전력공급 도모

연도별  
목표 및  
추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업 추진</li> <li>• 행정절차 이행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연차별 지중화사업 추진계획 수립</li> <li>• 지중화사업 추진</li> </ul>
	2023		1분기
2분기			<ul style="list-style-type: none"> <li>• '24년 지중화사업 신청</li> </ul>
3~4분기			<ul style="list-style-type: none"> <li>• '23년 지중화사업 추진</li> </ul>
2024	1분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>• '24년 지중화사업 협약 체결</li> </ul>
	2분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>• '25년 지중화사업 신청</li> </ul>
	3~4분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>• '24년 지중화사업 추진</li> </ul>
2025	1분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>• '25년 지중화사업 협약 체결</li> </ul>
	2분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>• '26년 지중화사업 신청</li> </ul>
	3~4분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>• '25년 지중화사업 추진</li> </ul>
2026	상반기		<ul style="list-style-type: none"> <li>• '26년 지중화사업 협약 체결</li> <li>• '27년 지중화사업 신청</li> </ul>