

# 온종일 아동돌봄 지원 확대

관리번호	NO. 76	임기내 완료사업 ( ) / 임기후 계속사업 ( √ )	
추진부서	아동복지과	총사업비	78.6억원
추진상황	이행후 계속	담당	김선호 (전화 2387)
추진율	100% ※ 23.12기준 목표율(100%)	담당자	김형석 (전화 5039)

## □ 사업개요

- 위 치 : 어린이집, 지역아동센터, 다함께돌봄센터
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 6.
- 사업비 : 78.6억원(국비 47.3 도비 14.6 시비 16.7)
- 사업규모 : 4개소
  - 경계선 지능아동 다함께돌봄센터(1), 24시간 어린이집(1), 아동돌봄시설(2)
- 사업내용
  - 아동돌봄시설(지역아동센터, 다함께돌봄센터) 시간 연장 운영
  - 24시간 운영 어린이집, 장애·경계선 다함께돌봄센터 신규 설치 및 운영

## □ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	확보실적		
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26	누계	‘23년 4분기
계	78.6	0	78.6	12.1	15.7	16	16.7	18.1	18.1	27.8	3.9
국비	47.3		47.3	7.4	9.3	9.6	10	11	11	16.7	2.3
도비	14.6		14.6	2.3	2.9	3	3.1	3.3	3.3	5.2	0.7
시비	16.7		16.7	2.4	3.5	3.4	3.6	3.8	3.8	5.9	0.9

□ **추진상황**(’23. 1. ~ ’23. 12.)

- 경계선 지능아동 다함께돌봄센터 리모델링 : ’23. 1. ~ 5
- 지역아동센터(2개소), 다함께돌봄센터(1개소) 연장 운영 : ’23. 1. ~
- 24시간 어린이집 지정계획 업무협의 : ’23. 1. ~
- 24시간 어린이집 지정 계획수립 : ’23. 4.
- 보육서비스 관련 수요조사 (1차: 45월/2차: 78월) : ’23. 4 ~ 8
- 경계선 지능아동 다함께돌봄센터 개소 및 운영 : ’23. 5. 30.
- 24시간 어린이집 벤치마킹 : ’23. 6.
- 24시간 어린이집 신청 모집 : ’23. 9. ~
- 24시간 어린이집 지정 신청서 접수 및 현장 확인 : ’23. 12.
- 24시간 어린이집 지정 요청(시→도) : ’23. 12.
- 아동돌봄시설 운영시간 연장 신청 및 선정 : ’23. 12.

□ **향후 추진계획**

- 24시간 어린이집 지정 및 운영(교동원광어린이집) : ’24. 1. ~
- 아동돌봄시설 운영시간 연장 운영 : ’24. 1. ~

## 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	25% (25%)	25% (25%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2개소(연장)</li> <li>• 2개소(신설)</li> <li>- 24시간 어린이집</li> <li>- 장애아경계선 다함께돌봄센터</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 지정계획 업무협약(사→도)</li> <li>• (경계선 장애아동 다함께돌봄센터) 장소 선정 및 위수탁 법인 선정</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장돌봄 수요조사 계획 수립</li> </ul>
2023	1/4분기	25% (50%)	25% (50%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2개소(연장)</li> <li>- 지역아동센터, 다함께 돌봄센터</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 설치계획 수립</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 리모델링</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
	2/4분기	25% (75%)	25% (75%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1개소(신설)</li> <li>- 장애아경계선 다함께돌봄센터</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 수요조사 및 계획수립</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 개소 및 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
	3/4분기	5% (80%)	5% (80%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3개소 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 빅데이터 활용 24시간 어린이집 장소 선정지정</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
	4/4분기	20% (100%)	20% (100%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1개소(신설)</li> <li>- 24시간 어린이집</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 빅데이터 활용 24시간 어린이집 장소 선정지정</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
2024	1/4분기	이행후 계속	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1개소(신설)</li> <li>- 24시간 어린이집</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 지정 운영</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
	2/4분기	이행후 계속	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4개소 지속운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 지정 및 운영</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
	3/4분기	이행후 계속	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4개소 지속운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 운영</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
	4/4분기	이행후 계속	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4개소 지속운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 운영</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
2025	1/4분기	이행후 계속	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4개소 지속운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 운영</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
	2/4분기	이행후 계속	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4개소 지속운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 운영</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
	3/4분기	이행후 계속	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4개소 지속운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 운영</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
	4/4분기	이행후 계속	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4개소 지속운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 운영</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>
2026	상반기	이행후 계속	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4개소 지속운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (어린이집) 24시간 어린이집 운영</li> <li>• (경계선 지능아동 다함께돌봄센터) 운영</li> <li>• (지역아동센터·다함께돌봄센터) 연장운영</li> </ul>