

교육도시 재도약을 위한 기반 확대

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 관리번호 | NO. 79 | 임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 () | |
| 추진부서 | 청년정책과 | 총사업비 | 28억원 |
| 추진상황 | 정상추진 | 담당 | 윤은미 (전화 5310) |
| 추진율 ('23.12.누적) | 45% ※ 23.12.기준 목표율(45%) | 담당자 | 오소연 (전화 2508) |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 28억원(시비)
- 사업내용
 - 강남구청 인터넷 수능방송 수강지원
 - 열린교육바우처 사업 확대 추진
 - 대학생 학교 밖 청소년교육 협력 지원
 - 전주시-교육청-대학의 소통 일원화로 협력기반 구축

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

| 구분 | 총투자 규모 | 기투자 | 임기 내 | | | | | 임기 후 ('27~) | 확보실적 | | |
|----|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------|------|-----|-------------|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | | '26 | 누계 | '23년 4분기 |
| 계 | 28 | 2.8 | 25.2 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 8.5 | 0 |
| 시비 | 28 | 2.8 | 25.2 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 계속 | 8.5 | |

□ 추진상황('23. 10. ~ '23. 12.)

- 강남구청 인터넷 수능방송 수강지원
 - 인터넷 수능방송 만족도 조사(134명) : '23. 11.
 - 2024 인터넷 수능방송 대상자 모집 : '23. 12.

- 열린교육바우처 사업 추진·운영
 - 열린교육바우처 만족도 조사(470명) : '23. 11.
 - 2024 열린교육바우처 대상자 모집 : '23. 12.
- 대학생 학교 밖 청소년교육 협력 지원
 - 집단 검정고시 대비반 운영 및 1:1 또는 소그룹 멘토링 운영
(참여인원 : 꿈멘토단 38명, 멘티 69명)
 - 고등학교 졸업학력 검정고시 응시 지원
(멘티 69명 중 검정고시 42명 응시 및 전원 합격)
 - 꿈멘토단 평가회 : '23. 11. 9.
- 전주시-교육청-대학의 소통 일원화 체계 마련
 - 관내 6개 대학 총학생회 임원진 시장님 간담회 : '23. 10. 5.
 - ESG 실무협의회 운영('24년 사업 협력기반 강화 방안) : '23. 12. 13.
- 전주시-교육청-대학의 협력 사업 발굴 및 추진
 - 「전북대학교 인문대학」 인문학 협력 사업 : '23. 10. 12.~
 - 전주시 금융인재 양성특강(전북대) : '23. 11. 2.
 - 미래농업 청년리더 수료(한국농수산대) : '23. 11. 7.
 - 글로벌대학 공모 최종 선정(전북대) : '23. 11. 13.
 - 천원의 아침밥 사업 예산 확대(전북대·전주대, 전주기전대) : '23. 11.~
 - RIS 상생발전 실무협의회 참여 : '23. 12. 6.

□ 향후 추진계획

- 강남구청 인터넷 수능방송 수강지원
 - 2024 인터넷 수능방송 대상자 선정 및 수강지원 : '24. 1.~
 - 2024 인터넷 수능방송 모니터링 및 만족도 조사 : '24. 9.~11.
- 열린교육바우처 사업 추진
 - 2024 열린교육바우처 대상자 선정 및 이용 지원 : '24. 1.~12.
 - 2024 열린교육바우처 가맹점 점검 : '24. 3.
 - 2024 열린교육바우처 변동사항 및 모니터링 : '24. 6.

○ 대학생 학교 밖 청소년교육 협력 지원

- 멘토 및 멘티 집중 모집, 선정 및 청소년 매칭 : '24. 1.~2.
- 대학생 꿈멘토단 운영(검정고시 대비반 등) : '24. 3.~12.
- 멘토 및 멘티 수시모집으로 추가 선정 및 확대 운영 : '24. 3.~12.

○ 전주시-교육청-대학의 소통 일원화로 협력기반 구축

- 지역혁신 대학 실무협의회(가칭) 운영 및 협력사업 발굴·추진 : '24. 1.~12.
- RIS사업 및 글로벌 대학 30 사업 추진 : '24. 1.~

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분 | 추진 목표 | | | 추진 계획 |
|------|-------------|--------------|--------------|--|
| | 목표율 (누적) | 추진율 (누적) | 달성목표 | |
| 2022 | 하반기 | 20% (20%) | 20% (20%) | <ul style="list-style-type: none"> •사업 예산 및 운영 방식 검토 |
| 2023 | 1/4분기 | 15% (35%) | 15% (35%) | <ul style="list-style-type: none"> •추진계획수립 •지원대상자 모집 및 선정 •사업운영 |
| | 2/4분기 | 3% (38%) | 3% (38%) | <ul style="list-style-type: none"> •사업운영 |
| | 3/4분기 | 3% (41%) | 3% (41%) | <ul style="list-style-type: none"> •사업운영 |
| | 4/4분기 | 4% (45%) | 4% (45%) | <ul style="list-style-type: none"> •사업운영 |
| 2024 | 1/4분기 | 15% (60%) | - | <ul style="list-style-type: none"> •추진계획수립 •지원대상자 모집 및 선정 •사업운영 |
| | 2/4분기 | 3% (63%) | - | <ul style="list-style-type: none"> •사업운영 |
| | 3/4분기 | 3% (66%) | - | <ul style="list-style-type: none"> •사업운영 |
| | 4/4분기 | 4% (70%) | - | <ul style="list-style-type: none"> •사업운영 |
| 2025 | 1/4분기 | 15% (85%) | - | <ul style="list-style-type: none"> •추진계획수립 •지원대상자 모집 및 선정 •사업운영 |
| | 2/4분기 | 3% (88%) | - | <ul style="list-style-type: none"> •사업운영 |
| | 3/4분기 | 3% (91%) | - | <ul style="list-style-type: none"> •사업운영 |
| | 4/4분기 | 4% (95%) | - | <ul style="list-style-type: none"> •사업운영 |
| 2026 | 상반기 | 5% (100%) | - | <ul style="list-style-type: none"> •추진계획수립 •지원대상자 모집 및 선정 •사업운영 |