

지역대학연계 평생교육 활성화사업

관리번호	NO. 80	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	평생학습관	총사업비	2.1억원
추진상황	정상추진	담당	강덕순 (전화 5263)
추진율 ('23.12.누적)	35% ※ 23.12.기준 목표율(35%)	담당자	김삼현 (전화 5266)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시
- 사업기간 : 2023.~2026.(4년)
- 사업비 : 2.1억원(시비)
- 사업규모 : 2개소(전주기전대, 전주비전대)
- 사업내용
 - 지역대학과 평생교육 업무협약 추진
 - 대학 특성에 맞는 교육과정 발굴·운영
 - 직업능력 교육과정을 발굴·운영하여 지역 내 일자리 창출 및 평생교육 활성화

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	2.1	0	2.1	0	0.3	0.6	0.6	0.6	0	0.4	0
시비	2.1	0	2.1	0	0.3	0.6	0.6	0.6	계속	0.4	0

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 대학의 강점 반영한 대학연계 평생교육 활성화사업 공모 : '23. 2

- 대학의 강점 반영한 대학연계 평생교육 활성화사업 공모 선정 : '23. 2. 20.
- 지역대학 연계 평생교육 활성화 사업 업무 협약 : '23. 3. 10
- 선정대학 보조사업비 신청 및 보조금 지급 : '23. 4
 - 전주비전대학교, 전주기전대학
- 지역대학 연계 평생교육 활성화 사업 운영 : '23. 4.~6.
 - 전주기전대 도시농업 프로그램 등 2개사업, 40명
 - 전주비전대 AI융합교육지도사 과정, 20명
- 전주시-전주대학교 평생교육 협력 강화 1차 회의 : '23. 4. 26.
- 전주시-전주대학교 평생교육 협력 강화 2차회의 : '23. 7. 11.
- 지역대학 연계 평생학습 활성화 관계자회의(전주비전대) : '23. 7. 12.
- 지역대학 연계 평생학습 활성화 관계자회의(전주기전대) : '23. 7. 14.
- 지역대학 연계 평생학습 한마당 운영 : '23. 9. 2~3
(전북대학교, 한국농수산대학교, 전주대학교, 전주비전대, 전주기전대)
- 지역대학 연계 프로그램 사례 성과공유회 : '23. 11. 21.

향후 추진계획

- 2024년 지역대학 연계 평생교육 활성화 사업 공모추진 : '24. 2.

연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	10% (10%)	10% (10%)	• 기본계획 수립	• 대학 전문가 실무협의를 통한 기본계획 수립 • 대학 관계자 실무자 네트워크 모임준비
2023	1/4분기	7% (17%)	7% (17%)	• 세부사업계획수립 • 지역대학협의체구성	• 사업 계획에 따른 세부사업계획 수립 • 대학 관계자 실무자 네트워크 간담회
	2/4분기	7% (24%)	7% (24%)	• 공모사업 추진 • 업무협약MOU체결	• 공모 선정대학 프로그램 시범적 운영 • 선정대학과 상호 협력 MOU체결
	3/4분기	6% (30%)	6% (30%)	• 운영대학공모사업 추진	• 공모 선정대학 프로그램 시범적 운영
	4/4분기	5% (35%)	5% (35%)	• 사업성과간담회	• 성과 간담회 개최(운영사례 발표)
2024	1/4분기	7% (42%)	-	• 세부사업계획수립	• 사업 계획에 따른 세부사업계획 수립 • 대학 관계자 실무자 네트워크 간담회
	2/4분기	7% (49%)	-	• 공모사업 추진 • 업무협약MOU체결	• 공모선정대학 프로그램 운영 • 선정대학과 상호 협력 MOU체결
	3/4분기	6% (55%)	-	• 운영대학공모사업 추진	• 공모선정대학 특성화 프로그램 운영
	4/4분기	5% (60%)	-	• 사업성과간담회	• 성과 간담회 개최
2025	1/4분기	7% (67%)	-	• 세부사업계획수립	• 사업 계획에 따른 세부사업계획 수립 • 대학 관계자 실무자 네트워크 간담회
	2/4분기	7% (74%)	-	• 공모사업 추진 • 업무협약MOU체결	• 공모선정대학 특성화 프로그램 운영 • 선정대학과 상호 협력 MOU체결
	3/4분기	6% (80%)	-	• 운영대학공모사업 추진	• 공모선정대학 프로그램 운영
	4/4분기	5% (85%)	-	• 사업성과간담회	• 성과 간담회 개최
2026	상반기	15% (100%)	-	• 사업시행 • 대학간 공유네트워크 구축 • 학습형일자리 확산	• 대학의 다양한 교유자원 및 네트워크 활용한 프로그램 개발 운영 • 직업능력개발 및 일자리 연계한 취업기회 지원

관리번호	NO. 79	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()		
추진부서	청년정책과	총사업비	28억원	
추진상황	정상추진	담당	윤은미 (전화 5310) 강수진 (전화 2258)	
추진율 ('23.12.누적)	45% ※ 23.12.기준 목표율(45%)	담당자	오소연 (전화 2508) 하승빈 (전화 2254)	

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 28억원(시비)
- 사업내용
 - 강남구청 인터넷 수능방송 수강지원
 - 열린교육바우처 사업 확대 추진
 - 대학생 학교 밖 청소년교육 협력 지원
 - 전주시-교육청-대학의 소통 일원화로 협력기반 구축

재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	28	2.8	25.2	0	6.3	6.3	6.3	6.3	0	8.5	0
시비	28	2.8	25.2	-	6.3	6.3	6.3	6.3	계속	8.5	

추진상황('23. 10. ~ '23. 12.)

- 강남구청 인터넷 수능방송 수강지원
 - 인터넷 수능방송 만족도 조사(134명) : '23. 11.
 - 2024 인터넷 수능방송 대상자 모집 : '23. 12.
- 열린교육바우처 사업 추진·운영

- 열린교육바우처 만족도 조사(470명) : '23. 11.
- 2024 열린교육바우처 대상자 모집 : '23. 12.
- 대학생 학교 밖 청소년교육 협력 지원
 - 집단 검정고시 대비반 운영 및 1:1 또는 소그룹 멘토링 운영
(참여인원 : 꿈멘토단 38명, 멘티 69명)
 - 고등학교 졸업학력 검정고시 응시 지원
(멘티 69명 중 검정고시 42명 응시 및 전원 합격)
 - 꿈멘토단 평가회 : '23. 11. 9.
- 전주시-교육청-대학의 소통 일원화 체계 마련
 - 관내 6개 대학 총학생회 임원진 시장님 간담회 : '23. 10. 5.
 - ESG 실무협의회 운영('24년 사업 협력기반 강화 방안) : '23. 12. 13.
- 전주시-교육청-대학의 협력 사업 발굴 및 추진
 - 「전북대학교 인문대학」 인문학 협력 사업 : '23. 10. 12.~
 - 전주시 금융인재 양성특강(전북대) : '23. 11. 2.
 - 미래농업 청년리더 수료(한국농수산대) : '23. 11. 7.
 - 글로벌대학 공모 최종 선정(전북대) : '23. 11. 13.
 - 천원의 아침밥 사업 예산 확대(전북대·전주대, 전주기전대) : '23. 11.~
 - RIS 상생발전 실무협의회 참여 : '23. 12. 6.

□ 향후 추진계획

- 강남구청 인터넷 수능방송 수강지원
 - 2024 인터넷 수능방송 대상자 선정 및 수강지원 : '24. 1.~
 - 2024 인터넷 수능방송 모니터링 및 만족도 조사 : '24. 9.~11.
- 열린교육바우처 사업 추진
 - 2024 열린교육바우처 대상자 선정 및 이용 지원 : '24. 1.~12.
 - 2024 열린교육바우처 가맹점 점검 : '24. 3.
 - 2024 열린교육바우처 변동사항 및 모니터링 : '24. 6.
- 대학생 학교 밖 청소년교육 협력 지원

- 멘토 및 멘티 집중 모집, 선정 및 청소년 매칭 : '24. 1.~2.
- 대학생 꿈멘토단 운영(검정고시 대비반 등) : '24. 3.~12.
- 멘토 및 멘티 수시모집으로 추가 선정 및 확대 운영 : '24. 3.~12.
- 전주시-교육청-대학의 소통 일원화로 협력기반 구축
 - 지역혁신 대학 실무협의회(가칭) 운영 및 협력사업 발굴·추진 : '24. 1.~12.
 - RIS사업 및 글로컬 대학 30 사업 추진 : '24. 1.~

연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	

구 분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	20% (20%)	20% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사업 예산 및 운영 방식 검토
2023	1/4분기	15% (35%)	15% (35%)	<ul style="list-style-type: none"> • 추진계획수립 • 지원대상자 모집 및 선정 • 사업운영
	2/4분기	3% (38%)	3% (38%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영
	3/4분기	3% (41%)	3% (41%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영
	4/4분기	4% (45%)	4% (45%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영
2024	1/4분기	15% (60%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 추진계획수립 • 지원대상자 모집 및 선정 • 사업운영
	2/4분기	3% (63%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영
	3/4분기	3% (66%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영
	4/4분기	4% (70%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영
2025	1/4분기	15% (85%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 추진계획수립 • 지원대상자 모집 및 선정 • 사업운영
	2/4분기	3% (88%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영
	3/4분기	3% (91%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영
	4/4분기	4% (95%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 사업운영
2026	상반기	5% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 추진계획수립 • 지원대상자 모집 및 선정 • 사업운영